

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

MUNICÍPIO : SALTO DO LONTRA
 PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ
 CONVÊNIO :
 CONTRATO EMPRÉSTIMO Nº :
 EMPRESA VENCEDORA : S M RESENDE CONTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 82/2023 DATA : 05/06/2023
 VALOR TOTAL CONTRATADO : R\$ 952.745,97
 SAM : 60
 LOTE : 1



MEDICÃO Nº:	2
DATA DA MEDICÃO :	02/05/2024
ORDEN DE SERVIÇO N.º :	
DATA :	

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDICÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30%	1.157,04	100,00%	3.856,80	3.856,80
02	4	REVESTIMENTO	15%	86.056,31	97,76%	573.708,74	560.836,25
03	5	MEIO-FIO E SARJETA	25%	4.078,62	71,98%	16.314,48	11.742,84
04	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	5%	16.348,76	60,34%	326.975,20	197.288,82
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10%	1.899,28	100,00%	18.992,83	18.992,83
06	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	21%	2.708,56	100,00%	12.897,92	12.897,92
07						-	-
08						-	-
09						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
TOTAL CRONOGRAMA				112.248,57	TOTAL MEDICÃO		805.615,46

Importa a presente medição no valor total de R\$ 592.041,20
 (QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº0003/2023 Tomada de Preço, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

 Humberto Manfro Maria Eng. Civil - CREA PR 143184/D SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	 Lilian Renata Cani Depieri Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A214953-2 Fiscalização Municipal	 Fernando Alberto Cadore Prefeito Municipal
--	--	--