



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Renascença

Referência: Edital de Concorrência Eletrônica nº 05/2024

Local: Estrada Vicinal Municipal - Linha Canela (entre PR 180 e Distrito de Canela);

Objeto: Pavimentação asfáltica de Estrada Rural em CBUQ, 41.508,07 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Trechos: Estrada Vicinal Municipal - Linha Canela (entre PR 180 e Distrito de Canela)

Área Pavimentada: 41.508,07 m²

Colocação de placas de comunicação visual.

Prazo de execução: 330 (trezentos e trinta) dias.

Licitante: Pavimar Construtora de Obras Ltda

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Endereço: Rodovia PR 483, Km 09, s/n - Caixa Postal 219

Bairro: Interior

CEP: 85.605-590

Telefone: (46)3524-1700

E-mail: pavimar@pavimar.com.br

Cidade: Francisco Beltrão

Estado: Paraná

Banco: Banco do Brasil Agência: 0616-5 Conta Corrente: 7387-3

A Empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE RENASCENÇA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 5.099.000,00 (cinco milhões e noventa e nove mil reais).

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Evandro Michel Picolotto, portador do CPF 913.877.879-34.

O prazo de execução do objeto é de 330 (trezentos e trinta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Francisco Beltrão - PR, 08 de outubro de 2024.

Representante Legal da Empresa

Nome: Evandro Michel Picolotto

CPF: 913.877.879-34

Responsável Técnico

Nome: Evandro Michel Picolotto

CREA/PR 162.694/D

		PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA																						
Município:	RENASCENCA		SAM	46	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Valor Total da Proposta da Empresa				R\$	5.099.000,00	100,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		LOTE nº	1	Data	08/10/2024	Dias	30	Data	17/11/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	330	Ok o nº de DIAS							
Quantidade:	41.508,07	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		5.099.000,00	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM	ok	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								ITEM (R\$)	TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		17/11/24	18/12/24	18/1/25	18/2/25	21/3/25	21/4/25	22/5/25	22/6/25	23/7/25	23/8/25	23/9/25											
	Data Fim		17/12/24	17/1/25	17/2/25	20/3/25	20/4/25	21/5/25	21/6/25	22/7/25	22/8/25	22/9/25	23/10/25											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		21,16	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77												6	61.098,07	1,20%		
2	TERRAPLENAGEM		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66												6	20.838,57	0,41%		
3	DRENAGEM									56,52	43,48									2	9.159,18	0,18%		
4	BASE / SUB-BASE			12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,51									8	1.417.436,43	27,80%		
5	REVESTIMENTO							16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,66							6	3.401.923,84	66,72%		
6	MEIO-FIO E SARJETA																				-			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						5	45.178,52	0,89%		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												40,25	59,75						2	89.489,92	1,76%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS																				-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			1,53	1,53	1,53	1,53	3,31	3,31	3,31	3,29	1,77	78,88							10	53.875,47	1,06%		
TOTAIS																						5.099.000,00	100,02%	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/	
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								ITEM	ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	12.928,35	9.633,64	9.633,64	9.633,64	9.633,64	9.635,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	61.098,07	1,20%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	3.473,79	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.473,10	3.472,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20.838,57	0,41%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	5.176,62	3.982,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.159,18	0,18%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	177.163,66	177.163,66	177.163,66	177.163,66	177.163,66	177.163,66	177.163,66	177.290,80	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.417.436,43	27,80%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	567.015,21	567.015,21	567.015,21	567.015,21	567.015,21	566.847,78	-	-	-	-	-	-	6	3.401.923,84	66,72%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	9.035,70	9.035,70	9.035,70	9.035,70	9.035,70	-	-	-	-	-	-	5	45.178,52	0,89%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.020,12	53.469,80	-	-	-	-	-	-	2	89.489,92	1,76%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	826,22	826,22	826,22	826,22	1.781,10	1.781,10	1.781,10	1.773,96	954,88	42.498,42	-	-	-	-	-	-	10	53.875,47	1,06%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	16.402,14	191.096,62	191.096,62	191.096,62	191.096,62	759.067,52	754.995,68	760.172,30	759.098,23	613.025,91	671.851,71	-	-	-	-	-	-		5.099.000,00	100,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	16.402,14	191.096,62	191.096,62	191.096,62	191.096,62	759.067,52	754.995,68	760.172,30	759.098,23	613.025,91	671.851,71	-	-	-	-	-	-		5.099.000,00	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,32%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	14,89%	14,81%	14,91%	14,89%	12,02%	13,18%								5.099.000,00	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,32%	4,07%	7,82%	11,56%	15,31%	30,20%	45,01%	59,91%	74,80%	86,82%	100,00%								OK	OK	
Nome da Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 79.569.398/0001-31																								
Rresentante da Empresa:			Assinatura:					Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:					Assinatura:					data:						
EVANDRO MICHEL PICOLOTTO								EVANDRO MICHEL PICOLOTTO - CREA PR-162.694/D										08/10/2024 - ter						
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		21/06/2024 - sex	

[illegible]

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO**

IMPOSTOS	ISS = 1,20	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = 0,00	
	TOTAL = 4,85	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	19,69	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	19,69%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

**Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,50
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	35,30
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91
B2	Feriados	3,97
B3	Auxílio Enfermidade	0,86
B4	13º Salário	11,16
B5	Licença Paternidade	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74
B7	Dias de Chuva	1,71
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,00
B9	Férias Gozadas	14,01
B10	Salário Maternidade	0,04
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	60,46
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	0,94
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56
C5	Indenização Adicional	0,46
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,61
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	21,34
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	21,78
TOTAL (A+B+C+D)		127,15

Francisco Beltrão - PR, 08 de outubro de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome: Evandro Michel Picolotto
CPF: 913.877.879-34

Responsável Técnico
Nome: Evandro Michel Picolotto
CREA/PR 162.694/D