



Ao

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2024

Objeto: Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de 9.900,00 m², incluindo serviços preliminares, base sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trecho: Trecho da Estrada Municipal Comunidade São Sebastião do Paraíso (entre rodovia PR 918 + 1.200m e entre rodovia PR 918 + 2850m).

Licitante: **F. Zancanaro Terraplenagem Ltda**

CNPJ: **05.461.328/0001-29**

Endereço: ROD. BR 158, KM 513 nº 2.800

Bairro: São Francisco

CEP: 85.501-970

Telefone: 46-3224-1715

E-mail: licitacoes@grupoZancanaro.eng.br

Inscrição Estadual: 90563638-39

Cidade: Pato Branco

Estado: Paraná

Banco: Sicoob 756

Agência: 4390

Conta corrente: 12017-0

A Empresa **F. Zancanaro Terraplenagem Ltda**, propõe ao Município de Bom Sucesso do Sul - PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de **R\$ 1.515.418,09 (Um milhão, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e dezoito reais e nove centavos)**.

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Fernando Zancanaro, portador do CPF nº 006.839.409-88.

Bom Sucesso do Sul -PR, 07 de junho de 2024.

FERNANDO
ZANCANARO:0068394098
8

Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:0068394098
Atrib: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC-Syngate/O Múltiplos, CN=FERNANDO
ZANCANARO:0068394098
Razão: Este é o texto deste documento
Licitação:
Data: 2024.06.07 10:42:46 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco

Pato Branco – PR CEP 85501-970

licitacoes@grupoZancanaro.eng.br

FERNANDO
ZANCANARO:0068
3940988

Assinado digitalmente por FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
ND, C=BR, O=DICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU
=Presencial, CN=34787814000110, OU=AC SINGULARID
Múltipla, CN=FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.06.07 10:45:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.9

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF n ° 006.839.409-88

RODRIGO
SILIPRANDI:6383029
9915

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Bom Sucesso do Sul-PR, 07 de junho de 2024.

BR 158 KM 513, nº 2800, Bairro São Francisco
Pato Branco – PR CEP 85501-970
licitacoes@grupozancanaro.eng.br

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	108.476,08	1.346.232,83	1.454.708,91	95,99
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	-
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	12.901,67	25.820,59	38.722,26	2,56
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	19.281,30	2.705,62	21.986,92	1,48
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m²):	9.600,00	CUSTO DA OBRA: R\$1/m²	153,07	

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO						
BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS:		15,28%				
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:		22,09%				
Empresa: F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA						
Menor Preço = calculado.. -						
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL						
PREÇO UNIT. MÁD DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÁD DE OBRA	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.				44,67	2.924,99	3,370
305,20	2.395,70	3.370,80		44,67	2.924,99	3,370
usar preços unitários com 2 casas decimais.				220,802,85	256.304,12	477,108
101,14	171,40	266,61		220,802,85	256.304,12	477,108
usar preços unitários com 2 casas decimais.				248,765,81	725.465,27	974,231
0,50	-	0,50		7.654,08	35,08	7.689,16
0,51	-	0,52		7.654,04	35,08	7.689,12
495,05	3.748,59	4.925,78		8.915,00	63.746,26	72.661,26
0,38	-	0,43		4.230,42	38,58	4.269,00
499,03	3.748,59	4.925,78		2.991,81	24.360,20	24.360,20
111,49	180,09	351,53		174.109,17	249.944,22	424.053,39
usar preços unitários com 2 casas decimais.				43.094,98	260.431,58	333.646,56
489,10	4.905,18	5.964,91		12.902,45	25.819,81	38.722,26
usar preços unitários com 2 casas decimais.				10,5870	19.830,84	30.428
10,96	20,51	31,42		1.626,24	3.096,47	4.722
252,74	386,03	719,83		67,841	2.892,50	3.570
75,39	328,45	576,13		18.281,45	2.705,47	21.986
usar preços unitários com 2 casas decimais.						
138,38	16,37	167,09		2.364,93	262,73	2.627
87,203	21,81	132,88		1.487,97	379,78	1.867
164,34	18,28	222,94		2.809,00	412,16	3.121
111,85	28,10	179,86		1.911,81	282,32	2.392
43,81	1,91	51,07		705,34	81,44	814
88,03	14,81	125,72		1.565,17	254,91	1.760
91,52	10,17	124,15		1.563,31	173,73	1.738
5.626,44	625,16	7.632,58		8.692,32	763,29	7.632
				PREÇO GLOBAL MÁD DE OBRA	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL OBRAS
Desconto Final Calculado de Proposta %				809.165,43	5.913.710,65	7.635.876



opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha		F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA																			
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	53	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Valor Total da Proposta da Empresa									R\$	1.515.418,09	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	LOTE nº	1	Data	07/06/2024	Dias	30	Data	17/07/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS						
Quantidade:	9.900,00	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total	1.515.418,09	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)													Nº DE	TOTAL	% S/			
ITEM		6	1	2	3	4	5	6								ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180			30	30	30	30	30	30													
Data Início			17/7/24	17/8/24	17/9/24	18/10/24	18/11/24	19/12/24													
Data Fim			16/8/24	16/9/24	17/10/24	17/11/24	18/12/24	18/1/25													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0														1	3.370,86	0,22%			
2	TERRAPLENAGEM																-				
3	DRENAGEM																-				
4	BASE / SUB-BASE	16,8	50,0	33,2												3	477.106,97	31,48%			
5	REVESTIMENTO	0,4	0,4		11,2	76,8	11,2									5	974.231,08	64,29%			
6	MEIO-FIO E SARIJETA																-				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																-				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,0								1	38.722,26	2,56%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS																-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					81,3	18,7									2	21.986,92	1,45%			
TOTAIS																		1.515.418,09	100,00%		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																					
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6								Nº DE	TOTAL	% S/		
																	ETAPAS	ITEM	ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.370,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.370,86	0,22%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	80.153,97	238.553,49	158.399,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	477.106,97	31,48%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	3.896,92	3.896,92	-	109.113,88	748.209,47	109.113,88	-	-	-	-	-	-	-	5	974.231,08	64,29%		
6T	MEIO-FIO E SARIJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	38.722,26	-	-	-	-	-	-	-	1	38.722,26	2,56%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	17.875,37	4.111,55	-	-	-	-	-	-	-	2	21.986,92	1,45%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	87.421,76	242.450,41	158.399,51	109.113,88	766.084,84	151.947,70	-	-	-	-	-	-	-		1.515.418,09	100,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	87.421,76	242.450,41	158.399,51	109.113,88	766.084,84	151.947,70	-	-	-	-	-	-	-		1.515.418,09	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,77%	16,00%	10,45%	7,20%	50,55%	10,03%									1.515.418,09	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,77%	21,77%	32,22%	39,42%	89,97%	100,00%									OK	OK		
Nome da Empresa: F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 05.461.328/0001-29																					
Presentante da Empresa:			Assinatura:			Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:			Assinatura:			data:									
FERNANDO ZANCANARO			FERNANDO ZANCANARO:00683940988			RODRIGO SILIPRANDI - CREA PR-28.455/D			RODRIGO SILIPRANDI:63830299915			07/06/2024 - sex									
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/02/2024 - qua																					

46 3224 1715

BR 158 KM 513, nº 2800, Bairro São Francisco

Pato Branco – PR CEP 85501-970

licitacoes@grupoZancanaro.eng.br



Ao
Município de Bom Sucesso do Sul -PR
Ref. Concorrência Eletrônica nº 02/2024

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	BOM SUCESSO DO SUL	SAM	53		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ	05.461.328/0001-29		
Representante Legal:	FERNANDO ZANCANARO	Data da Proposta:	07/06/2024 - sex		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	445,87	2.924,99	3.370,86	0,22%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	-	-	-	
4	BASE / SUB-BASE	220.802,85	256.304,12	477.106,97	31,48%
5	REVESTIMENTO	248.765,81	725.465,27	974.231,08	64,29%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	12.902,45	25.819,81	38.722,26	2,56%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	19.281,45	2.705,47	21.986,92	1,45%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		502.198,43	1.013.219,66	1.515.418,09	100,00%
		33,14%	66,86%		

FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
83940988
Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF n º 006.839.409-88

Assinado digitalmente por FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,
OU=Presencial, OU=34797814000110, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.07 10:44:06-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RODRIGO
SILIPRANDI:638302999-15
Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
34797814000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.07 10:43:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Bom Sucesso do Sul-PR, 07 de junho de 2024.

46 3224 1715

BR 158 KM 513, nº 2800, Bairro São Francisco

Pato Branco – PR CEP 85501-970

licitacoes@grupoZancanaro.eng.br



Ao
Município de Bom Sucesso do Sul -PR
Ref. Concorrência Eletrônica nº 02/2024

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	BOM SUCESSO DO SUL			SAM	53
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			LOTE nº	1
Local da Obra :	RODOVIA MUNICIPAL PIONEIRO ADÃO MACKIEVIEZ		Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			07/02/2024 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.515.418,09	Valor total Mão de Obra:	R\$ 140.659,05 9,28%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.374.759,04 90,72%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 1.515.418,09	Valor total Mão de Obra:	R\$ 502.198,43 33,14%	Valor total dos Materiais: R\$ 1.013.219,66 66,86%
Empresa Participante: F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...		-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		
TOTAL:	180	R\$ 1.515.418,09			
Etapa 1 - Início	30	R\$ 87.421,76	INSTALAÇÃO DE PLACA VISUAL (PLACA DA OBRA)		
Etapa 2	30	R\$ 242.450,41	LIMPEZA DO TRECHO, EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO		
Etapa 3	30	R\$ 158.399,51	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA E COMPACTAÇÃO		
Etapa 4	30	R\$ 109.113,88	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO DE TODO O TRECHO		
Etapa 5	30	R\$ 766.084,84	EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ		
Etapa 6	30	R\$ 151.947,70	EXECUÇÃO DE CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ENSAIOS TECNOLÓGICOS		

FERNANDO
ZANCANARO:0068394098
8

Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF n ° 006.839.409-88

46 3224 1715

BR 158 KM 513, nº 2800, Bairro São Francisco
Pato Branco – PR CEP 85501-970

licitacoes@grupoZancanaro.eng.br

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Bom Sucesso do Sul-PR, 07 de junho de 2024.



Ao
Município de Bom Sucesso do Sul -PR
Ref. Concorrência Eletrônica nº 02/2024

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	0,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
	TOTAL =	4,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	3,45
RISCOS	0,97	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,74	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,21	0,85
LUCRO	8,69	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,09	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	22,09%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
940988
Fernando Zancanaro – Representante Legal
CPF nº 006.839.409-88

Assinado digitalmente por FERNANDO
ZANCANARO:00683940988
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=34797814000110, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.07 10:43:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Rodrigo Siliprandi - Responsável Técnico
Engenheiro Civil - CREA PR Nº 28455/D
CPF Nº 638.302.999-15

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla V5, OU=34797814000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.07 10:43:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Bom Sucesso do Sul-PR, 07 de junho de 2024.

46 3224 1715

BR 158 KM 513, nº 2800, Bairro São Francisco

Pato Branco – PR CEP 85501-970

licitacoes@grupoZancanaro.eng.br



Ao

Município de Bom Sucesso do Sul - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 02/2024

ANEXO V - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES) SOBRE CUSTOS DE MAO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI		
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	NÃO INCIDENTE
B2	Feriados	4,69%	NÃO INCIDENTE
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,31%	NÃO INCIDENTE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,91%	6,09%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL B	44,53%	15,85%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A		
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,34%	4,11%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,74%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL C	15,35%	11,83%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A		
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	16,83%	5,99%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro		
	TOTAL D	17,25%	6,32%
	total (A+B+C+D)	113,93%	70,80%

Bom Sucesso do Sul - Pr, 07 de junho de 2024.

FERNANDO
ZANCANARO:0068394
0988

Fernando Zancanaro
Representante Legal
RG nº. 71155420

Assinado digitalmente por FERNANDO ZANCANARO:00683940988
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=34787844000110, OU=AC-SingstarID Múltipla, CN=FERNANDO ZANCANARO:00683940988
Localidade:
Data: 2024.06.07 10:42:25 -03'00'
Formato: PGP Reader Versão: 2023.2.0

RODRIGO
SILIPRANDI:6383029
9915

Rodrigo Siliprandi
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA PR 28455/D
RG nº. 45664627

Assinado digitalmente por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC-SOLUTI Manja-e-OU=34787844000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Localidade:
Data: 2024.06.07 10:42:07 -03'00'
Formato: PGP Reader Versão: 2023.2.0

46 3224 1715

BR 158 nº 2800, KM 513, Bairro São Francisco
Pato Branco – PR CEP 85501-970
licitacoes@grupoZancanaro.eng.br