



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083446-19	Nº SICONV 931390	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Sulina	APELIDO EMPREENDIMENTO CCSM	NOME DA EMPRESA MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DECO	Nº CTEF 29/2023
---------------------------	---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------

Medição: **4** Período: **05/10/2024 a 10/01/2025** % Realizado Período.: **34,46%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	Ala da Frente	Ala da Lateral direita	Ala da Lateral esquerda	Pátio Coberto	Cercamento e Circulação Externa	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1																				
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1	1	1																						
4	FUNDAÇÃO E PILAR PARA PATIO COBERTO				1																					
5	SUPRAESTRUTURA PARA PATIO				1																					
6	FORRO	2	2	2																						
7	DRENAGEM				1	1																				
8	PISO, CONTRAPISO, E REVESTIMENTO C/ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	4	4	4	4																					
9	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO		3	3		3																				
10	ESQUADRIAS	4	4	4		4																				
11	PINTURA EM GERAL	4	4	4		4																				
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2	2	2	2																					
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (TUBOS E CO		3	3		3																				
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS (LOUÇAS E M		4	4																						
15	MOUROES					2																				
16	ALAMBRADO					3																				
17	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	4	4	4	4	1																				
18	TELHADO	1	1	1	1																					

Data das Medições												
Medições		28/05/2024	20/08/2024	04/10/2024	10/01/2025							
Período:		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11
Acumulado:		Medição 12										
%		36,44%	18,04%	11,05%	34,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$		152.402,06	75.444,90	46.221,28	144.126,36	-	-	-	-	-	-	-
%		36,44%	54,48%	65,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$		152.402,06	227.846,96	274.068,24	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60

Sulina PR
Local
sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Dados: 2025.01.10 07:36:00 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sulina	Nº OPERAÇÃO 1083446-19	Nº SICONV 931390	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CCSM	MUNICÍPIO / UF Sulina PR	REPASSE 334.250,00	CONTRAPARTIDA 86.317,27	INVESTIMENTO 420.567,27	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jan-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 2.372,67
------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Reforma Centro de Convivência São Miguel	Em Análise	725,75	m²	29/2023	4	418.194,60	274.068,24	144.126,36	418.194,60	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(65,54%)	(34,46%)	(100,00%)
							Repasse	334.250,00	219.054,26	115.195,74	334.250,00
							Contrapartida	83.944,60	55.013,98	28.930,62	83.944,60
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	418.194,60	274.068,24	144.126,36	418.194,60
											100,00%

Acumulado Anterior: 65,54%

Observações:

Sulina PR
Local

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2025.01.10 08:40:48 -03'00'

Representante Tomador
Nome: Gilberto João Rossi
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2025.01.10 07:36:30 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:













