



BM - Boletim de Medição
EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELLIDO DO EMPREENDEDOR		INÍCIO DE OBRA	
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		CNPJ		0 PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800		REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO	
175/2022		LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA		33.241.776/0001-52		0 PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800		EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL		13/05/2023 a 01/08/2023	
										Nº MEDIÇÃO	
										2	

Realizado Acumulado: 24,20%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incl. o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incl. o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	12,85	11,36	24,20	87.171,57	77.051,68	164.223,25	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				678.577,07	12,85	11,36	24,20	87.171,57	77.051,68	164.223,25	
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.				2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO				675.892,00	12,50	11,40	23,90	84.486,50	77.051,68	161.538,18	
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)				44.049,50	12,50	11,40	23,90	5.508,20	5.021,65	10.527,85	
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)				19.488,00	12,50	11,40	23,90	2.436,00	2.221,63	4.657,63	
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO				-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=15,00KM)				429.862,40	12,50	11,40	23,90	63.745,30	49.015,71	102.761,01	
1.2.4.	LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)				65.912,00	12,50	11,40	23,90	8.239,00	7.513,97	15.752,97	
1.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA				30.800,00	12,50	11,40	23,90	3.850,00	3.511,20	7.361,20	
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO				73.920,00	12,50	11,40	23,90	9.240,00	8.426,88	17.666,88	
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO				11.760,00	12,50	11,40	23,90	1.470,00	1.340,64	2.810,64	
Observações:												

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Elian Renata Cani Depieri
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2
ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800		MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		REPASSA	678.577,07	CONTRAPARTIDA	0,00	INVESTIMENTO	678.577,07	Nº RRE	2

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	ago-23 100,00%

Saldo a Reprogramar	Repassa (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	1120	m²	175/2022	2	678.577,07	87.171,57	77.051,68	164.223,25	24,20%
2.		Em Análise	3700	m²			-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(100,00%)	(12,85%)	(11,35%)	(24,20%)
Repassa	678.577,07	87.171,57	77.051,68	164.223,25
Contrapartida	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Investimento	678.577,07	87.171,57	77.051,68	164.223,25

Acumulado Anterior: 12,85%

Observações:

Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m; Segunda medição 320m; Total medido 670m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Representante Tomador
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome: Roberto Carlos Lucietto
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

PMV3.0.4

Data quinta-feira, 3 de agosto de 2023

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Lidian Renata Carri Depieri
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome: Antio Geraldo Rachelle
Cargo: Secretário de Administração e Finanças