



MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BOLETIM DE MEDIÇÃO N:

4

DATA DA MEDIÇÃO:

13/02/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATO

72/2024

Projeto:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 68

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO		
							R\$	2.241.528,87	R\$	3.165.702,58
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1	00051	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	0,00	1,00	R\$ 3.429,94	R\$ -	R\$ 3.429,94		
DRENAGEM										
2	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	595,92	745,12	R\$ 14,51	R\$ 8.646,81	R\$ 10.811,70		
	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	467,75	593,70	R\$ 43,13	R\$ 20.174,04	R\$ 25.606,26		
	640000	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	198,00	198,00	R\$ 153,55	R\$ 30.402,90	R\$ 30.402,90		
	610400A	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	174,00	314,00	R\$ 108,76	R\$ 18.924,24	R\$ 34.150,64		
	610600B	Corpo de BSTC Ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	216,00	236,00	R\$ 383,82	R\$ 82.905,13	R\$ 90.581,53		
	610800A	Corpo de BSTC Ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	44,00	44,00	R\$ 617,54	R\$ 27.171,76	R\$ 27.171,76		
	BLSA150	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	20,00	25,00	R\$ 2.005,66	R\$ 40.113,20	R\$ 50.141,50		
	CLM080	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	6,00	7,00	R\$ 1.646,75	R\$ 9.880,50	R\$ 11.527,25		
	DISSIPM80	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo Ø 0,80	un	3,00	4,00	R\$ 2.848,34	R\$ 8.545,02	R\$ 11.393,36		
7		AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	2,00	4,00	R\$ 534,91	R\$ 1.069,82	R\$ 2.139,64		
BASE / SUB-BASE										
3	531000A	Brita Graduada	m3	737,80	1051,95	R\$ 237,87	R\$ 175.500,49	R\$ 250.227,35		
	531350	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	1152,83	1643,70	R\$ 194,37	R\$ 224.075,57	R\$ 319.485,97		
REVESTIMENTO										
	PAV-089	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	7020,56	11679,80	R\$ 0,81	R\$ 5.686,66	R\$ 9.460,64		
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	4611,26	6574,71	R\$ 0,63	R\$ 2.905,10	R\$ 4.142,07		
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	5,54	7,90	R\$ 4.694,95	R\$ 26.010,04	R\$ 37.090,12		
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	17046,84	25749,88	R\$ 0,43	R\$ 7.330,14	R\$ 11.072,45		
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,52	12,87	R\$ 4.694,95	R\$ 40.000,99	R\$ 60.424,02		
	570000A	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	274,12	377,06	R\$ 318,18	R\$ 87.219,49	R\$ 119.972,94		
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	14,25	19,59	R\$ 5.742,98	R\$ 81.837,46	R\$ 112.504,97		
	570000F	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	1400,00	2211,56	R\$ 318,46	R\$ 445.844,01	R\$ 704.293,41		
	589000P	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	72,79	114,94	R\$ 5.742,98	R\$ 418.031,49	R\$ 660.098,10		
	505000	Frezagem Contínua a Frio	m3	29,20	80,78	R\$ 306,01	R\$ 8.935,49	R\$ 24.719,49		
MEIO-FIO E SARIJETA										
5	810250D	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	2929,48	3489,64	R\$ 55,31	R\$ 162.029,54	R\$ 193.011,99		
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	511100B	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	1777,92	2076,12	R\$ 5,34	R\$ 9.494,08	R\$ 11.086,47		
	520100F	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	477,39	551,40	R\$ 39,99	R\$ 19.090,83	R\$ 22.050,49		
	98504	Plantio de Grama em placas	m2	680,82	680,82	R\$ 13,94	R\$ 9.490,63	R\$ 9.490,63		
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	19,00	21,00	R\$ 533,22	R\$ 10.131,18	R\$ 11.197,62		
		EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 6 CM;	m2	1746,00	2044,20	R\$ 102,51	R\$ 178.982,47	R\$ 209.550,95		
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										
6	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	887,54	1005,90	R\$ 39,10	R\$ 34.702,81	R\$ 39.330,69		
2		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	17,00	19,00	R\$ 262,52	R\$ 4.462,84	R\$ 4.987,88		
3		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	14,00	15,00	R\$ 317,76	R\$ 4.448,64	R\$ 4.766,40		
5		PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	0,00	2,00	R\$ 352,19	R\$ -	R\$ 704,38		
8		PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA Ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un	3,00	4,00	R\$ 241,93	R\$ 725,79	R\$ 967,72		
ENSAIOS TECNOLÓGICOS										
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										
	09.02.11D	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	13,00	19,00	R\$ 185,21	R\$ 2.407,73	R\$ 3.518,99		
	09.02.01	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	13,00	19,00	R\$ 190,97	R\$ 2.482,61	R\$ 3.628,43		
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	22,00	34,00	R\$ 135,21	R\$ 2.974,62	R\$ 4.597,14		
	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	22,00	34,00	R\$ 226,84	R\$ 4.990,48	R\$ 7.712,56		
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	22,00	34,00	R\$ 173,86	R\$ 3.824,92	R\$ 5.911,24		
	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	22,00	34,00	R\$ 62,14	R\$ 1.367,08	R\$ 2.112,76		
	09.04.01	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	22,00	34,00	R\$ 126,33	R\$ 2.779,26	R\$ 4.295,22		
	09.01.18	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	2,00	2,00	R\$ 7.766,37	R\$ 15.532,74	R\$ 15.532,74		
	09.03.02A	Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem	un	1,00	1,00	R\$ 400,27	R\$ 400,27	R\$ 400,27		

TOTAL NO PERÍODO	R\$	2.241.528,87	TOTAL ACUMULADO	R\$	3.165.702,58
------------------	-----	--------------	-----------------	-----	--------------

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209711/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

13/02/2026
Data da Medição

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO 72/2024

MEDIÇÃO Nº 4

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 68

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL CONTRATO (R\$)	VALORES MEDIDOS		TOTAL ACUMULADO ATE ESTA MEDIÇÃO	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			ACUMULADO ATE A ETAPA ANTERIOR	MEDIDO NESTA ETAPA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3429,94	3429,94	0	3429,94	100,00%
2	DRENAGEM	322333,38	46093,12	247833,42	293926,54	91,19%
3	BASE / SUB-BASE	569713,32	170137,26	399576,06	569713,32	100,00%
4	REVESTIMENTO	1767945,25	619977,34	1123800,87	1743778,21	98,63%
5	MEIO-FIO E SARJETA	193011,99	30982,46	162029,54	193012	100,00%
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	266648,28	36186,97	227189,19	263376,16	98,77%
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	51022,95	6416,98	44340,08	50757,06	99,48%
8	ENSAIOS TECNOLOGICOS	47709,35	10949,64	36759,71	47709,35	100,00%
TOTALS ACUMULADOS		3221814,46	924173,71	2241528,87	3165702,58	98,26%

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

13/02/2026
Data da Medição