



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUYA 2.800	MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	REPASSSE	678.577,07	CONTRAPARTIDA	0,00	INVESTIMENTO	678.577,07
									Nº RRE
									6

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	mai-24 100,00%	Reprogramar	-	-

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	0	Em Análise	2800	m²	175/2022	6	678.577,07	402.813,13	72.320,45	475.133,58	70,02%
2.		Em Análise	0	m²			-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
11.		0	0				-	-	-	-	0,00%

(%)	(100,00%)	(59,36%)	(10,66%)	(70,02%)
Repassse	678.577,07	402.813,13	72.320,45	475.133,58
Contrapartida	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Investimento	678.577,07	402.813,13	72.320,45	475.133,58

Observações:
Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m; Segunda medição 320m; Terceira medição 320m, Quarta medição 370 m. Total medido 1.360m

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

Representante Tomador
Nome: FERNANDO ALBERTO CADORE
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social
Nome: Roberto Carlos Lucietto
Cargo: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

sexta-feira, 17 de maio de 2024
Data
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Lillian Renata Cani Depieri
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro
Nome: Aníto Geraldo Rachelle
Cargo: Secretário de Administração e Finanças



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador		Nº Operação		Nº Siconv		Apelido do Empreendimento		Início de Obra	
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		0		0 PAV. POLIEDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800		15/05/23			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		Nº MEDIÇÃO		
175/2022	LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	33.241.776/0001-52	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		19/04/2024 a 17/05/2024		6		

Realizado Acumulado: 70,02%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período	
Objeto do CTEF:				TOTAL:	676.577,07	59,36	10,66	70,02	402.813,13	72.320,45	475.133,58
1.	0			676.577,07	59,36	10,66	70,02	402.813,13	72.320,45	475.133,58	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			2.885,07	100,00	-	100,00	2.885,07	-	2.885,07	
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.			2.885,07	100,00	-	100,00	2.885,07	-	2.885,07	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO			676.892,00	59,20	10,70	69,90	400.128,06	72.320,45	472.448,51	
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM)			44.049,60	59,20	10,70	69,90	26.077,36	4.713,31	30.790,67	
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM)			19.488,00	59,20	10,70	69,90	11.536,90	2.085,21	13.622,11	
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO			-	10,70	10,70	21,40	-	-	-	
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=15,00KM)			429.962,40	59,20	10,70	69,90	254.537,74	46.005,98	300.543,72	
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)			66.912,00	59,20	10,70	69,90	39.019,90	7.052,59	46.072,49	
1.2.5.	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA			30.800,00	59,20	10,70	69,90	18.233,60	3.295,60	21.529,20	
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO			73.920,00	59,20	10,70	69,90	43.760,64	7.909,44	51.670,08	
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO			11.760,00	59,20	10,70	69,90	6.961,92	1.258,32	8.220,24	
Observações:											

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total: Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local
Data quinta-feira, 18 de abril de 2024

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: *Juliano*
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CRENCAU: CAU/SC 214953-2
ART/RRT: 0