

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2024	Centro de Convivência São Miguel Esta intervenção foi concluída	Contrato 29/2023	68	13/05/2024	R\$ 418.194,60	100,00%
6	2024	Centro de Convivência São Miguel Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2024	68	13/05/2024	R\$ 418.194,60	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

729

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem	
3441	2024	17/05/2024	12543	
3440	2024	17/05/2024	12543	
9568	2024	18/12/2024	12543	

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	03/06/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
13/03/2024	29	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*6**80**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*3*.1**-55	ART (CREA)	17**2*6**80**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*4*.6**-12	RRT (CAU)	12**7*3*	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**80**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5646	R\$ 420.567,27	16/12/2022	
Contrato	29	2023	80.869.886/0001-43	5647	R\$ 418.194,60	01/03/2023	100,00%
Aditivo	5	2024	80.869.886/0001-43	5754	R\$ 82.631,61	02/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5659	Medição	1	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	36,44%
5676	Medição	2	Jurisdicionado	22/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	36,44%
5687	Medição	3	Jurisdicionado	26/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	54,48%
5698	Medição	4	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	54,48%
5712	Medição	5	Jurisdicionado	24/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	65,54%
5723	Medição	6	Jurisdicionado	04/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	65,54%
5746	Medição	7	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	65,54%
5757	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2024	100,00%
5765	Medição	9	Jurisdicionado	10/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 29/2023	100,00%
5766	Conclusão	10	Jurisdicionado	11/01/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900143142775					
0	900143142775	1	24/03/2023	03/03/2025	



Município de Sulina

Grau de Sigilo # PÚBLICO

Freedown Municipal de SULINA	nego sesencios. 25 pe nuese CNPU-30.800.38650001-43 prefetturalificadora pe gos lo- necos tudos ao em lo-	~
	www.sulma.pr.gon.br	SULINA - PARANA

Ofício nº:

Sulina PR, 28 de maio de 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GIGOV

1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos. Assunto:

Contrato de Repasse - Operação nº 1083446-19 - SICONV nº 931390 REF:

Reforma do Centro de Convivencia São Miguel Objeto:

Proponente / Tomador:

Prefeitura Municipal de Sulina

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

		Valor	es Vigentes do TC/CR	Evoluç	ão da 1ª Medição	V	alores Medidos Acumulados
-	Repasse:	R\$	334.250,00	R\$	121.810,25	R\$	121.810,25
	Contrapartida Financeira:	R\$	83.944,60	R\$	30.591,81	R\$	30.591,81
	Outros:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Investimento:	R\$	418.194,60	R\$	152.402,06	R\$	152.402,06
	Execução Física:		-		36,44%		36,44%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 HORN:55407552949 Dados: 2024.05.28 15:59:33

-03'00'

Paulo Horn Prefeito Municipal

PMv3.0.4 1/1 Assinado por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MARILENE MARIA KARLING HORN e MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7219-EF53-56DE-675E e informe o código 7219-EF53-56DE-675E

o por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO, MARILENE MARIA KARLING HORN e MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E AIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7219-EF53-56DE-675E e informe o código 7219-EF53-56DE-675E

Município de Sulina

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Período:

OGU

Medição:

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083446-19 **N° SICONV** 931390 PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Sulina

APELIDO EMPREENDIMENTO

30/04/2024 a 28/05/2024

NOME DA EMPRESA
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DECC

36,44%

% Realizado Período.:

N° CTEF DEC(1 29/2023

% Realizado Acum.:

n.: 36,44%

Nº do	
Evento	Título dos Eventos
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
4	FUNDAÇÃO E PILAR PARA PATIO COBER
5	SUPRAESTRUTURA PARA PATIO
6	FORRO
7	DRENAGEM
8	PISO, CONTRAPISO, E REVESTIMENTO C
9	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO
10	ESQUADRIAS
11	PINTURA EM GERAL
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (TUBOS E CO
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS (LOUÇAS E M
15	MOURÕES
16	ALAMBRADO
17	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

	Ala da F	Ala da L direita	Ala da L esquerd	Patio Co	Cercam Circulaç Externa																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							Inform	e abai:	xo o N	ÚMERO	D DA N	IEDIÇÃ	O em	que os	evento	s fora	n cond	luídos							
					1																				
	- 1	4	4																						
BER		_	_	1																					
,				1																					
				1	1																				
ОС																									
-																									
CO																									
ЕМ																									
ES					1																				
	1	1	1	1																					
																									=

Medições	
Período:	
Acumulado:	

							Data das	wearçoes					
_		28/05/2024											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
.]	%	36,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	152.402,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.1	%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%	36,44%
	R\$	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06	152.402,06
		-						LUCIANIO CT	CINICAAANINI	Assinado do fo	rma digital por LLIC	IANO	

Sulina PR

Local

terça-feira, 28 de maio de 2024

TELHADO

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.05.28 15:56:05 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015




PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.88610001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PLACA DE OBRA

CONTRATO DE REPASSE: 931390/2022

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL



Município de Sulina



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br





Sulina, 05 de junho de 2024.

LUCIANO STEINEMANN 189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596 SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.06.05 09:45:00 -03'00'

Luciano S. Santiago

Eng. Civil fiscal da obra

Município de Sulina

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sulina	Nº OPERAÇÃO 1083446-19	Nº SICONV 931390	VALO	RES CONTRATADO	S (R\$):	RECURSO OGU	
74 ELIDO DO EIIII ILELIDIMENTO	MUNICÍPIO / UF Sulina PR			CONTRAPARTIDA 86.317,27	INVESTIMENTO 420.567,27	Nº RRE 1	

 Situação do TC/CR:
 Percentual previsto em:
 Saldo a
 Repasse (R\$)
 Contrapartida (R\$)

 Atrasada
 mai-24
 100,00%
 Reprogramar
 2.372,67

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Reforma Centro de Convivência São Migue	Em Análise	725,75	m²	29/2023	1	418.194,60	-	152.402,06	152.402,06	36,44%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(36,44%)	(36,44%)	
					Repasse		334.250,00	-	121.810,25	121.810,25	
					Contrapartida	1	83.944,60	-	30.591,81	30.591,81	36,44%
					Outros		-	-	-	-	
					Investiment	0	418.194,60	-	152.402,06	152.402,06	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Sulina PR

Loca

PAULO HORN:55407552949 Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 Dados: 2024.05.28 16:00:06-03'00'

Representante Tomador
Nome: Paulo Horn
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome: Cargo: terça-feira, 28 de maio de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN

SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.05.28 16:03:51 -03

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015

Responsável Financeiro

Nome: Cargo:





Código para verificação: 7219-EF53-56DE-675E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 06/06/2024 11:15:34 (GMT-03:00)
 - Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- MARILENE MARIA KARLING HORN (CPF 654.XXX.XXX-68) em 06/06/2024 15:02:23 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 30/07/2024 13:37:00 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/7219-EF53-56DE-675E















PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA - PR.

SUBPROJETO:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL

EMPRESA CONTRATADA:

Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI

VALOR REAL: CONTRATO №:

R\$ 418.194,60 29/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NO LOTE 41 DA GLEBA 06 DENOMINADO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL COM ÁREA DE 725,75 M², SENDO 481,69M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, 244,06M² DE ÁREA DE CALÇADAS COBERTA E 118,20M² DE ÁREA DE CALÇADAS. CONTEMPLANDO A DEMOLIÇÃO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COBERTURA MANTA TÉRMICA E FORRO, DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PISO, ALVENARIA E ALAMBRADO, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DANIFICADA E SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização da Segunda medição

Aos 03 (Três) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento, porém com a segunda medição aguardando finalização.

Prefeito Municipal















o por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO , MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e NE MARIA KARLING HORN ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5372-1E7E-18D1-9811 e informe o código 5372-1E7E-18D1-9811

Município de Sulina



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sulina	Nº OPERAÇÃO 1083446-19	Nº SICONV 931390	VALO	RES CONTRATADO	S (R\$):	RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CCSM	MUNICÍPIO / UF Sulina PR		REPASSE 334.250,00	CONTRAPARTIDA 86.317,27	INVESTIMENTO 420.567,27	N° RRE

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	ago-24 100,00%	Reprogramar	-	2.372,67

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Reforma Centro de Convivência São Migue	Em Análise	725,75	m²	29/2023	2	418.194,60	152.402,06	75.444,90	227.846,96	54,48%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(36,44%)	(18,04%)	(54,48%)	
					Repasse		334.250,00	121.810,25	60.300,77	182.111,02	
					Contrapartida	1	83.944,60	30.591,81	15.144,13	45.735,94	54,48%
			Outros		-	-	-	-			
					Investiment	0	418.194,60	152.402,06	75.444,90	227.846,96	

Acumulado Anterior: 36.44%

Observações:

Sulina PR

Locai

PAULO HORN:55407552949 Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 HORN:5540752949 Adoes: 2024.08.20 15:53:42 - 03'00'

Representante Tomador
Nome: Paulo Horn
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome: Cargo: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIA

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.08.20 16:10:54 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015

Responsável Financeiro

Nome: Cargo:





Código para verificação: 5372-1E7E-18D1-9811

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 23/08/2024 14:42:06 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 23/08/2024 15:14:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARILENE MARIA KARLING HORN (CPF 654.XXX.XXX-68) em 26/08/2024 07:13:20 (GMT-03:00) Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5372-1E7E-18D1-9811

o por 3 pessoas: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO , MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e NE MARIA KARLING HORN ficar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5372-1E7E-18D1-9811 e informe o código 5372-1E7E-18D1-9811

Município de Sulina

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083446-19 **Nº SICONV** 931390 **PROPONENTE TOMADOR**Prefeitura Municipal de Sulina

APELIDO EMPREENDIMENTO

NOME DA EMPRESA
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DECC

Nº CTEF

 Medição:
 2
 Período:
 29/05/2024 a 20/08/2024
 % Realizado Período.:
 18,04%
 % Realizado Acum.:
 54,48%

 Bull of the properties of the p

Nº do	
Evento	Título dos Eventos
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
4	FUNDAÇÃO E PILAR PARA PATIO COBER
5	SUPRAESTRUTURA PARA PATIO
6	FORRO
7	DRENAGEM
8	PISO, CONTRAPISO, E REVESTIMENTO C
9	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO
10	ESQUADRIAS
11	PINTURA EM GERAL
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (TUBOS E CO
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS (LOUÇAS E M
15	MOURÕES
16	ALAMBRADO
17	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES
18	TELHADO

						Inform	e abai	xo o N	ÚMERO	DA M	EDIÇÃO em	que os	evento	s forar	n conc	luídos				
																				_
					1															
	1	1	1																	
?				1																
				1																
	2	2	2																	
				1	1															
)																				
1																				
1	2	2	2	2																
)			_																	
1																				
"					2															
+																				
+					1															
-	_				- 1															
١.	1	1	1	1																

Medições	
Período:	
Acumulado:	

							Data das	Medições					
		28/05/2024	20/08/2024										
l _		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
ΙГ	%	36,44%	18,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	152.402,06	75.444,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΙГ	%	36,44%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%	54,48%
	R\$	152.402,06	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96	227.846,96

Sulina PR Local

terça-feira, 20 de agosto de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.08.20 15:08:05 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015





Código para verificação: 5372-1E7E-18D1-9811

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 23/08/2024 14:42:06 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 23/08/2024 15:14:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARILENE MARIA KARLING HORN (CPF 654.XXX.XXX-68) em 26/08/2024 07:13:20 (GMT-03:00) Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5372-1E7E-18D1-9811



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43

prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

MUNICÍPIO CONTRATADA SULINA
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

CONTRATO Nº
OBJETO
MEDIÇÃO Nº
DATA DA VISTORIA

REFORMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL 29/2023

20/08/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









prefeitura@sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná











REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL



Sulina, 20 de agosto de 2024.

LUCIANO STEINEMANN Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO.81596189991 Dados: 2024.08.20 15:1659-03'00'

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D





Código para verificação: 5372-1E7E-18D1-9811

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 23/08/2024 14:42:06 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 23/08/2024 15:14:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARILENE MARIA KARLING HORN (CPF 654.XXX.XXX-68) em 26/08/2024 07:13:20 (GMT-03:00) Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/5372-1E7E-18D1-9811



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:

SULINA - PR.

SUBPROJETO:

CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL

EMPRESA CONTRATADA:

Marcio Gallina Construção Civil e materiais de Construção - EIRELI

VALOR REAL:

CONTRATO Nº:

R\$ 418.194,60

29/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NO LOTE 41 DA GLEBA 06 DENOMINADO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL COM ÁREA DE 725,75 M², SENDO 481,69M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, 244,06M² DE ÁREA DE CALÇADAS COBERTA E 118,20M² DE ÁREA DE CALÇADAS. CONTEMPLANDO A DEMOLIÇÃO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA, DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COBERTURA MANTA TÉRMICA E FORRO, DRENAGEM PLUVIAL, EXECUÇÃO DE PISO, ALVENARIA E ALAMBRADO, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DANIFICADA E SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Obra aguardando a finalização da Segunda medição

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento, porém com a segunda medição aguardando finalização.

PAULO HORN Prefeito Municipal


























Grau de Sigilo # PÚBLICO



Ofício n°:

Sulina PR, 24 de outubro de 2024

Á

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.

REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1083446-19 - SICONV nº 931390

Objeto: Reforma do Centro de Convivencia São Miguel

Proponente / Tomador:

Prefeitura Municipal de Sulina

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

		Valor	es Vigentes do	Evolue	ão da 3ª Medição	\	/alores Medidos
			TC/CR	⊏voiuç	ao da 3 iviedição		Acumulados
-	Repasse:	R\$	334.250,00	R\$	36.943,24	R\$	219.054,26
	Contrapartida Financeira:	R\$	83.944,60	R\$	9.278,04	R\$	55.013,98
	Outros:	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	Investimento:	R\$	418.194,60	R\$	46.221,28	R\$	274.068,24
	Execução Física:				11.05%		65.54%

- 2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
- 3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.
- 4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949 Dados: 2024.10.24 09:10:29 -03'00'

Paulo Horn

Prefeito Municipal

PMv3.0.4 1 / 1

o por 3 pessoas: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO e NE MARIA KARLING HORN ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/899F-BBD3-32CB-FDE9 e informe o código 899F-BBD3-32CB-FDE9

Município de Sulina

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS OGU

Período:

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083446-19 **N° SICONV** 931390 PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Sulina

Medição:

APELIDO EMPREENDIMENTO

21/08/2024 a 04/10/2024

NOME DA EMPRESA

% Realizado Período.:

MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DEC

11,05%

Nº CTEF 29/2023

65,54%

% Realizado Acum.:

Nº do									
Evento	Título dos Eventos								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
4	FUNDAÇÃO E PILAR PARA PATIO COBER								
5	SUPRAESTRUTURA PARA PATIO								
6	FORRO								
7	DRENAGEM								
8	PISO, CONTRAPISO, E REVESTIMENTO C								
9	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO								
10	ESQUADRIAS								
11	PINTURA EM GERAL								
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS								
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (TUBOS E CO								
14	INSTALAÇÕES SANITARIAS (LOUÇAS E M								
15	MOURÕES								
16	ALAMBRADO								
17	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES								
18	TEL HADO								

	Ala da	Ala da direita	Ala da esque	Patio	Cerca Circula Extern																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							Inform	e abai	xo o NI	ÚMERO	DA M	EDIÇÃ	O em d	que os	evento	s fora	m cond	luídos							
					1																				
	1	1	1																						
BER'				1																					
				1																					
	2	2	2																						
				1	1																				
OC																									
		3	3		3																				
	2	2	2	2																					
CO		3	3		3																				
ЕМ																									
					2																				
					3																				
RES					1																				
\LO	1	1	1	1	1																				

Medições	
Período:	
Acumulado:	

		Data das Medições												
		28/05/2024	20/08/2024	04/10/2024										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
o :	%	36,44%	18,04%	11,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	R\$	152.402,06	75.444,90	46.221,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	%	36,44%	54,48%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	65,54%	
<u>'</u>	R\$	152.402,06	227.846,96	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	274.068,24	

Sulina PR

Local

quinta-feira, 24 de outubro de 2024

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991 Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Luciano S. Santiago
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 31.879/D
ART/RRT: 1720242558015



Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

prefeitura@sulina.pr.gov.br

www.sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43

MUNICÍPIO CONTRATADA

CONTRATO Nº OBJETO

MEDIÇÃO Nº DATA DA VISTORIA

SULINA
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 29/2023

REFORMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL

04/10/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO







prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br









prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43









Sulina, 30 de outubro de 2024.



Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D

Município de Sulina



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Sulina					VALORES CONTRATADOS (R\$):					
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CCSM	MUNICÍPIO / UF Sulina PR	•	REPASSE 334.250,00	CONTRAPARTIDA 86.317,27	INVESTIMENTO 420.567,27	N° RRE				

Situação do TC/CR: Saldo a Percentual previsto em: Repasse (R\$) Contrapartida (R\$) Atrasada out-24 100,00% Reprogramar 2.372,67

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	Reforma Centro de Convivência São Migue	Em Análise	725,75	m²	29/2023	3	418.194,60	227.846,96	46.221,28	274.068,24	65,54%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(54,48%)	(11,05%)	(65,54%)	
					Repasse		334.250,00	182.111,02	36.943,24	219.054,26	
					Contrapartida	1	83.944,60	45.735,94	9.278,04	55.013,98	65,54%
					Outros		-	-	-	-	
					Investiment	0	418.194,60	227.846,96	46.221,28	274.068,24	

Acumulado Anterior: 54.48%

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN

SANTIAGO:81596189991 Dados: 2024.10.24 08:59:15 -03'00'

Observações:

Sulina PR

Local **PAULO** HORN:55407552949

Assinado de forma digital por PAULO HORN:55407552949

Dados: 2024.10.24 09:11:19 -03'00'

Representante Tomador Nome: Paulo Horn Cargo: Prefeito Municipal

Luciano S. Santiago Nome: Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA PR 31.879/D ART/RRT: 1720242558015

quinta-feira, 24 de outubro de 2024

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Responsável Técnico pela Fiscalização

Responsável Social

Nome: Cargo: Responsável Financeiro Nome: Cargo:

o por 3 pessoas: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO e NE MARIA KARLING HORN ficar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/899F-BBD3-32CB-FDE9 e informe o código 899F-BBD3-32CB-FDE9



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 899F-BBD3-32CB-FDE9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (CNPJ 16.700.335/0001-52) em 30/10/2024 11:56:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 30/10/2024 13:47:35 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ MARILENE MARIA KARLING HORN (CPF 654.XXX.XXX-68) em 30/10/2024 15:18:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/899F-BBD3-32CB-FDE9














































o por 1 pessoa: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO jificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/FD6E-9E21-3B00-29E9 e informe o código FD6E-9E21-3B00-29E9

Município de Sulina

		PLANILHA ADITIVO DE VALOR	n.	Estado do Prefeitu	Paranà ira Municipal de	PAÇO MUNICIPAL 25 J CNPJ 80.869.886	0001-43	
Obra:	Deferme Co	entro de Convivência São Miguel	- 1	7 5	JUINE	prefeitura@sulina. www.sulina.		
Data:	26/12/2024		N.	Rua Tupini	embá, 68 - Fone: (46) 3244-8	8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina	- Paraná Mole a pena cre	- PARANÁ
Jutu.	20/12/202						MEDIÇÃO	VALOR TOTAL
l.1.	CÓDIGO	ADITIVO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	%	MEDIÇÃO R\$
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO		1				
1.1.1.	90842	BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14,00	R\$ 1.433,11	R\$ 20.063,54	100,00%	R\$ 20.063,54
1.1.2.	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	М	61,05	R\$ 107,78	R\$ 6.579,97	100,00%	R\$ 6.579,97
1.1.3.	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	94,64	R\$ 44,96	R\$ 4.255,01	100,00%	R\$ 4.255,01
1.1.4.	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	94,64	R\$ 17,24	R\$ 1.631,59	100,00%	R\$ 1.631,59
		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS,		0.,0.				
1.1.5.	104233	ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	M2	94,64	R\$ 50,32	R\$ 4.762,28	100,00%	R\$ 4.762,28
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM	1	0.,0.	114 00,02	,		
1.1.6.	87894	BETONEIRA 400L AF 10/2022	M2	94,65	R\$ 9,72	R\$ 920,00	100,00%	R\$ 920,00
1.1.7.	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	26,82	R\$ 10,14	R\$ 271,95	100,00%	R\$ 271,95
1.1.8.	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 545X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	26,82	R\$ 65.68	R\$ 1.761.54	100,00%	R\$ 1.761.54
1.1.9.	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	15,10	R\$ 158,36	R\$ 2.391,24	100,00%	R\$ 2.391,24
1.1.10.	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	М	49,36	R\$ 9,77	R\$ 482,25	100,00%	R\$ 482,25
1.1.11.	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	190,00	R\$ 90,40	R\$ 17.176,00	100.00%	R\$ 17.176,00
1.1.12.	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	410,00	R\$ 6,26	R\$ 2.566,60	100.00%	R\$ 2.566,60
1.1.12	502.10	CONTRAPSO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	1	120,00	1.00,20	114 2.500,00	100,0070	114 2.500,00
1.1.13.	87735	REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	M2	70,32	R\$ 58,74	R\$ 4.130,60	100,00%	R\$ 4.130,60
1.1.13.	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	3.00	R\$ 1.469,93	R\$ 4.130,60 R\$ 4.409,79	100,00%	R\$ 4.130,60
1.1.14.	94800	CALAZA D AGODA EMP POLIETILENDO, 1500 LITINOS - POUNECIMIENTO E INISTIALAÇÃO: AF_06/2021 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMIENTO E INISTIALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2.00	R\$ 305,75	R\$ 611,50	100,00%	R\$ 611,50
1.1.16.	89491	TORNEIRA DE BUIA PARA CAIXA D'AGUA, NOSCAVEL, 2 - PONNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 123,80	R\$ 371,40	100,00%	R\$ 371,40
1.1.10.	89491	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	UN	3,00	K\$ 123,60	K\$ 371,40	100,00%	K\$ 371,40
1.1.17.	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, OSINADO, ACADAMIENTO CONVENCIONAL, ESPESSORA 8 CM, ARMADO. AP_06/2022	M2	81,49	R\$ 107,98	R\$ 8.799,29	100,00%	R\$ 8.799,29
1.1.17.	94995	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	IVIZ	81,49	K\$ 107,98	K\$ 6.799,29	100,00%	K\$ 8.799,29
1.1.18.	101879	AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 643,89	R\$ 643,89	100,00%	R\$ 643,89
1.1.19.	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 66,31	R\$ 66,31	100,00%	R\$ 66,31
1.1.20.	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	R\$ 69,35	R\$ 2.565,95	100,00%	R\$ 2.565,95
1.1.21.	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10a/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$ 75,68	R\$ 1.362,24	100,00%	R\$ 1.362,24
1.1.22.	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	44,00	R\$ 41,42	R\$ 1.822,48	100,00%	R\$ 1.822,48
1.1.23.	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 19,10	R\$ 152,80	100,00%	R\$ 152,80
1.1.24.	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 103,46	R\$ 103,46	100,00%	R\$ 103,46
1.1.25.	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 126,15	R\$ 1.513,80	100,00%	R\$ 1.513,80
		TOTAL ADITIVOS				R\$ 89.415,48		R\$ 89.415,48
							MEDIÇÃO	VALOR TOTAL
1.2.	CÓDIGO	SUPRESSÃO	UND.	-		TOTAL	%	MEDIÇÃO R\$
1.2.1.	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.253,54	R\$ 1.253,54	100,00%	R\$ 1.253,54
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRRE (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA,						
1.2.2.	95955	AF_01/2017	М3	1,00	R\$ 5.530,33	R\$ 5.530,33	100,00%	R\$ 5.530,33
		TOTAL DE SUPRESSÃO				R\$ 6.783,87		R\$ 6.783,87
		TOTAL ADITIVO FINAL				R\$ 82.631,61		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD6E-9E21-3B00-29E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 26/12/2024 10:32:13 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/FD6E-9E21-3B00-29E9

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO CONTRATADA

SULINA MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL

CONTRATO № OBJETO 29/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NO LOTE 41 DA GLEBA 06 DENOMINADO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL COM ÁREA DE 725,75 M², SENDO 481,69M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, 244,06M2 DE ÁREA DE CALÇADAS COBERTA E 118,20M2 DE CALÇADAS. ÁREA DE **CONTEMPLANDO DEMOLIÇÃO CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO** PLACA INSTALAÇÃO DE DE OBRA, **ESTRUTURA** METÁLICA **PARA** COBERTURA, **COBERTURA MANTA TÉRMICA** FORRO. DRENAGEM PLUVIAL. **EXECUÇÃO** DE PISO. ALVENARIA E ALAMBRADO, SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DANIFICADA E SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO, TUDO BÁSICO, CONFORME **PROJETO MEMORIAL** DESCRITIVO, **PLANILHA ORCAMENTÁRIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

DATA DA VISTORIA

26/11/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO DE VALOR













































prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43







Sulina, 02 de dezembro de 2024

Luciano S. Santiago Engenheiro Fiscal da Obra CREA-PR 31879/D

Município de Sulina

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo #PUBLICO

 № OPERAÇÃO
 № SICONV

 1083446-19
 931390

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Sulina


OGU

APELIDO EMPREENDIMENTO

NOME DA EMPRESA
MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DECO

Nº CTEF 29/2023

Me	edição:	4	4	Pe	eríodo:	05/	10/202	24 a 10	0/01/2	025	%	Realiza	ado Pe	ríodo.:	34,4	46%	•	% Real	izado A	Acum.:	100,	00%
Jte	<u>ra</u>	<u>[a]</u>	은	e 0																		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Inform	e abaix	κο ο Νι	ĴМЕRС	DA M	EDIÇÃ	O em c	ue os	evento	s foran	concl	uídos							
				-																				
-	4			- 1																				
ı	ı	ı	4																					
			1																					
_	_		1																					
2	2	2																						
			1	1																				
4	4	4	4																					
	3	3		3																				
4	4	4		4																				
4	4	4		4																				
2	2	2	2																					
	3	3		3																				
	4	4																						
·				2																				
				3																				
4	4	4	4	1																				
1	1	1	1																					

Mediç	ões
	Período:
A	cumulado:

						Data das	Medições					
	28/05/2024	20/08/2024	04/10/2024	10/01/2025								
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	36,44%	18,04%	11,05%	34,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	152.402,06	75.444,90	46.221,28	144.126,36	-	-	-	-	-	-	-	-
%	36,44%	54,48%	65,54%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	152.402,06	227.846,96	274.068,24	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60	418.194,60

Sulina PR

Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

Data

LUCIANO STEINEMANN

SANTIAGO:81596189991

Dados: 2025.01.10 07:36:00 -03'00'

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN

Responsável Técnico pela Fiscalização Nome: Luciano S. Santiago

Profissão: Engenheiro Civil CREA/CAU: CREA PR 31.879/D ART/RRT: 1720242558015

Município de Sulina



	NENTE / TOMADOR ra Municipal de Sulina			№ OPEI 1083446			№ SICONV 931390	VALO	RES CONTRATADO	S (R\$):	RECURSO OGU
APELID CCSM	O DO EMPREENDIMENTO			MUNICÍ Sulina P				REPASSE 334.250,00	CONTRAPARTIDA 86.317,27	INVESTIMENTO 420.567,27	№ RRE 4
		Situação o Nor		Percei	ntual previsto em: 100,00%		Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$) 2.372,67		
	_					-	-	Valores Medidos (R\$)	•	
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum
1. 2.	Reforma Centro de Convivência São Miguel	Em Análise 0	725,75 0	m²	29/2023	4	418.194,60	274.068,24	144.126,36	418.194,60	100,00% 0,00%
3. 4.		0	0				- - -	- - -			0,00% 0,00% 0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6. 7.		0	0				<u>-</u> -		<u>-</u>	- 	0,00% 0,00%
8.		Ö	Ö				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.	1	0	0		(%)		(100,00%)	(65,54%)	(34,46%)	(100,00%)	0,00%
					Repasse		334.250,00	219.054,26	115.195,74	334.250,00	
					Contrapartida	ì	83.944,60	55.013,98	28.930,62	83.944,60	100,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investiment	0	418.194,60	274.068,24	144.126,36	418.194,60	
ب سم م ما										Acumulado	Anterior: 65,54
	ações:									Acumulado	Anterior: 65,54
Sulina F			_				sexta-feira, 10 de ja	neiro de 2025		Acumulado	Anterior: 65,54°
Sulina F			_				Data		Assinado de forma digital por LUCIANO Dados: 2025 01.10 07:36:30 -03'00'		Anterior: 65,54
Sulina F ocal GILBE	RTO JOAO ROSSI:03160453901 Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dados: 2025;0110 08:40-48-03'00' entante Tomador		<u> </u>				Data LUCIANO STEINEMANN Responsável Técni	SANTIAGO:81596189991 co pela Fiscalização			Anterior: 65,54
GILBE GEPTESE	RTO JOAO ROSSI-03160453901 Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI-03160453901 Dedeo 2003 10 10 0840-88 -0300'		-				Data LUCIANO STEINEMANN	SANTIAGO:81596189991			Anterior: 65,54
ulina F ocal GILBE eprese ome: argo:	RTO JOAO ROSSI:03160453901 Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dadoe: 2025.011.0884948-03'00' Partante Tomador Gilberto João Rossi Prefeito Municipal		_				Data LUCIANO STEINEMANN Responsável Técni Nome: Profissão: CREA/CAU: ART/RRT:	SANTIAGO:81596189991 co pela Fiscalização Luciano S. Santiago Engenheiro Civil CREA PR 31.879/D 1720242558015			Anterior: 65,54
ulina F ocal GILBE eprese ome: argo:	RTO JOAO ROSSI:03160453901 Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901 Dados: 2025.01.10 08:40-48 - 93'00' Parlante Tomador Gilberto João Rossi		-				Data LUCIANO STEINEMANN Responsável Técni Nome: Profissão: CREA/CAU:	SANTIAGO:81596189991 co pela Fiscalização Luciano S. Santiago Engenheiro Civil CREA PR 31.879/D 1720242558015			Anterior: 65,54













































TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este Termo de Recebimento de Obra, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento definitivo nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo licitatório Tomada de preços nº 02/2023, Contrato nº 29/2023, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Obra: REFORMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 931390/2022.

Empresa Executora: MARCIO GALLINA CONSTRUCAO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 16.700.335/0001-52

RRT Execução: 12897638

Para tanto emitimos este termo de Recebimento de Obra.

3901

Sulina, 10 de janeiro de 2025.

Assinado de forma GILBERTO JOAO digital por GILBERTO JOAO ROSSI:0316045

ROSSI:03160453901

Dados: 2025.01.10 08:41:35 -03'00' GILBERTO JOÃO ROSSI

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO STEINEMANN Assinado de forma digital po SANTIAGO:8159618999 SANTIAGO:81596189991 Dados: 2025.01.10 07:46:01

LUCIANO S. SANTIAGO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA