

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2023	Complementação Reforma da UBS Dr. Osman Simões Esta intervenção foi concluída	Contrato 3450/2023	180	01/03/2023	R\$ 754.051,34	100,00%
2	2023	Complementação Reforma da UBS Dr. Osman Simões Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	180	01/03/2023	R\$ 754.051,34	100,00%

Nº2/2023
Data Inicial: 01/03/2023

Complementação Reforma da UBS Dr. Osman Simões

R\$ 754.051,34

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8018

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1542	2023	01/03/2023	12334
1778	2023	01/03/2023	12334
3252	2023	03/04/2023	12334
3253	2023	03/04/2023	12334
4284	2023	01/06/2023	12334
4283	2023	01/06/2023	12334
5442	2023	03/07/2023	12334
6173	2023	01/08/2023	12334
7221	2023	01/09/2023	12334
8736	2023	02/10/2023	12334
10448	2023	01/12/2023	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2024	6540	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.08*.0**-08	ART (CREA)	17**2*0**30**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.01*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**17**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.01*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**17**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	08*.01*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**17**	Projeto Complementar	Sim
CPF	08*.01*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**17**	Orçamento	Sim
CPF	08*.01*.9**-16	ART (CREA)	17**2*2**17**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				6727	R\$ 901.881,90	01/03/2023	

Contrato	3450	2023	76.995.430/0001-52	6731	R\$ 754.051,34	01/03/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	76.995.430/0001-52	7274	R\$ 180.628,07	01/08/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
7620	Medição	0	Jurisdicionado	04/12/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
6723	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	7,47%
6740	Medição	2	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	15,64%
6856	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	51,13%
6937	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	51,13%
7057	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	71,58%
7148	Medição	6	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	81,45%
7256	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	66,46%
7353	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	92,81%
7397	Medição	9	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	92,81%
7534	Medição	10	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	92,81%
7606	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3450/2023	100,00%
7619	Conclusão	12	Jurisdicionado	05/12/2023			

Nº2/2023
Data Inicial: 01/03/2023

Complementação Reforma da UBS Dr. Osman Simões

Documentos

R\$ 754.051,34



25.96015465S 52.81401561W
Itapejara d'Oeste









10/07/2023 16:12
25.96014479S 52.81378877W
Itapejara d'Oeste







