

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 144/2024	90	02/09/2024	R\$ 77.900,00	100,00%
9	2024	Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 3/2024	90	02/09/2024	R\$ 77.900,00	100,00%

Nº9/2024  
Data Inicial: 02/09/2024

**Execução da obra da construção do Portal no  
Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-  
Pr**

**R\$ 77.900,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1012576303

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2411	2024	02/09/2024	12217
144	2024	02/01/2025	12217

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1005	1430	02/09/2024

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*. *3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**74**	Orçamento	Sim
CPF	05*. *3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**74**	Fiscalização	Sim
CPF	07*. *4*.2**-08	ART (CREA)	17**2*4**65**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9727	R\$ 78.607,36	01/04/2024	
Contrato	144	2024	80.874.100/0001-86	9728	R\$ 77.900,00	11/06/2024	100,00%
Aditivo	3	2024	80.874.100/0001-86	9781	R\$ 2.124,92	22/12/2024	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9729	Medição	1	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	25,88%
9741	Medição	2	Jurisdicionado	30/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	40,00%
9756	Medição	3	Jurisdicionado	08/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	65,31%
9766	Medição	4	Jurisdicionado	12/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	88,00%

9782	Medição	5	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
9783	Medição	6	Jurisdicionado	13/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 144/2024	100,00%
9795	Conclusão	7	Jurisdicionado	13/02/2025			

Nº9/2024  
Data Inicial: 02/09/2024

# Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul- Pr

Documentos

R\$ 77.900,00

## Planilha Base

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CNPJ:  
80.874.100/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1		
CURITIBA		11-23 (DES.)	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Bom Sucesso do Sul			26,29%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									<b>78,607.36</b>
<b>1. PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									<b>-</b>
<b>1.1. PÓRTICO</b>									<b>76,570.74</b>
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1.30	629.86	BDI 1	795.45	1,034.09
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	2.88	108.35	BDI 1	136.84	394.10
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2.02	27.50	BDI 1	34.73	70.15
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6.00	60.30	BDI 1	76.15	456.90
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3.60	369.70	BDI 1	466.89	1,680.80
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1.16	764.24	BDI 1	965.16	1,119.59
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50.50	132.95	BDI 1	167.90	8,478.95
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21.26	10.48	BDI 1	13.24	281.48
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126.22	14.94	BDI 1	18.87	2,381.77
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34.84	14.24	BDI 1	17.98	626.42
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108.41	10.38	BDI 1	13.11	1,421.26
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4.50	551.45	BDI 1	696.43	3,133.94
1.1.13.	SINAPI-I	10853	INSTALAÇÃO	UN	36.00	116.08	BDI 1	146.60	5,277.60
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50.15	679.83	BDI 1	858.56	43,056.78
1.1.15.	Composição	AUX. 02	ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11.20	505.99	BDI 1	639.01	7,156.91
<b>1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>-</b>
<b>1.2.1.</b>									<b>1,289.40</b>
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4.00	18.02	BDI 1	22.76	91.04
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45.00	3.01	BDI 1	3.80	171.00
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15.00	12.48	BDI 1	15.76	236.40
1.2.4.	Composição	ILUM17	FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V	M	13.20	33.23	BDI 1	41.97	554.00
1.2.5.	SINAPI	103700	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W -	UN	1.00	26.11	BDI 1	45.00	267.00

## Planilha Base

1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.00	42.00	BDI 1	53.04	53.04
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>-</b>	<b>747.22</b>
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6.00	38.82	BDI 1	49.03	294.18
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4.00	89.68	BDI 1	113.26	453.04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Sucesso do Sul

Local

Monday, April 01, 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DIOGO ROSSETTO

CREA/CAU: 109.070/D

ART/RRT: 1720241817467

## Planilha Base

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

CNPJ: 80.874.100/0001-86



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
1.	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	78,607.36	% Período:	6.05%	16.78%	4.62%	54.77%	17.78%
1.1.	PÓRTICO	76,570.74	% Período:	6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,289.40	% Período:			38.66%		61.34%
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	747.22	% Período:					100.00%
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>78,607.36</b>						
			Período:	6.05%	16.78%	4.62%	54.77%	17.78%
			Investimento:	4,755.63	13,189.88	3,632.38	43,056.78	13,972.69
			Acumulado:	6.05%	22.83%	27.45%	82.22%	100.00%
			Investimento:	4,755.63	17,945.51	21,577.89	64,634.67	78,607.36

Bom Sucesso do Sul / PR

Local

Monday, April 01, 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Diogo Rossetto

CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

ART/RRT: 1720241817467

## Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - Fl. 196

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 39.819.708/0001-04		EMPRESA: ANC Engenharia		MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul		BDI 1 26,29%		Preço Total (R\$)	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									
<b>1. PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									
1.1.		<b>PÓRTICO</b>							77.900,00
1.1.1.		DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05
1.1.1.1.	97626								
1.1.1.2.	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017		M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70
1.1.1.3.	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95
1.1.1.4.	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020		M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48
1.1.1.5.	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017		M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15
1.1.1.6.	96556	CONCRETAGEM DE SAFATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90
1.1.1.7.	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48
1.1.1.8.	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022		KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51
1.1.1.9.	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79
1.1.1.10.	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15
1.1.1.11.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16
1.1.1.12.	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P5		M3	4,50	545,94	BDI 1	639,46	3.102,57
1.1.1.13.	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO		UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68
1.1.1.14.	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS		M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00

## Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 197

1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMINIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34
<b>1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>1.276,37</b>
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	2,98	BDI 1	3,76	169,20
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00
1.2.4.	Composição	ILUM17	FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V	M	13,20	32,90	BDI 1	41,55	548,46
1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>739,72</b>
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,43	BDI 1	48,54	291,24
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado de forma digital por  
CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:07074422908  
Data: 2024.06.11 09:59:25 -03'00'

CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:07074422908

Francisco Beltrão, Pr.

Local

Responsável Técnico  
Nome: Cleomar Nunes de Almeida

CREA/CAU: 189110/D

ART/RRT:

11 de junho de 2024

Data

**ANEXO III –Proposta de Preços**

Ao

**Agente de contratação do Município de Bom Sucesso do Sul - PR  
Concorrência Eletrônica nº 02/2024**

A Empresa ANC Engenharia, devidamente inscrita no CNPJ nº 39.819.708/0001-04, com endereço na Rua Manoela Pecoits, nº 433, CEP: 85604-298 na cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná, telefone (46) 99904-8071 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Cleomar Nunes de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 9.612.521-6 e do CPF nº 070.744.229-08, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epigrafe, visando A conforme segue:

**Valor global proposto:** R\$ 77.900,00 (setenta e sete mil e noventa e sete reais).

**Prazo de Garantia da obra:** 5 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra pela contratante.

**Validade da Proposta:** mínimo 90 dias.

**Nome do Preposto:** Cleomar Nunes de Almeida.

I - Declaro ainda, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Francisco Beltrão, 04 de junho de 2024

**CLEOMAR  
NUNES DE  
ALMEIDA:07  
074422908** Assinado de forma  
digital por CLEOMAR  
NUNES DE  
ALMEIDA:070744229  
08  
Dados: 2024.06.11  
08:59:11 -03'00'

---

**Sócio Administrador**  
Cleomar Nunes de Almeida  
RG nº 9.612.521-6  
CPF nº 070.744.229-08  
Cleomar Nunes de Almeida LTDA  
CNPJ 39.819.708/0001-04

## Planilha Aditivo

## ADITIVO

CNPJ: 39.819.708.0001/04	EMPRESA ANC ENGENHARIA
-----------------------------	---------------------------

LOCALIDADE SINAPI <b>CURITIBA</b>	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,29%
--------------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-
<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									<b>2,124.92</b>
<b>1.</b>			<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>					-	<b>2,124.92</b>
<b>1.1.</b>			<b>PÓRTICO</b>					-	<b>2,124.92</b>
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	2.50	673.03	BDI 1	#VALUE!	2,124.92

## Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
 CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D  
 ART/RRT: 1720241817467

## Responsável Técnico

Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA  
 CREA/CAU: 189110/D  
 ART/RRT:

## CRONOGRAMA FÍSICO

EMPRESA:

CNPJ:

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
1.	PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	2,124.92	% Período:
1.1.	PÓRTICO	2,124.92	% Período:
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	% Período:
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	% Período:
<b>Total:</b>			
	<b>R\$</b>	<b>2,124.92</b>	<b>%:</b>
		Período:	<b>Investimento:</b>
		Acumulado:	<b>Investimento:</b>

Local

Data

**SICO FINANCEIRO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
		38.66%		61.34%
				100.00%
6.21%	17.23%	4.09%	56.23%	16.24%
<b>131.97</b>	<b>366.03</b>	<b>86.97</b>	<b>1,194.87</b>	<b>345.07</b>
6.21%	23.44%	27.53%	83.76%	100.00%
<b>131.97</b>	<b>498.01</b>	<b>584.98</b>	<b>1,779.85</b>	<b>2,124.92</b>

---

 Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

## CONTROLE

R\$ - \*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

- \*valor deve ser igual a zero para acerto dos centavos

## MEDIÇÃO

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ: 39.819.708.0001/04	EMPRESA ANC ENGENHARIA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-
<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									<b>77.900,00</b>
1.			<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>						<b>77.900,00</b>
1.1.			<b>PÓRTICO</b>						<b>75.883,91</b>
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,50	545,94	BDI 1	689,46	3.102,57
1.1.13.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00
1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34
1.2.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>1.276,37</b>
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12
1.2.2.	SINAPI	91024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	45,00	3,00	BDI 1	3,36	150,30

1ª MEDIÇÃO			
DATA:		02/09/2024	
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QTDE.	PREÇO	QTDE.	PREÇO
	19.840,06	26,15%	19.840,06
1,00	794,65	1,00	794,65
2,88	393,70	2,88	393,70
1,02	35,32	1,02	35,32
6,00	456,48	6,00	456,48
3,60	1.679,15	3,60	1.679,15
1,16	1.117,90	1,16	1.117,90
45,50	7.596,68	45,50	7.596,68
21,26	278,51	21,26	278,51
126,22	2.357,79	126,22	2.357,79
34,84	620,15	34,84	620,15
108,41	1.407,16	108,41	1.407,16
4,50	3.102,57	4,50	3.102,57
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	324,12	25,39%	324,12
4,00	90,12	4,00	90,12
		0,00	0,00

## MEDIÇÃO

1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00	15,00	234,00	15,00	234,00	
1.2.4.	Composição	ILUM17	FITA DE LED DIRETA 4,8W 127V	M	13,20	32,90	BDI 1	41,55	548,46			0,00	0,00	
1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08			0,00	0,00	
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51			0,00	0,00	
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>739,72</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,44	BDI 1	48,54	291,24			0,00	0,00	
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48			0,00	0,00	

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
25,88%	VALOR	%	25,88%
R\$	20.164,18	R\$	20.164,18

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DIOGO  
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2024.09.02 11:36:55 -03'00'

CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por CLEOMAR  
NUNES DE ALMEIDA:07074422908  
Dados: 2024.09.02 11:35:20 -03'00'

## Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D

## Responsável Técnico

Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA  
CREA/CAU: 189110/D



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL**, conforme Contrato nº 144/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 40,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 outubro de 2024.

  
.....  
Diogo Rossetto

# MEDIÇÃO

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ: 39.819.708.0001/04	EMPRESA ANC ENGENHARIA
-----------------------------	---------------------------

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26.29%
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	2ª MEDIÇÃO			
										DATA:	08/11/2024		
										MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
										QTDE.	PREÇO	QTDE.	PREÇO
PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL													
1.													
1.1.													
1.1.1.													
1.1.2.													
1.1.3.													
1.1.4.													
1.1.5.													
1.1.6.													
1.1.7.													
1.1.8.													
1.1.9.													
1.1.10.													
1.1.11.													
1.1.12.													
1.1.13.													
1.1.14.													
1.1.15.													
1.2.													
1.2.1.													
1.2.2.													
1.2.3.													
										5,00	834,80	50,50	8.431,48
										35,15	29.876,45	35,15	29.876,45
											0,00	25,39%	324,12
												4,00	90,12
												0,00	0,00
												15,00	234,00

## MEDIÇÃO

1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>739,72</b>
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,44	BDI 1	48,54	291,24
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48

		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00
		0,00	0,00

DIOGO  
ROSSETTO:0590331396  
5

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2024.11.08 16:32:31  
-03'00'

**Fiscal da obra**

Nome: Diogo Rossetto  
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D  
ART/RRT: 1720241817467

CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:070744229  
08

Assinado de forma digital por  
CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:07074422908  
Dados: 2024.11.08 16:04:20  
-03'00'

## Responsável Técnico

Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA  
CREA/CAU: 189110/D  
ART/RRT:

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
39,42%	VALOR	%	65,31%
R\$	30.711,25	R\$	50.875,43



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de **EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL**, conforme Contrato nº 144/2024, informo que a obra está em execução, com percentual de 88,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 12 dezembro de 2024.

  
.....  
Diogo Rossetto

## MEDIÇÃO

## PLANILHA DE MEDIÇÃO - ADITIVO

CNPJ: 39.819.708.0001/04	EMPRESA ANC ENGENHARIA
-----------------------------	---------------------------

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26,29%
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									<b>2.124,92</b>
1.			PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL					-	2.124,92
1.1.			PÓRTICO					-	2.124,92
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	2,50	673,03	BDI 1	849,97	2.124,92

DIOGO  
ROSSETTO:05903313  
965

Assinado de forma digital por  
DIOGO ROSSETTO:05903313965  
Dados: 2025.01.13 11:50:55  
-03'00'

## Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D  
ART/RRT: 1720241817467

CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:0707442290  
8

Assinado de forma digital por  
CLEOMAR NUNES DE  
ALMEIDA:07074422908  
Dados: 2025.01.13 11:39:32 -03'00'

## Responsável Técnico

Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA  
CREA/CAU: 189110/D  
ART/RRT:

## 1ª MEDIÇÃO - FINAL

DATA: 13/01/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QTDE.	PREÇO	QTDE.	PREÇO
	2.124,92	100,00%	2.124,92
2,50	2.124,92	2,50	2.124,92
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
100,00%	VALOR	%	100,00%
R\$	2.124,92	R\$	2.124,92

# MEDIÇÃO

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ: 39.819.708.0001/04	EMPRESA ANC ENGENHARIA
-----------------------------	---------------------------

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Bom Sucesso do Sul	BDI 1 26.29%
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------------------------	-----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-
<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>									<b>77.900,00</b>
1.			<b>PORTAL CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>						<b>77.900,00</b>
1.1.			<b>PÓRTICO</b>						<b>75.883,91</b>
1.1.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,30	629,23	BDI 1	794,65	1.033,05
1.1.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,88	108,24	BDI 1	136,70	393,70
1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,02	27,42	BDI 1	34,63	69,95
1.1.4.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	60,24	BDI 1	76,08	456,48
1.1.5.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	3,60	369,33	BDI 1	466,43	1.679,15
1.1.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,16	763,09	BDI 1	963,71	1.117,90
1.1.7.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,50	132,20	BDI 1	166,96	8.431,48
1.1.8.	SINAPI	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	21,26	10,38	BDI 1	13,10	278,51
1.1.9.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,22	14,79	BDI 1	18,68	2.357,79
1.1.10.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,84	14,10	BDI 1	17,80	620,15
1.1.11.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,41	10,28	BDI 1	12,98	1.407,16
1.1.12.	SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,50	545,94	BDI 1	689,46	3.102,57
1.1.13.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NÚM. 22, RECORTADO, H= 20 CM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	36,00	114,92	BDI 1	145,13	5.224,68
1.1.14.	Composição	AUX. 01	REVESTIMENTO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO APLICADO EM PAREDES EXTERNAS	M2	50,15	673,03	BDI 1	849,97	42.626,00
1.1.15.	Composição	AUX. 02	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO TUBO 76X38mm NA VERTICAL, ACABAMENTO PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,20	500,93	BDI 1	632,62	7.085,34
1.2.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>1.276,37</b>
1.2.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	17,84	BDI 1	22,53	90,12
1.2.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	2,98	BDI 1	3,76	169,20
1.2.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	12,36	BDI 1	15,60	234,00

3ª MEDIÇÃO			
DATA: 13/01/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
QTDE.	PREÇO	QTDE.	PREÇO
	25.332,60	100,00%	75.883,91
0,30	238,40	1,30	1.033,05
		2,88	393,70
1,00	34,63	2,02	69,95
		6,00	456,48
		3,60	1.679,15
		1,16	1.117,90
		50,50	8.431,48
		21,26	278,51
		126,22	2.357,79
		34,84	620,15
		108,41	1.407,16
		4,50	3.102,57
36,00	5.224,68	36,00	5.224,68
15,00	12.749,55	50,15	42.626,00
11,20	7.085,34	11,20	7.085,34
	952,25	100,00%	1.276,37
45,00	169,20	45,00	169,20
		15,00	234,00

## MEDIÇÃO

1.2.5.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	36,05	BDI 1	45,52	182,08	4,00	182,08	4,00	182,08
1.2.6.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	41,58	BDI 1	52,51	52,51	1,00	52,51	1,00	52,51
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>739,72</b>		<b>739,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>739,72</b>
1.3.1.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	6,00	38,44	BDI 1	48,54	291,24	6,00	291,24	6,00	291,24
1.3.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,00	88,78	BDI 1	112,12	448,48	4,00	448,48	4,00	448,48

MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
34,69%	VALOR	%	100,00%
R\$	27.024,57	R\$	77.900,00

DIOGO

ROSSETTO:059033139

65

## Fiscal da obra

Nome: Diogo Rossetto  
 CREA/CAU: CREA-PR - 109070/D  
 ART/RRT: 1720241817467

Assinado de forma digital por  
 DIOGO ROSSETTO:05903313965  
 Dados: 2025.01.13 11:51:28  
 -03'00'

CLEOMAR NUNES DE  
 ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por  
 CLEOMAR NUNES DE  
 ALMEIDA:07074422908  
 Dados: 2025.01.13 11:40:06 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA  
 CREA/CAU: 189110/D  
 ART/RRT:



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

**Município / UF**

Bom Sucesso do Sul / Paraná

**Projeto:**

EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

**Empresa Contratada:**

CLEOMAR NUNES ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ nº 39.819.708/0001-04

Contrato nº 144/2024

Data do Contrato: 14/06/2024

**Valor Original  
do Contrato:**

R\$ 77.900,00

**Valor de Aditivos  
(Acréscimo):**

+ R\$ 2.124,92

**Valor Final  
do Contrato:**

R\$ 80.024,92

**Localização do Projeto:**

Rua João Baggio

**Serviços Executados:**

Construção de portal em estrutura de concreto armado e revestimento em mármore branco.

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, o fiscal abaixo, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatando que os serviços executados estão de acordo com as cláusulas contratuais, aceita a obra/serviços executados em caráter definitivo. Permanece, contudo, a responsabilidade "ex lege" aos dispostos no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Diogo Rossetto  
Engenheiro Civil  
Responsável pela Fiscalização da Obra  
CREA PR-109.070/D