



Intervenção Obra

Contrato/Aditivo Data Início Valor Total % Medição

12 2014 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCADA DE CARONEL	2031/07/2014	R\$ 254.666,98	0,00%
SANTIAGO DANTAS	1762014/2014		
Esta intervenção foi concluída			

Bem Patrimonial

29321

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4320	2014	31/07/2014	12249
4321	2014	31/07/2014	12249

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1367	3194	31/07/2014

Tipo Doc. (Responsável Doc. (Responsável Técnico))	Doc. (Responsável Técnico Classe)	Orgão Doc. (Orgão CReassponsabilidade Técnica)	Resps. Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA20**4*3**80	Projeto Arquitetônicos Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA20**4*3**80	Projeto Estrutural Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA20**4*3**80	Projeto Complementar Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA20**4*3**80	Orçamento Sim
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA20**4*3**80	Fiscalização Sim
CPF	71*.*0*.4**-04	RRT (CAU)27**3*5	Execução de Obra Sim

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000118	R\$ 255.232,13	12/03/2014	
Contrato	1762014	2014	18.492.112/00090702119		R\$ 254.666,98	17/06/2014	100,00%

Lei ou Atipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9000132	Medição 1	Jurisdicional	07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1762014/2014	48,28%
9000161	Medição 2	Jurisdicional	09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1762014/2014	72,28%

ESCOLA MUNICIPAL SANTIAGO DANTAS - REFORMA COZINHA 2021

Documentos

R\$ 214.798,12







15/02/2022



15/02/2022
























20/04/2022


























25 de jul. de 2022 16:25:21



25 de jul. de 2022 16:25:34



19 de jul. de 2022 09:30:47



19 de jul. de 2022 09:31:09


































23 de nov. de 2022 09:18:46



23 de nov. de 2022 09:23:29







1 de dez. de 2022 13:20:38





1 de dez. de 2022 13:20:54



1 de dez. de 2022 13:24:42



12 de dez. de 2022 15:45:40





1 de dez. de 2022 13:22:31



1 de dez. de 2022 13:20:54

