

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 8 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MPS 040, 184 E 284 Esta intervenção foi concluída | Contrato 30/2023 | 360 | 01/08/2023 | R\$ 9.694.914,60 | 100,00% |
| 8 | 2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MPS 040, 184 E 284 Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2024 | 360 | 01/08/2023 | R\$ 9.694.914,60 | 100,00% |

Nº8/2023
Data Inicial: 01/08/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MPS 040, 184 E 284

R\$ 9.694.914,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1116; 1149; 1150

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3476 | 2023 | 08/08/2023 | 12386 |
| 4175 | 2023 | 22/09/2023 | 12386 |
| 5675 | 2023 | 18/12/2023 | 12386 |
| 5676 | 2023 | 18/12/2023 | 12386 |
| 5677 | 2023 | 18/12/2023 | 12386 |
| 13 | 2024 | 05/01/2024 | 12386 |
| 14 | 2024 | 05/01/2024 | 12386 |
| 922 | 2024 | 19/03/2024 | 12386 |
| 1193 | 2024 | 02/04/2024 | 12386 |
| 1194 | 2024 | 04/04/2024 | 12386 |
| 1811 | 2024 | 09/05/2024 | 12386 |
| 2072 | 2024 | 21/05/2024 | 12386 |
| 2078 | 2024 | 21/05/2024 | 12386 |
| 2079 | 2024 | 21/05/2024 | 12386 |
| 2080 | 2024 | 21/05/2024 | 12386 |
| 2081 | 2024 | 21/05/2024 | 12386 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12386 | 1011 | 1 | 31/08/2023 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**63** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**63** | Projeto Complementar | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**63** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.8*.9**-08 | ART (CREA) | 17**2*1**63** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 63*.0*.9**-15 | ART (CREA) | 17**2*2**35** | Execução de Obra | Sim |



Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2197 | R\$ 9.694.914,60 | 01/08/2023 | |
| Contrato | 30 | 2023 | 76.995.323/0001-24 | 2198 | R\$ 9.665.984,39 | 01/08/2023 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2024 | 76.995.323/0001-24 | 2246 | R\$ 55.757,76 | 15/04/2024 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2199 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 30/2023 | 8,99% |
| 2207 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 30/2023 | 46,11% |
| 2215 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 31/10/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 30/2023 | 50,00% |
| 2225 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 29/12/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 30/2023 | 93,56% |
| 2234 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 31/01/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 30/2023 | 95,00% |
| 2243 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 29/03/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 30/2023 | 100,00% |
| 2265 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/04/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2024 | 50,00% |
| 2268 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 20/05/2024 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2024 | 100,00% |
| 2276 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 28/06/2024 | | | |

Nº8/2023
Data Inicial: 01/08/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA MPS 040, 184 E 284

Documentos

R\$ 9.694.914,60



