

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2023	Pavimentação Asfáltica Convênio nº 126/2023 - SECID	Contrato 82/2023	150	01/11/2023	R\$ 952.745,97	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº7/2023
Data Inicial: 01/11/2023

Pavimentação Asfáltica Convênio nº
126/2023 - SECID

R\$ 952.745,97

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100041; 100044; 42467; 44001; 44002

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13012	2023	21/11/2023	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1004	2300001	30/11/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Execução de Obra	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Orçamento	Sim
CPF	99*.7*.0**-30	ART (CREA)	81**1-*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2303563	R\$ 1.052.088,48	15/03/2023	
Contrato	82	2023	76.205.707/0001-04	2303564	R\$ 952.745,97	11/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2303781	Medição	1	Jurisdicionado	31/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2023	22,42%
2303781	Medição	2	Jurisdicionado	31/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2023	22,42%
2400839	Medição	3	Jurisdicionado	31/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2023	39,46%
2400839	Medição	4	Jurisdicionado	31/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2023	39,46%
2402282	Medição	5	Jurisdicionado	31/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2023	84,56%

2402657	Medição	6	Jurisdicionado	31/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2023	100,00%
2402658	Conclusão	7	Jurisdicionado	31/08/2024			

Nº7/2023
Data Inicial: 01/11/2023

**Pavimentação Asfáltica Convênio nº
126/2023 - SECID**

Documentos

R\$ 952.745,97

Pavimentação Asfáltica Convênio 126/2023-SECID

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO								
Município:	SALTO DO LONTRA						SAM	60
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ						LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias urbanas de Salto do Lontra							
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.856,80	
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.856,80	3.856,80		
4		REVESTIMENTO					673.051,25	
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.678,80	0,60	3.407,28		
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	11.357,60	0,41	4.656,62		
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,68	4.959,97	28.172,63		
570000A	DER	CBUQ - Reperilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	283,95	345,46	98.093,37		
589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,19	7.221,89	116.922,40		
570000C	DER	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	567,88	345,60	196.259,33		
589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	31,23	7.221,89	225.539,62		
5		MIO-FIO E SARJETA					16.314,48	
PAV-077	PM curitiba	Abrancamento e ressarimento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	364,00	44,82	16.314,48		
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					326.975,20	
100576B	SINAPI	Regularização e Compactação e assentamento de calçadas/lajeotas/blocos	m2	3.221,75	2,93	9.439,73		
803900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	96,65	193,39	18.691,14		
534906K	DER	Paver ou Bloket e-6cm - sem colchão	m2	2.862,93	91,78	262.704,65		
534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e-6cm - sem colchão	m2	359,42	100,55	36.139,68		
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					18.992,83	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	181,10	41,60	7.533,76		
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	595,56	5.360,04		
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x0,60) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	677,67	6.099,03		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					12.897,92	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00	170,77	1.707,70		
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	10,00	99,90	999,00		
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00	81,41	814,10		
74022/55	SEIL/2016	Ensaio de traçao por compressão diametral - misturas betuminosas	un	10,00	219,87	2.198,70		
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00	133,15	1.331,50		
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.846,92	5.846,92		
x		PREÇO GLOBAL				1.052.088,48	1.052.088,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS


ABERTURA DIA 11/04/2023 ÀS 09:00 HS.

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.715.392/0001-87



INDICE

- 1 Carta Proposta
- 2 Planilha Preços Unitarios / Orçamento
- 3 Cronograma Fisico Financeiro
- 4 Declaração de Conhecimento de Práticas Proibidas


Nely


PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA, PLANILHA E

CRONOGRAMA

SM RESENDE
CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES

291

PROPOSTA DE PREÇOS

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Avenida Sete de Setembro, 2451, Sala 1605, Rebouças, Curitiba – PR
CNPJ 08.715.392/0001-87

Curitiba, 11 de Abril de 2023

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Tomada de Preços n° 003/2023.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à execução de Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 5.678,80 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 952.745,97 (novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n°2) pela Comissão de Licitação.


Atenciosamente,




APARECIDO GONÇALVES DA SILVA

Procurador

RG n.º 4.433.141-1 SSP/PR





PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA, PLANILHA E CRONOGRAMA



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO							
Município:	SALTO DO LONTRA					SAM	60
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ					LOTE nº	1
Local da Obra:	Vias urbanas de Salto do Lontra					ORÇAMENTO APROVADO	
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.856,80
74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.856,80	3.856,80	
4		REVESTIMENTO					573.708,74
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.678,80	0,51	2.896,19	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	11.357,60	0,34	3.861,58	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,68	4.215,97	23.946,71	
570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	283,95	293,64	83.379,08	
589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,19	6.174,71	99.968,55	
570000C	DER	CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	567,88	293,76	166.820,43	
589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	31,23	6.174,71	192.836,19	
5		MEIO-FIO E SARJETA					16.314,48
PAV-077	PM curitiba	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	364,00	44,82	16.314,48	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					326.975,20
100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	3.221,75	2,93	9.439,73	
603900D	DER	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	96,65	193,39	18.691,14	
534906K	DER	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2.862,33	91,78	262.704,65	
534906L	DER	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	359,42	100,55	36.139,68	

PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA, PLANILHA E CRONOGRAMA



Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					18.992,83
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	181,10	41,60	7.533,76	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	595,56	5.360,04	
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00	677,67	6.099,03	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					12.897,92
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00	170,77	1.707,70	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	10,00	99,90	999,00	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00	81,41	814,10	
74022/55	SEIL/2016	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	10,00	219,87	2.198,70	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00	133,15	1.331,50	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.846,92	5.846,92	
x		PREÇO GLOBAL					952.745,97

Curitiba, 11 de Abril de 2023

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
PROCURADOR


Humberto Manfroi Maria

PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA, PLANILHA E CRONOGRAMA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
Município:	SALTO DO LONTRA	SAM	60									Repasse	95,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ	LOTE n°	1									Contrapartida	5,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		PARCELAS (%)									TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	40	30	25	5						3.856,80	0,40	
4	REVESTIMENTO	4		15	30	30	25					573.708,74	60,22	
5	MEIO-FIO E SARJETA	5		25	35	35	5					16.314,48	1,71	
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	6		5	40	30	25					326.975,20	34,32	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	7		10	35	35	20					18.992,83	1,99	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	11	7	21	27	28	17					12.897,92	1,35	
TOTAIS											952.745,97	100,00		
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO														
ITEM			PARCELAS									TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
SUB-	FINANCIAMENTO	R\$	2.323,30	106.636,15	303.721,55	272.048,65	220.379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	905.108,67	95,00%	
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$	122,28	5.612,43	15.985,34	14.318,35	11.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47.637,30	5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	2.445,57	112.248,58	319.706,90	286.367,00	231.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	952.745,97	100,00%
MENSAL PREVISTO EM %			R\$	0,26%	11,78%	33,56%	30,06%	24,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Curitiba, 11 de Abril de 2023



APARECIDO GONÇALVES DA SILVA



Maria

ANEXO VII
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

A empresa **SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **08.715.392/0001-87**, por seu representante legal Sr. **APARECIDO GONÇALVES DA SILVA**, RG **4.433.141-1**, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomar medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar,

CRONOGRAMA

assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;


(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens,




CRONOGRAMA

empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de

condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais



como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

- (i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;
- (ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
- (iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;
- (iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;
- (v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
- (vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e
- (vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Curitiba, 11 de Abril de 2023



APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
Procurador
RG n.º 4.433.141-1 SSP/PR






Medição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	SALTO DO LONTRA	REGIONAL	Caravel	ASSOCIAÇÃO	AMOP
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ	PARCELA	1	DATA	16/11/2023
FIRMA EMPREITEIRA:	SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	SAM	60	CONTRATO EMPREITADA:	82/2023
	MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS	Lote	01	Nº	82/2023
		Ano	2023	Data	05/06/2023

Nº	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U	n	i	d	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETS	un				1,00	100,00%	0,0040	0,40%	3.856,80	-	-	-		
02	4	REVESTIMENTO														
	PAV.085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2				5.678,80	100,00%	0,0030	0,30%	0,51	-	-	-		
	561100A	Primura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2				11.357,60	100,00%	0,0041	0,41%	0,34	2.896,19	2.896,19	-		
	569420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton				5,68	100,00%	0,0251	2,51%	23.945,71	23.945,71	-	-		
	570000A	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton				283,95	100,00%	0,0875	8,75%	4.215,97	4.215,97	-	-		
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton				16,19	95,65%	0,1049	10,04%	6.174,71	293,64	83.379,08	83.379,08		
	570000C	CBUQ - CAPA Traco 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton				567,88	0,1751	0,1751	1,75%	293,78	95.633,90	99.989,55	-		
	569000U	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton				31,23	0,2024	0,2024	2,02%	6.174,71	293,78	166.820,43	166.820,43		
03	5	MEO-FIO E SARJEIA														
	PAV.077	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeia	m				364,00	0,0171	0,0171	0,17%	44,82	-	-	-		
04	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														
	100576S	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/alçapões/blocos	m2				3.221,75	0,0099	0,0099	0,09%	2,93	-	-	-		
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3				96,65	0,0196	0,0196	1,96%	193,39	-	-	-		
	534906K	Paver ou Block - e-6cm - sem colchão	m2				2.862,33	0,2767	0,2767	2,77%	91,78	-	-	-		
	534906L	Paver ou Block Colorido e-6cm - sem colchão	m2				359,42	0,0379	0,0379	0,38%	100,55	-	-	-		
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO														
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal cilíndrica resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2				181,10	0,0079	0,0079	0,08%	41,80	-	-	-		
	820000G	Placa sinalização refletiva-triangular (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un				9,00	0,0066	0,0066	0,07%	595,56	-	-	-		
	820000J	Placa sinalização refletiva-triangular dupla (duas de-4,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un				9,00	0,0064	0,0064	0,06%	677,67	-	-	-		
06	11	ENSaios TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, são de responsabilidade da empresa executora da obra.)	un													
	7402253	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un				10,00	0,0018	0,0018	0,02%	170,77	-	-	-		
	7402256	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un				10,00	0,0010	0,0010	0,01%	89,90	-	-	-		
	7402255	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un				10,00	0,0009	0,0009	0,00%	81,41	-	-	-		
	71	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico - misturas betuminosas	un				10,00	0,0023	0,0023	0,02%	219,87	-	-	-		
	3,20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	un				10,00	0,0014	0,0014	0,01%	133,15	-	-	-		
OBSERVAÇÕES:											% PREVISTO:	0,28%	% EXECUTADO:	22,42%		
											SOMAS	5.846,92	213.574,26	952.745,97	739.171,77	
											Valor Total do Contrato:	R\$	952.745,97	R\$	952.745,97	
											Medição Acumulada:	R\$	213.574,26	R\$	213.574,26	
											Total Anterior:	R\$	-	R\$	-	
											Valor Desta Medição:	R\$	213.574,26	R\$	213.574,26	

Nº	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
											
		Humberto Manfroi Maria Eng. Civil - CREA PR 143184/D SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES									
											
		Lijian Renata Canal Depieri Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A214953-2 Fiscalização Municipal									
				Fernando Alberto Cadore Prefeito Municipal							

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA								ESTADO DO PARANÁ			
								REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMOP
MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA								PARCELA	2	DATA	16/11/2023
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ								SAM	60	CONTRATO EMPREITADA:	
FIRMA EMPREITEIRA: S M RESENDE CONTRUTORA DE OBRAS EIRELI								Lote	01	Nº	82/2023
								Ano	2023	Data	23/04/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		0,0040		3.856,80	-	3.856,80	3.856,80
02	4	REVESTIMENTO							-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.678,80		0,0030		0,51	-	2.896,19	2.896,19
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	11.357,60		0,0041		0,34	-	3.861,58	3.861,58
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,68		0,0251		4.215,97	-	23.946,71	23.946,71
	570000A	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	283,95		0,0875		293,64	-	83.379,08	83.379,08
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,19		0,1049		6.174,71	-	99.968,55	99.968,55
	570000C	CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	567,88	100,00%	0,1751	17,51%	293,76	166.820,43	166.820,43	-
	589000J	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	31,23	100,00%	0,2024	20,24%	6.174,71	192.836,20	192.836,20	-
03	5	MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
	PAV-077	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	364,00	100,00%	0,0171	1,71%	44,82	16.314,48	16.314,48	-
04	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	3.221,75		0,0099		2,93	-	9.439,73	9.439,73
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	96,65		0,0196		193,39	-	18.691,14	18.691,14
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2.862,33		0,2757		91,78	-	262.704,65	262.704,65
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	359,42		0,0379		100,55	-	36.139,68	36.139,68
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	181,10		0,0079		41,60	-	7.533,76	7.533,76
	820000G	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00		0,0056		595,56	-	5.360,04	5.360,04
	820000J	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00		0,0064		677,67	-	6.099,03	6.099,03
06	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00		0,0018		170,77	-	1.707,70	1.707,70
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	10,00		0,0010		99,90	-	999,00	999,00
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00		0,0009		81,41	-	814,10	814,10
	74022/55	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	10,00		0,0023		219,87	-	2.198,70	2.198,70
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00		0,0014		133,15	-	1.331,50	1.331,50
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,0061		5.846,92	-	5.846,92	5.846,92
									-	-	-

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.790,00					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.580,00					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,79					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	89,50					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,10					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraçõ 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	179,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	9,85	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	30,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	975,00					-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	29,25					-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	865,02					-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,98					-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	66,60					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00					-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	3,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00					-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb	1,00					-	-	-
2		Rua Maria Benetti Maria (entre Rua Vereador Carmelo e Rua Dois Chimangos)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	499,50					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	999,00					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,50					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	24,98					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,42					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraçõ 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	49,95	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,75	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	94,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	225,00					-	-	-

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	20,90					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de traço por compressão diâmetro - misturas betuminosas	un	1,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	1,00					-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb						-	-	-
3		Rua Figueira (entre Rua Rui Barbosa e Rua Ipe)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	515,90					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.031,80					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,52					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	25,80					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,47					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	51,59	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,84	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	100,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	275,00					-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	8,25					-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	241,26					-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	33,74					-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	28,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00					-	-	-

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	839,02					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.678,04					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,84					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	41,95					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,39					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	83,90	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,61	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	110,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	495,00					-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	14,85					-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	439,26					-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	55,74					-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	30,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00					-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00					-	-	-
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	2,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa prova da capa asfáltica.	un	2,00					-	-	-
			gb						-	-	-
5		Rua Rodinei Wegineski (entre Rua Valdevino Fuschter e Rua Luis Manfroi)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	2.034,38					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.068,76					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,03					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	101,72					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,80					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	203,44	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	11,19	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	30,00	100,00%				-	-	-

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	35,60					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00					-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	3,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00					-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb						-	-	-
				% PREVISTO :	11,78%	% EXECUTADO :	39,46%	SOMAS	375.971,11	952.745,97	576.774,86
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$	952.745,97	
								Medição Acumulada:	R\$	375.971,11	
								Total Anterior:	R\$	-	
								Valor Desta Medição:	R\$	375.971,11	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
Henrique Manfro Maria Eng. Civil - CREA PR 143184/D SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES			LILIAN RENATA CANI DEPIERI:9906720093 0				Lilian Renata Cani Depieri Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A214953-2 Fiscalização Municipal				Fernando Alberto Cadore Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por LILIAN RENATA
CANI DEPIERI:99067200930
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=40312993000151, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI,
cn=LILIAN RENATA CANI DEPIERI:99067200930
Dados: 2024.04.24 08:47:47 -03'00'

MEDICÃO O2 - SALTO DO LONTRA SAM 60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA								ESTADO DO PARANÁ			
								REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMOP
MUNICÍPIO: SALTO DO LONTRA								PARCELA	2	DATA	16/11/2023
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ								SAM	60	CONTRATO EMPREITADA:	
FIRMA EMPREITEIRA: S M RESENDE CONTRUTORA DE OBRAS EIRELI								Lote	01	Nº	82/2023
								Ano	2023	Data	23/04/2024
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		0,0040		3.856,80	-	3.856,80	3.856,80
02	4	REVESTIMENTO							-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	5.678,80		0,0030		0,51	-	2.896,19	2.896,19
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	11.357,60		0,0041		0,34	-	3.861,58	3.861,58
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,68		0,0251		4.215,97	-	23.946,71	23.946,71
	570000A	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	283,95		0,0875		293,64	-	83.379,08	83.379,08
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,19		0,1049		6.174,71	-	99.968,55	99.968,55
	570000C	CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	567,88	100,00%	0,1751	17,51%	293,76	166.820,43	166.820,43	-
	589000J	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	31,23	100,00%	0,2024	20,24%	6.174,71	192.836,20	192.836,20	-
03	5	MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
	PAV-077	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	364,00	100,00%	0,0171	1,71%	44,82	16.314,48	16.314,48	-
04	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	3.221,75		0,0099		2,93	-	9.439,73	9.439,73
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	96,65		0,0196		193,39	-	18.691,14	18.691,14
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	2.862,33		0,2757		91,78	-	262.704,65	262.704,65
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	359,42		0,0379		100,55	-	36.139,68	36.139,68
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	181,10		0,0079		41,60	-	7.533,76	7.533,76
	820000G	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00		0,0056		595,56	-	5.360,04	5.360,04
	820000J	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	9,00		0,0064		677,67	-	6.099,03	6.099,03
06	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00		0,0018		170,77	-	1.707,70	1.707,70
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	10,00		0,0010		99,90	-	999,00	999,00
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00		0,0009		81,41	-	814,10	814,10
	74022/55	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	10,00		0,0023		219,87	-	2.198,70	2.198,70
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00		0,0014		133,15	-	1.331,50	1.331,50
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,0061		5.846,92	-	5.846,92	5.846,92

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.790,00					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.580,00					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,79					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	89,50					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,10					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraçõ 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	179,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	9,85	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	30,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	975,00					-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	29,25					-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	865,02					-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,98					-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	66,60					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00					-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00					-	-	-
		Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	3,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00					-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb	1,00					-	-	-
2		Rua Maria Benetti Maria (entre Rua Vereador Carmelo e Rua Dois Chimangos)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	499,50					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	999,00					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,50					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	24,98					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,42					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraçõ 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	49,95	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,75	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	94,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	225,00					-	-	-

MEDICÃO 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	20,90					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de traço por compressão diâmetro - misturas betuminosas	un	1,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	1,00					-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb						-	-	-
3		Rua Figueira (entre Rua Rui Barbosa e Rua Ipe)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	515,90					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.031,80					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,52					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	25,80					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,47					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	51,59	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,84	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	100,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	275,00					-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	8,25					-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	241,26					-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	33,74					-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	28,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00					-	-	-

MEDIC?A?O 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	839,02					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.678,04					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,84					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	41,95					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,39					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	83,90	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,61	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	110,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	495,00					-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	14,85					-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	439,26					-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	55,74					-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	30,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00					-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00					-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00					-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00					-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00					-	-	-
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	2,00					-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa prova da capa asfáltica.	un	2,00					-	-	-
			gb						-	-	-
5		Rua Rodinei Wegineski (entre Rua Valdevino Fuschter e Rua Luis Manfroi)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	2.034,38					-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.068,76					-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,03					-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	101,72					-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,80					-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	203,44	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	11,19	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	30,00	100,00%				-	-	-

MEDICÃO 02 - SALTO DO LONTRA SAM 60.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-				
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	35,60					-	-	-				
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00					-	-	-				
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00					-	-	-				
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-				
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00					-	-	-				
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00					-	-	-				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00					-	-	-				
		Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	3,00					-	-	-				
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00					-	-	-				
		prova da capa asfáltica.	gb						-	-	-				
				% PREVISTO :	11,78%	% EXECUTADO :	39,46%	SOMAS	375.971,11	952.745,97	576.774,86				
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$	952.745,97					
								Medição Acumulada:	R\$	375.971,11					
								Total Anterior:	R\$	-					
								Valor Desta Medição:	R\$	375.971,11					
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):															
Henrique Manfro Maria Eng. Civil - CREA PR 143184/D SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES			LILIAN RENATA CANI DEPIERI:9906720093 0				Assinado de forma digital por LILIAN RENATA CANI DEPIERI:99067200930 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=40312993000151, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=LILIAN RENATA CANI DEPIERI, cn=LILIAN RENATA CANI DEPIERI:99067200930 Dados: 2024.04.24 08:47:47 -03'00'					Fernando Alberto Cadore Prefeito Municipal			
			Lilian Renata Cani Depieri Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A214953-2 Fiscalização Municipal												

MEDIÇÃO - S M RESENDE CONT E INC CONTRATO 82 2023.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%				-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.790,00	100,00%				-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.580,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,79	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	89,50	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,10	98,90%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	179,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	9,85	94,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	30,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	975,00	50,15%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	29,25	50,15%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	865,02	50,17%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	109,98	50,15%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	66,60	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	100,00%				-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00	100,00%				-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%				-	-	-
									-	-	-
2		Rua Maria Benetti Maria (entre Rua Vereador Carmelo e Rua Dois Chimangos)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	499,50	100,00%				-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	999,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,50	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	24,98	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,42	98,94%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	49,95	100,00%				-	-	-

MEDIÇÃO - S M RESENDE CONT E INC CONTRATO 82 2023.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	7,05	49,96%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	208,38	49,96%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	26,62	49,96%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	20,90	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa prova da capa asfáltica.	un	1,00	100,00%				-	-	-
			gb						-	-	-
3		Rua Figueira (entre Rua Rui Barbosa e Rua Ipe)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	515,90	100,00%				-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.031,80	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,52	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	25,80	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,47	98,85%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	51,59	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,84	93,73%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	100,00	89,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	275,00	88,36%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	8,25	88,36%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	241,26	88,36%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	33,74	88,36%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	28,00	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS							-	-	-

MEDIÇÃO - S M RESENDE CONT E INC CONTRATO 82 2023.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	1,00	100,00%				-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb						-	-	-
									-	-	-
4		Rua Rui Barbosa (entre Rua Sibipiruna e Rua Figueira)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	839,02	100,00%				-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.678,04	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,84	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	41,95	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,39	98,99%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	83,90	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,61	93,91%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	110,00	87,27%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	495,00	93,58%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	14,85	93,58%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	439,26	93,58%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	55,74	93,58%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	30,00	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%				-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	100,00%				-	-	-
		prova da capa asfáltica.	gb						-	-	-
									-	-	-
5		Rua Rodinei Wegineski (entre Rua Valdevino Fuschter e Rua Luis Manfroi)							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	2.034,38	100,00%				-	-	-

MEDIÇÃO - S M RESENDE CONT E INC CONTRATO 82 2023.

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	11,19	93,81%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	30,00	73,33%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.241,75	50,82%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	37,25	50,82%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	1.108,41	50,82%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	133,34	50,82%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	35,60	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%				-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa prova da capa asfáltica.	un	3,00	100,00%				-	-	-
			gb						-	-	-
				% PREVISTO :	11,78%	% EXECUTADO :	84,56%	SOMAS	805.615,46	952.745,97	147.130,51

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R\$	952.745,97
Medição Acumulada:	R\$	805.615,46
Total Anterior:	R\$	213.574,26
Valor Desta Medição:	R\$	592.041,20

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Humberto Manfroí Maria
Eng. Civil - CREA PR 143184/D
SM RESENDE CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A214953-2
Fiscalização Municipal

Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

MEDICAO FINAL S M RESENDE CONT E INC

CONTRATO 82 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

MUNICÍPIO :	SALTO DO LONTRA	MEDICAO Nº:	2
PROJETO :	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM CBUQ	DATA DA MEDICAO :	02/05/2024
CONVÊNIO :			
CONTRATO EMPRESTIMO Nº :			
EMPRESA VENCEDORA :	S M RESENDE CONTRUTORA DE OBRAS EIRELI		
CONTRATO EMPREITADA Nº :	82/2023	DATA :	05/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO :	R\$ 952.745,97	ORDEN DE SERVIÇO N.º :	
SAM :	60	DATA :	
LOTE :	1		

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDICAO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30%	1.157,04	100,00%	3.856,80	3.856,80
02	4	REVESTIMENTO	15%	86.056,31	97,76%	573.708,74	560.836,25
03	5	MEIO-FIO E SARJETA	25%	4.078,62	71,98%	16.314,48	11.742,84
04	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	5%	16.348,76	60,34%	326.975,20	197.288,82
05	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10%	1.899,28	100,00%	18.992,83	18.992,83
06	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	21%	2.708,56	100,00%	12.897,92	12.897,92
07						-	-
08						-	-
09						-	-
10						-	-
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
TOTAL CRONOGRAMA				112.248,57		TOTAL MEDICAO	805.615,46

Importa a presente medição no valor total de

R\$ 592.041,20

(QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº0003/2023

Tomada de Preço, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

Humberto Manfroí Maria
Eng. Civil - CREA PR 143184/D
SM RESENDE CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES

Lilian Renata Cani Depieri
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC
A214953-2
Fiscalização Municipal

Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A **Prefeitura Municipal de Salto do Lontra** UF PR, inscrita no CNPJ nº 76.206.707.0001-04, certifica que a empresa **S M Resende Construtora de Obras Eireli**, inscrita no CNPJ nº 08.715.392/0001-87, localizada na Rua Capitão João Ribas de Oliveira, Bairro Guabirotuba, no Município de Curitiba - PR, concluiu os serviços referentes à obra objeto do Contrato nº **82/2023**, *celebrado entre as partes através de Tomada de Preço nº 3/2023, referente à Contratação de empresa para pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas Convênio nº 126/2023 - SECID, Ruas Luis Manfroï, Rodinei Wigineski, Rui Barbosa, Figueira e Maria Benetti Maria*, na cidade de Salto do Lontra, Paraná.

Salto do Lontra - PR, 31 de Agosto de 2024.

FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeito Municipal

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - Salto do Lontra - Paraná