

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA, CERRO AZUL, LACTICÍNIO, SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída	Contrato 152/2023	365	04/09/2023	R\$ 298.672,54	100,00%
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA, CERRO AZUL, LACTICÍNIO, SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2023	365	04/09/2023	R\$ 298.672,54	100,00%
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA, CERRO AZUL, LACTICÍNIO, SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2024	365	04/09/2023	R\$ 298.672,54	100,00%
6	2023	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS, LINHA VITORIA, CERRO AZUL, LACTICÍNIO, SANTO EXPEDITO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2024	365	04/09/2023	R\$ 298.672,54	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 04/09/2023

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,
LINHA VITORIA,CERRO
AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO**

R\$ 298.672,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10125372

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3153	2023	01/09/2023	12217
3558	2023	02/10/2023	12217
3727	2023	01/10/2023	12217
3849	2023	01/10/2023	12217
4959	2023	02/02/2024	12217
4960	2024	01/03/2024	12217
4961	2024	03/06/2024	12217
2232	2024	03/06/2024	12217
2557	2024	03/06/2024	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1003	1430	01/09/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Orçamento	Sim
CPF	05*.3*.1**-65	ART (CREA)	17**2*1**71**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.4*.9**-78	ART (CREA)	17**2*4**46**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9617	R\$ 298.872,11	01/09/2023	
Contrato	152	2023	80.874.100/0001-86	9618	R\$ 298.672,54	29/07/2023	100,00%
Aditivo	1	2023	80.874.100/0001-86	9646	R\$ 8.098,90	11/10/2023	100,00%
Aditivo	2	2024	80.874.100/0001-86	9683	R\$ 18.042,35	04/06/2024	100,00%
Aditivo	3	2024	80.874.100/0001-86	9684	R\$ 11.146,24	14/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9619	Medição	1	Jurisdicionado	04/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	17,62%
9620	Medição	2	Jurisdicionado	03/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	29,04%
9628	Medição	3	Jurisdicionado	30/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	33,29%
9644	Medição	4	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	34,30%
9647	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2023	100,00%
9648	Medição	6	Jurisdicionado	25/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	35,00%
9661	Medição	7	Jurisdicionado	27/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	35,96%
9665	Medição	8	Jurisdicionado	15/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	46,73%
9666	Medição	9	Jurisdicionado	27/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	59,65%
9672	Medição	10	Jurisdicionado	25/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	78,65%
9674	Medição	11	Jurisdicionado	21/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	81,52%
9685	Medição	12	Jurisdicionado	04/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	90,89%
9686	Medição	13	Jurisdicionado	11/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	94,44%
9687	Medição	14	Jurisdicionado	11/06/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2024	100,00%
9688	Medição	15	Jurisdicionado	24/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 152/2023	100,00%
9689	Medição	16	Jurisdicionado	24/06/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2024	100,00%
9694	Conclusão	17	Jurisdicionado	24/07/2024			

Nº6/2023
Data Inicial: 04/09/2023

**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS,
LINHA VITORIA,CERRO
AZUL,LACTICÍNIO,SANTO EXPEDITO**

Documentos

R\$ 298.672,54

Planilha Base



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO LINHA VITÓRIA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1.28	1,313.64		R\$1,681.46	33.33%	R\$2,241.89
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9.37	330.80	R\$1.05	R\$3,446.94	33.33%	R\$4,595.80
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$20.37	1,313.64	R\$4.08	R\$32,118.50	33.33%	R\$42,823.59
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0.77	1,412.88		R\$1,087.92	33.33%	R\$1,450.52
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1.45	330.80		R\$479.66	33.33%	R\$639.53
SUBTOTAL						R\$38,814.47	33.33%	R\$51,751.33

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO CERRO AZUL

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1.28	2,506.59		R\$3,208.44	33.33%	R\$4,277.81
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9.37	1,080.70	R\$1.05	R\$11,260.89	33.33%	R\$15,014.15
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$20.37	2,506.59	R\$4.08	R\$61,286.13	33.33%	R\$81,712.79
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0.77	2,830.80		R\$2,179.72	33.33%	R\$2,906.22
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1.45	1,080.70		R\$1,567.02	33.33%	R\$2,089.30
SUBTOTAL						R\$79,502.19	33.33%	R\$106,000.26

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO LATICÍNIO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1.28	2,385.16		R\$3,053.01	33.33%	R\$4,070.57
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9.37	757.56	R\$1.05	R\$7,893.78	33.33%	R\$10,524.77
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$20.37	2,385.16	R\$4.08	R\$58,317.21	33.33%	R\$77,754.34
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0.77	2,612.43		R\$2,011.57	33.33%	R\$2,682.03
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1.45	757.56		R\$1,098.46	33.33%	R\$1,464.58
SUBTOTAL						R\$72,374.03	33.33%	R\$96,496.29

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SANTO EXPEDITO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1.28	1,093.14		R\$1,399.22	33.33%	R\$1,865.58
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9.37	371.94	R\$1.05	R\$3,875.61	33.33%	R\$5,167.36
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$20.37	1,093.14	R\$4.08	R\$26,727.22	33.33%	R\$35,635.41
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$0.77	1,204.72		R\$927.63	33.33%	R\$1,236.81
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1.45	371.94		R\$539.31	33.33%	R\$719.07
						R\$33,469.00	33.33%	R\$44,624.22

TOTAL DA LICITAÇÃO						R\$224,159.69	33.33%	R\$298,872.11
---------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul -
Div. Licitações - Fl. 226

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO - PARANÁ - CEP: 85.620-000

**ANEXO IV
Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo na linha Vitória com extensão de 1.412,88 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 01

LINHA VITÓRIA: VALOR: DE R\$ 51.715,82 (Cinquenta e um mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 36.201,07 (Trinta e seis mil, duzentos e um reais e sete centavos) de material e R\$ 15.514,75 (Quinze mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de Fatima Antunes
EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
CNPJ: 44.906.326/0001-58
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
CPF: 038.565.839-71
RG: 9054985-5 SESP-PR
SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR*Antunes*

Planilha Contratada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

44.906.326/0001-58

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Linha Vitória

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

089.045.979.78

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDAÁREA: 1.412,88 m²MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

DATA: 31/05/2023

R NIELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CREAT PR: 198-00800

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R\$)	Prego Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
1.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra)	m ²	1313,64	R\$ 1,70	R\$ 2.233,19
1.2	Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico	m ²	330,80	R\$ 13,88	R\$ 4.591,51
1.3	Extração, carga, transp., preparo e assent. Polidétrico	m	1313,64	R\$ 32,59	R\$ 42.811,53
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra)	m ²	1412,88	R\$ 1,02	R\$ 1.441,14
				R\$ 51.715,82	

marc

professor

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Jui
Div. Licitações - FL 229

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem	m ²	330,80	R\$	1,93	R\$	638,45
							R\$ 51.715,82

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade; Valor unitário global e Preço total.

Salgado Filho / PR

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Responsavel Tecnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D




Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Representante Legal da Empresa


Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

Maria de Fátima Antunes

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Assessor



CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL_ 289

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

**ANEXO IV
Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo na Cerro Azul, com extensão de 2830,80 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 02

CERRO AZUL: VALOR: DE R\$ 105.935,08 (Cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 74.154,56 (Setenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais, e cinquenta e seis centavos) de material e R\$ 31.780,52 (Trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de F. de Antunes
EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES

CPF: 038.565.839-71

RG: 9054985-5 SESP-PR

SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR*Antunes*

Planilha Contratada

Prer. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 232

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Cerro Azul

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.830,80 m²

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIDRICA	R\$ 105.935,08	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	VALOR TOTAL	R\$ 105.935,08	100%						
	Periodo		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Acumul.		%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
			%	8,824,39	17,648,78	26,473,18	35,297,57	44,121,96	52,946,35

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
R\$ 8.824,39	R\$ 8.824,39	R\$ 8.834,99	R\$ 8.834,99	R\$ 8.834,99	R\$ 8.834,99
58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
R\$ 61.770,75	R\$ 70.595,14	R\$ 79.430,13	R\$ 88.265,11	R\$ 97.100,10	R\$ 105.935,08

Salgado Filho / PR

Responsável Técnico da Empresa

089.045.979.78

Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

R NEILSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

Representante Legal da Empresa

Planilha Contratada

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 233

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Cerro Azul

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.830,80 m²

DATA: 31/05/2023

089.045.979.78

**CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA**

**MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL**

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CREAT PR: 198.008/D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
1.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra)	m ²	2506,59	R\$ 1,70	R\$ 4.261,20
1.2	Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico	m ²	1080,70	R\$ 13,89	R\$ 15.010,93
1.3	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m	2506,59	R\$ 32,59	R\$ 81.689,77
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra)	m ²	2830,80	R\$ 1,02	R\$ 2.887,42
				R\$ 105.935,08	

Marcos

Bom Sucesso

A

Planilha Contratada

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem	m ²	1080,70	R\$	1,93	R\$	2.085,76
						R\$	105.935,08

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - Fl. 234

Salgado Filho / PR

089.045.979.78

Local

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D

CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Antunes

Rech

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Tel: (46) 98409-3177

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - FL 236

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

ANEXO IV

Tomada de Preços nº 02/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo no Laticínio, com extensão de 2.612,43 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 03

LATICINIO: VALOR: DE R\$ 96.428,66 (Noventa e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 67.500,06 (Sessenta e sete mil, quinhentos reais e seis centavos) de material e R\$ 28.928,60 (Vinte e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.

Maria de Fatima Antunes
 EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
 CNPJ: 44.906.326/0001-58
 MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
 CPF: 038.565.839-71
 RG: 9054985-5 SESP-PR
 SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDAR NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Planilha Contratada

Div. Licitações - FL 237

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Laticínio

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.612,43 m²

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Valor (R\$)	% Equivalente	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	R\$ 96.428,66	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	VALOR TOTAL	R\$ 96.428,66	100%						
	Periodo		%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Acumul.		%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%
			%	8,032,51	16,065,02	24,097,52	32,130,03	40,162,54	48,195,05
			%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
			%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
			%	R\$ 8.032,51	R\$ 8.032,51	R\$ 8.042,15	R\$ 8.042,15	R\$ 8.042,15	R\$ 8.042,15
			%	R\$ 56.227,55	R\$ 64.260,06	R\$ 72.302,21	R\$ 80.344,36	R\$ 88.386,51	R\$ 96.428,66

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Salgado Filho / PR

Local

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

R NEILSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Responsavel Tecnico da Empresa

Nome: Marcos Rech

CREA PR: 198.008/D

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes

RG: 9.054.985-5

Maria de Fátima Glasmann Antunes
Representante Legal da Empresa
Quercia

Planilha Contratada

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 238

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Laticínio

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

ÁREA: 2.612,43 m²

DATA: 31/05/2023

089.045.979.79

MARCOS RECH

ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SAL GADO FILHO/PR

CREATPR: 198.00870

44.906.326/0001-58

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
1.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra)	m ²	2385,16	R\$ 1,70	R\$ 4.054,77
1.2	Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico	m ²	757,56	R\$ 13,88	R\$ 10.514,94
1.3	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m	2385,16	R\$ 32,59	R\$ 77.732,37
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra)	m ²	2612,43	R\$ 1,02	R\$ 2.664,68
				R\$	96.428,66

Marcos Rech
Marcos Rech

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - Fl. 239

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem	m ²	757,46	R\$	1,93	R\$	1.461,90	
Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.							R\$	96.428,66

Salgado Filho / PR

Maria de Fátima Antunes
 Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech
 CREA PR: 198.008/D

089.045.979.78

Local

MARCOS RECH
 ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

Maria de Fátima Antunes
 Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
 RG: 9.054.985-5

CONSTRUTORA
 GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, N° 251, BAIRRO BORBA,
 CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Procurador

Assinaturas

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA

CNPJ: 44.906.326/0001-58

IE: 90926859-15

E-mail: zanin@wln.com.br

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Tel: (46) 98409-3177

Div. Licitações - Fl. 241

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA, SALGADO FILHO – PARANÁ – CEP: 85.620-000

ANEXO IV**Tomada de Preços nº 02/2023****PROPOSTA DE PREÇOS**

Pela presente, CONSTRUTORA GLASMANN LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 44.906.326/0001-58, com sede na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, por seu representante legal adiante assinado, Sra. MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES, brasileira, casada, sócia administradora, portadora do CPF/MF nº 038.565.839-71, vem apresentar PROPOSTA COMERCIAL relativa a licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 02/2023, tem por objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, sendo no Santo Expedito, com extensão de 1.204,72 m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo.

Lote 05

SANTO EXPEDITO: VALOR: DE R\$ 44.592,98 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).


O valor da proposta é composto pela soma de R\$ 31.215,09 (Trinta e um mil, duzentos e quinze reais e nove centavos) de material e R\$ 13.377,89 (Treze mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) de mão de obra.

A proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar desta data.

Prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

As condições de pagamentos são constantes no subitem 14.1 da Tomada de Preços nº 02/2023.

Salgado Filho/PR, 31 de maio de 2023.


 EMPRESA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA
 CNPJ: 44.906.326/0001-58
 MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
 CPF: 038.565.839-71
 RG: 9054985-5 SESP-PR
 SÓCIA-ADMINISTRADORA

44.906.326/0001-58
CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
 CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR




 Anderson

Planilha Contratada

Prof. Mun. Bom Sucesso do Sul
Div. Licitações - FL 243

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EDITAL TOMADA DE PREÇO 02/2023

MUNICÍPIO: Bom Sucesso do Sul - PR

EMPREENDIMENTO: Execução de obra de Pavimentação Polidétrica

44.906.326/0001-58

LOCAL: Trecho da estrada vicinal - Santo Expedito

EMPRESA: Construtora Glasmann LTDA

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

ÁREA: 1.204,72 m²

089.045.979.78
MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

CREA PR: 198-00870

DATA: 31/05/2023

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Global (R\$)	Preço Total (R\$)
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
1.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica (mão de obra)	m ²	1093,14	R\$ 1,70	R\$ 1.858,34
1.2	Extração, carga, transp. e assent. Cordão lat. Pedra p/ pav Polidétrico	m ²	371,94	R\$ 13,88	R\$ 5.162,53
1.3	Extração, carga, transp., preparo e assent. Polidétrico	m	1093,14	R\$ 32,59	R\$ 35.625,44
1.4	Enchimento com argila p/ pav. Polidétrico (Mão de obra)	m ²	1204,72	R\$ 1,02	R\$ 1.228,82
				R\$	44.592,98

marca

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Planilha Contratada

Pref. Mun. Bom Sucesso do Sul

Div. Licitações - PL

Foi Considerado arredondamento de duas casas decimais na quantidade, Valor unitário global e Preço total.

1.5	Contenção Lat. Com solo local p/ pav. Polidétrica, largura 1,0 metro cada margem	m ²	371,94	R\$	1,93	R\$	717,85	
							R\$	44.592,98

Salgado Filho / PR

089.045.979.78

MARCOS RECH
ENGENHEIRO CIVIL

CREA PR: 198.008/D

Responsável Técnico da Empresa

Nome: Marcos Rech
CREA PR: 198.008/D



Quinta-feira, 25 de maio de 2023.

Data

44.906.326/0001-58

CONSTRUTORA
GLASMANN LTDA

Representante Legal da Empresa

Nome: Maria de Fátima Glasmann Antunes
RG: 9.054.985-5

Maria de Fátima Glasmann Antunes

R NELSON MACHADO, Nº 251, BAIRRO BORBA,
CEP: 85.620-000, SALGADO FILHO/PR

Antunes

Antunes



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 02

AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME**, representada pela Sra. **MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**, têm certa e ajustada a presente adição ao Contrato de Empreitada Global, celebrado entre ambos na data de 29 de junho de 2023, em decorrência da Tomada de Preços nº 02/2023, o que fazem com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).

O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R\$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R\$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 04 de junho de 2024

NILSON ANTONIO
FEVERSANI:717951
20959

Assinado de forma digital por
NILSON ANTONIO
FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.06.06 08:53:17
-03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA
GLASMANN
LTDA:44906326000
158

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
GLASMANN
LTDA:44906326000158
Dados: 2024.06.04 14:26:30
-03'00'

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CONTRATADA
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

Thalyzia Kopp Prechlak
RG: 8.869.492-9

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

07/06/2024, 08:44

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 02 AO CONTRATO DE
EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº
152/2023

CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA -
ME

CNPJ: 44.906.326/0001-58

**Clausula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços
Contratados**

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).

O custo do LOTE 02 – CERRO AZUL, que antes era de R\$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R\$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 06 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Publicado por:

Yonara Beatriz de Araujo Penso
Código Identificador:D7C4FE38

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 07/06/2024. Edição 3040

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Atos Oficiais

Prefeitura de Itapejara D'Oeste

04/06/2024 15:34

Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 16 da Lei nº 101/2000 (LRF)
Janeiro a Março/2024

Table with columns: Mês, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, Total. Rows include: Salário, Encargos Sociais, Contribuição Previdenciária, Outros, Juros, Despesas, Total.

Fonte: Sistema de Planejamento e Orçamento - ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 04/06/2024, 15h e 33m.

DECRETO Nº 089/2024

DATA: 04.06.2024

SÚMULA: Abrace Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz que...

Table with columns: CÓDIGO, NOMENCLATURA, FONTE, VALOR. Rows include: 07.00 Departamento Municipal de Saúde, 07.01 Fundo Municipal de Saúde, 108010011.0104 Manutenção da Atenção Básica.

Art. 1º - Para cobertura dos créditos a serem abastecidos em conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do Superávit Financeiro, conforme o previsto no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64, a seguir especificado:

Table with columns: FONTE, NOMENCLATURA, VALOR. Rows include: 304 Recotas de Alienação de Ativos da Saúde, Total R\$ 3.163,00.

Art. 3º - Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 2131/2023 de 09.05.2023 - LDO e 2010/2021 da PPA 2022/2025.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 01/06/2024.

Gabete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2024.

Vilmar Schmolter, Prefeito Municipal. Dafani Hoffman, Dir. Depto. de Administração.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3383/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o nº 32.297.401/0001 - 41, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação de serviços de mecânica em geral, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 099/2022, fica alterado o prazo de vigência contratual, em mais 06 (seis) meses, passando de 07 (sete) de maio de 2024, para 07 (sete) de novembro 2024, Itapejara D'Oeste, 06 (seis) de maio de 2024.

Município de Itapejara D'Oeste
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

DECRETO Nº 090/2024
DATA: 04/06/2024

SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2024.

DECRETO Nº 091/2024
DATA: 05.06.2024
SÚMULA: Convoca a Etapa Preparatória da 7ª Conferência Municipal das Cidades e a Conferência Municipal das Cidades e dá outras providências.

DECRETO Nº 092/2024
DATA: 05/06/2024
SÚMULA: Regulamenta o artigo 8º, § 3º, da Lei 14.133/2021 para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

EDITAL Nº 01/2024 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS
Edital nº 01.01.2024

A Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Edital nº01/2024 - Processo Seletivo Simplificado do município de Itapejara D'Oeste, Portaria nº2139/2024, considerando o prazo de inscrições do referido Edital, RESOLVE:

- 1º Tornar pública a homologação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor 20h, de acordo com o Item 2.1 - Quadro de vagas e requisitos mínimos de Ingresso, Carga Horária Semanal e Remuneração do Edital nº01/2024, conforme segue: PROFESSOR 20H - INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: Aline Bonato Lima, Andrea Klem Zanoni, Clarice Dalbosco Wessler, Daniele Fior Batista de Oliveira, Danieli Caroline Pilatti, Diolaine Machado Carneiro, Elizandra da Silva, Francine Hoffmann Silva, Janielly Carneiro, Jéssica Simão Kupinski, Juliana da Luz Silveira, Leila Vieira de Borba Ecker, Luciana de Fátima de Oliveira, Maira Karina Zamboni Concolato, Marcia dos Santos, Marieli Detoni de Almeida, Sheila Maria Gnoatto, Sheila da Silva Vieira Dias, Tamires Feltrin, Zulfane Oliveira Rodrigues

- PROFESSOR 20H - INSCRIÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS: 1. Juçara Koakoski, 2. Karina Elis da Rosa, 3. Larissa Monique Maciel
- 2º Tornar pública a homologação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Servente Escolar 40h, de acordo com o Item 2.1 - Quadro de vagas e requisitos mínimos de Ingresso, Carga horária Semanal e Remuneração do Edital nº01/2024, conforme segue: SERVENTE ESCOLAR 40H - INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS: 1. Andreane da Silva dos Santos, 2. Eliane Martinhaki Duarte, 3. Hellen Luci Gomes Cassimiro, 4. Lirlane da Silva, 5. Magali Luiza Canan Schuatz, 6. Marlene Rocha Borges, 7. Pamela Nicole Albuquerque de Souza de Lara, 8. Rosenilda Costa, 9. Sandra Gassner, 10. Simone Meira, 11. Valéria Pereira Ramos da Silva, 12. Valkyria Margareth Haizer, 13. Valkyria de Oliveira

- 3º O prazo para interpor recurso sobre este Edital de Divulgação das Inscrições Homologadas do Processo Seletivo Simplificado é de 24h, encerrando-se às 17h do dia 07/06/2024.
- 4º A interposição de recursos devidamente fundamentado, dar-se-á por meio do endereço eletrônico e-mail: educacao@itapejaraoeste.pr.gov.br. 5º As dúvidas e casos omissos serão dirimidas pela Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Edital nº01/2024.

Andréia Antunes Alves - Presidente da Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Edital nº01/2024
Portaria nº2139/2024

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3705/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE E A EMPRESA ANDREA C. BASSANESE MECÂNICA - ME, CNPJ/MF sob o nº 21.822.152/0001 - 40, objeto a contratação de empresa especializada na comercialização de peças e prestação de serviços de mecânica em geral, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 075/2023, fica alterado o prazo de vigência contratual, em mais 90 (noventa) dias, passando de 29 (vinte e nove) de março de 2024, para 26 (vinte e seis) de junho 2024, de acordo com a Cláusula Décima Sexta do contrato, sendo que a empresa se propõe a manter as mesmas condições do contrato inteiro, justificativa do Executivo Municipal, tudo de acordo com o Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Itapejara D'Oeste, 26 (vinte e seis) de março de 2024.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA MARINES GHINZELLI CARNIEL, SOB O CNPJ 28.891.974/0001-21 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença Ambiental Simplificada - LRA para TRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL E RESÍDUOS instalada RUA CONCORDIA, Nº 379 - CENTRO- CEP:85.575-000 NO MUNICÍPIO DE SA-O JORGE D'OESTE- PR..

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
PROTOCOLO 2024/05/291040

CONTRATANTE: Município de Bom Sucesso do Sul - Estado do Paraná
CNPJ/MF sob o nº 80.874.100/0001-86

CONTRATADA: ALIADOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTA - EPP
CNPJ/MF sob o nº 07.339.873/0001-72

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para ENVELOPAMENTO dos veículos do Departamento de Saúde, conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência, conforme especificações abaixo:

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, QTD, Valor unitário (R\$), VALOR TOTAL (R\$). Rows include: 1. ENVELOPAMENTO RENAULT MASTER 2.5 FLACA RBK-4316 - CHASSI 93YMF4K3EJ147285, 2. ENVELOPAMENTO MERCEDES BEZ SPRINTER 515 CDT FLACA BAE-5882 - CHASSI 8ACV0657GE117438.

VALOR: R\$ 8.167,90 (oito mil cento e sessenta e sete reais e noventa e centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº 07.00 Departamentos de Saúde; 07.01 - Fundo Municipal de Saúde; 1012007-2026 - Atividades operacionais do departamento de saúde; 33.90.30 - material permanente; despesa 992.

JUSTIFICATIVA: Art. 75 inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Bom Sucesso do Sul, 06 de Junho de 2024.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
FEBERSANI1719512
0939
Nilson Antonio Feversani
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 04/2024 - Processo Licitatório 26/2024
Expirado o prazo recursal, de acordo com o parecer jurídico e considerando ainda o julgamento e Classificação das Propostas, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 04/2024, que teve como objeto a contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras polidéricas sendo na Comunidade São João Batista, com extensão de 1.450m², de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo ao edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor da empresa C NESI - TRANSPORTES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 49.333.629/0001-42, com o valor global de R\$ 50.499,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais).
Bom Sucesso do Sul, 06 de Junho de 2024.
(Assinado Digitalmente)
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 02
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMAN LTDA - ME
CNPJ: 44.906.326/0001-58
Cláusula Primeira - Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados
O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de adequar melhor os acessos às estradas existentes. Para tanto, por escolha da administração aumentou em um metro de largura a estrada, a qual tinha previsão de ser de 5 metros, e foi executada com 6 metros de largura, resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$18.042,35 (dezoito mil e quarenta e dois reais, com trinta e cinco centavos).
O custo do LOTE 02 - CERRO AZUL, que antes era de R\$ 105.935,08 (cento e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais com oito centavos), passa a ser de R\$ 123.977,43 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais com quarenta e três centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 17,03% do lote contratado.
Cláusula Segunda - Disposições Gerais
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
Bom Sucesso do Sul - PR, 06 de junho de 2024
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Honório Serpa

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024

O Município de Honório Serpa torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 21 de Junho do ano de 2024, na plataforma https://www.gov.br/compras, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Table with columns: Local do objeto, Objeto, Quantidade e unidade de medida, Prazo de execução. Row: Estrada Municipal, Pavimentação em CBUQ, 28.200,00 m², 180 dias.

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site eletrônico da Prefeitura www.honorioserpa.pr.gov.br e na plataforma https://www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Honório Serpa - PR, 06 de Junho de 2024.
Luciano Dias - Prefeito Municipal



Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

ADITIVO CONTRATUAL Nº 03 AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

Pelo presente termo, o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL**, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **NILSON ANTONIO FEVERSANI**, e **CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME**, representada pela Sra. **MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES**, têm certa e ajustada a presente adição ao Contrato de Empreitada Global, celebrado entre ambos na data de 29 de junho de 2023, em decorrência da Tomada de Preços nº 02/2023, o que fazem com fundamento nos art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para nele alterar o que segue.

Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatro centavos).

O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO, que antes era de R\$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R\$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim, por estarem certos e contratados, obrigando-se ao fiel e integral cumprimento do presente ajuste, os contratantes firmam-no em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas infra-assinadas.

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959
120959

Assinado de forma digital por
NILSON ANTONIO
FEVERSANI:71795120959
Dados: 2024.06.14 15:23:53
-03'00'

MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES:0385658397
1

Assinado de forma digital por
MARIA DE FATIMA GLASMANN
ANTUNES:0385658397
Dados: 2024.06.14 14:27:01
-03'00'

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
MUNICÍPIO
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
CONTRATADA
MARIA DE FATIMA GLASMANN ANTUNES
Responsável Legal

TESTEMUNHAS:

Thalyzia Kopp Prechlak
RG: 8.869.492-9

Josiane Folle
RG: 6.008.824-1

17/06/2024, 09:31

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 03 AO CONTRATO DE
EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº
152/2023

CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA -
ME

CNPJ: 44.906.326/0001-58

**Cláusula Primeira – Acréscimo de Quantidades de Serviços
Contratados**

O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.

Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatro centavos).

O custo do LOTE 04 – SANTO EXPEDITO , que antes era de R\$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R\$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.

Clausula Segunda – Disposições Gerais

Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.

Bom Sucesso do Sul - PR, 14 de junho de 2024

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Yonara Beatriz de Araujo Penso
Código Identificador:AF3A1FCD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 17/06/2024. Edição 3046

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Atos Oficiais

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR
 CNPJ: 80.874.100/0001-86
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2024
 INEXIGIBILIDADE 09/2024 - Processo Licitatório Nº 48/2024 - Data do Aviso: 03/06/2024.

CONTRATADA: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PÚBLICOS LTDA - EPP
 CNPJ: 01.484.708/0001-39.
 OBJETO: Contratação de empresa para serviços técnicos especializados para a revisão e atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Sucesso do Sul, colecionando com as alterações ocorridas na Lei Orgânica Municipal, constituição Federal, Estadual e Jurisprudências observados os seguintes procedimentos:

1) REGIMENTO INTERNO:
 (a) Reunião inicial para apresentação da metodologia e definição de cronograma (online ao vivo);
 (b) Formação de Comissão Especial para Revisão e Atualização do Regimento Interno;
 (c) Desenvolvimento, pelo IGAM, análise, pesquisa e elaboração de relatório com a indicação de artigos e demais dispositivos do Regimento Interno que precisam ser corrigidos ou revogados, além de novos conteúdos a serem inseridos, considerando os parâmetros apresentados na Lei Orgânica Municipal, pelas emendas constitucionais, legislações federais e jurisprudência;
 (d) Desenvolvimento, pela Comissão especial da Câmara Municipal, de pesquisa e de relatório de dispositivos do Regimento Interno que precisam ser alterados em razão de modificação junto ao contexto local.
 (e) Reunião de definição de conteúdo para discussão e finalização das matérias que compoem o anteprojeto de Resolução do Regimento Interno;
 (f) Entrega do anteprojeto de Resolução do Regimento Interno, com a devida justificativa, dentro das normas de técnica legislativa.
 VALOR TOTAL E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pela prestação de serviços a Contratante pagará à Contratada o valor de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) a serem pagos até o 10º útil do mês que for entregue o serviço. As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº 01.00 Câmara Municipal de Vereadores; 01.01 Câmara dos Vereadores; 0103100012.001 - atividades operacionais do legislativo; 33.90.39 Serviço de terceiros pessoa jurídica; despesa 1268.
 VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
 Bom Sucesso do Sul, 13 de Junho de 2024.
 NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024
 UASG: 989979

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR, comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 23/2024, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao registro de preços para eventuais aquisições de utensílios domésticos, para atender as necessidades e suprir o funcionamento diário de toda a estrutura administrativa municipal. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 28/06/2024, às 09h00min. O edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br e www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelos e-mails pregaoi@bssul.pr.gov.br ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art. 3º e art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024.

JOSIANE FOLLE PREGOEIRA
 JOSIANE FOLLE PREGOEIRA
 94981
 Josiane Folle Pregoira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
 ERRATA
 REF. AO AVISO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2024

Nas publicações do dia 07 de junho de 2024, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição nº 3040, e no Jornal de Beltrão, edição 7.971 do dia 07 de abril de 2024, e no site do município no dia 06 de junho de 2024, tendo em vista equívoco cometido quanto ao número da dispensa de licitação, então:

*onde se lê:
 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
 *leia-se:
 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2024

Bom Sucesso do Sul, 14 de junho de 2024.

JOSIANE FOLLE PREGOEIRA
 JOSIANE FOLLE PREGOEIRA
 94981
 Josiane Folle Pregoira

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PARANÁ
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2024
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2024 -
 (Processo Licitatório 34/2024)
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do Paraná, com sede à Rua Cândido Merlo, nº 290, Centro, inscrito no CGC/INF nº 80.874.100/0001-86, neste ato representado pelo (a) Prefeito

(a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. NILSON ANTONIO FEVERSANI, e
 CONTRATADA: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ nº 39.819.708/0001-04, Representada pelo Proprietário - Administrador Sr. CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA.
 OBJETO: Execução da obra da construção do Portal no Cemitério Municipal de Bom Sucesso do Sul-Pr, de acordo com o Projeto Básico, Orçamento, Cronograma de Execução e Memorial Descritivo em anexo ao edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2024.
 VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor total do contrato é de R\$ 77.900,00 (Setenta e Sete Mil e Novecentos Reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos consignados no Orçamento do Município, conforme a seguir: 06.00- Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 - Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 15.452.0006.1.005 - Execução de obras públicas; 44.90.51 - Obras e instalações; Despesa - 1748.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: Início da execução dos se dará após o recebimento da ordem de serviço, com previsão de término em 90 (Noventa) dias.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de Junho de 2024.
 FORO: Comarca de Palo Branco, Estado do Paraná.
 BOM SUCESSO DO SUL, 14 de Junho de 2024.
 NILSON ANTONIO FEVERSANI - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR
 EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 03
 AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 152/2023
 CONTRATADA: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA - ME
 CNPJ: 44.906.326/0001-58

Cláusula Primeira - Acréscimo de Quantidades de Serviços Contratados O acréscimo de serviços contratados dos itens e quantidades listados em planilha anexa é devido considerando a premente necessidade de aumentar a extensão do trecho a ser pavimentado.
 Para tanto, por escolha da administração aumentou em 286,84m², passando ao total de 1.491,56m², resultando no acréscimo das quantidades listadas, cujo valor de acréscimo é de R\$ 11.146,24 (onze mil, cento e quarenta e seis reais, com vinte e quatro centavos).
 O custo do LOTE 04 - SANTO EXPEDITO que antes era de R\$44.592,98 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais, com noventa e oito centavos), passa a ser de R\$55.741,22 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais, com vinte e dois centavos), o que corresponde a um percentual de acréscimo de 25% do lote contratado.
 Cláusula Segunda - Disposições Gerais
 Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo.
 Bom Sucesso do Sul - PR, 14 de junho de 2024
 Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Renascença

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 - PMR

Retifica-se o Termo de Adjucação e Homologação publicado do dia 13 de junho de 2024, de acordo com segue:
 ODONTO TEC LTDA, no valor total de R\$ 31.483,95 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos);
 IATR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no valor total de R\$ 16.421,86 (dezesesseis mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).
 Renascença, 14 de junho de 2024.
 IDALIR JOÃO ZANELLA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024
 Em análise ao processo de Inexigibilidade nº 008/2024, de 14 de junho de 2024, atendendo solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições o Sr. Idalir João Zanella Prefeito Municipal de Renascença - PR, HOMOLOGA o procedimento com amparo na Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 74, inciso II.
 PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 meses, contados da publicação do extrato do contrato do Diário Oficial do Município.
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
 OBJETO: contratação de empresa para realização de Show Nacional destinado a abertura do Natal dos Sonhos de Renascença e em comemoração ao 63º aniversário do Município de Renascença.
 FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 74, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
 CONTRATADO: MB PRODUÇÕES LTDA, CNPJ - 31.694.521/0001-10, Endereço Rua: Av. Ibiçau, nº 331, sala 131, Bairro Moema, São Paulo - Pr.
 CONTRATANTE: Prefeitura de Renascença - PR.
 Renascença - Pr, 14 de junho de 2024.
 IDALIR JOÃO ZANELLA
 Prefeito Municipal

CLASSIFICADOS
JORNAL DE BELTRÃO
 O lugar certo para quem quer fazer bons negócios!

EDITAL Nº2024 DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2024/2028
DO GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRAQUENSE

O Grêmio Industrial Patobraquense, por intermédio do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Valério José Martignoni, no uso de suas atribuições legais contidas no §1º, §2º do Artigo 41 do Regimento Interno e em obediência ao contido no inciso I do artigo 18, da Seção I do Estatuto Social, convoca ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, a ser realizada na sala de reuniões da sede Campesite, sito à Rua Anacária, 883, Bairro Santa Teresinha, na cidade de Palo Branco/Pr, no dia 13/07/2024, com início às 09:00 e encerramento às 17:00 horas, conforme normas e prazos para o procedimento de votação a seguir:

1. DAS CHAPAS E DOS ASSOCIADOS ELIGÍVEIS

1.1. A Chapa Oficial será apresentada pelo Conselho Deliberativo em exercício, nos termos do Art. 81, §1.º, c/c Art.49 R/;

1.2. As chapas concorrentes à eleição do Conselho Deliberativo deverão ser indicadas por pelo menos 100 sócios com direito a voto devidamente identificados e mediante assinatura. (inciso I, §1 Art. 81)

1.3. Somente poderão se candidatar a cargo do Conselho Deliberativo os sócios patrimoniais, patrimoniais individuais beneficiários e patrimoniais terceira idade, ter no mínimo um ano de matrícula social e ter mais de 18 anos. (Art. 81, III, c/c Art.49 R/)

1.4. No pedido de inscrição das chapas deverão constar as assinaturas dos candidatos mantendo a sua conformidade (Art. 81, §1.º, V c/c Art.49 R/)

1.5. É vedada a participação do candidato em duas ou mais chapas (Art. 81, §1.º, V c/c Art.49 R/)

1.6. Somente será admitida a inscrição das chapas que atenderem ao disposto no artigo 22 do estatuto social, ou seja 30 membros efetivos e 30 suplentes

2. SOCIÁRIOS ELEITORES

2.1. Somente poderão votar os sócios patrimoniais, patrimoniais individuais, patrimoniais beneficiários e patrimoniais terceira idade, maiores de 18 anos, queles com a assinatura e em pleno gozo dos seus direitos e das prerrogativas sociais. (Art. 79 R/)

2.2. Não podem votar nem ser votados os associados que exerçam funções remuneradas no Grêmio, os dependentes das ações e as pessoas jurídicas proprietárias de múltiplas patrimônios (§2º do art. 79 do R/)

2.3. Não podem votar nem ser votados os associados que ostentem seu título a terceiros. (§5º Art. 11)

2.4. Não será admitido voto por procuração. (§4º do art. 79 do R/)

3. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS

3.1. Conforme estabelece o artigo 82 do Regimento Interno, as chapas que desejarem concorrer ao cargo de conselheiro do GRÊMIO INDUSTRIAL PATOBRAQUENSE, deverão formalizar as inscrições das chapas mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Sr. Solemar Campagnoni, protocoladas diretamente na secretaria do clube até as 18:00 do quinto dia anterior à data designada (06/07/24) para a realização do pleito eleitoral previsto para o dia 13/07/2024, na sede campesite, localizada na Rua Anacária, 883, bairro Santa Teresinha na cidade de Palo Branco/PR, podendo designar por nome que a identifique

3.2. Também deverá ser anexado ao ato de inscrição, documento assinado por cada um dos candidatos afirmando seu interesse em concorrer a chapa e o cargo correspondente.

3.3. Não serão aceitas inscrições de candidatos ao cargo de conselheiro suplente.

3.4. A ausência de cumprimento dos itens acima desclassificará automaticamente a chapa.

4. DA DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS

4.1. Expirado o prazo de registro das candidaturas, as chapas e os nomes dos candidatos, serão afixadas nas dependências sociais, no quadro de avisos e nos locais de maior concentração de associados. (Art. 83 do R/)

5. DEMAIRES ORIENTAÇÕES

5.1. Concluída a apuração da eleição, se não houve impugnação, o Presidente da Assembleia Geral anunciará o resultado da votação e proclamará a chapa eleita que tomará posse, levando-se o termo no livro ata respectivo. (Art. 111 do R/)

5.2. Em caso de empate observar-se-á o artigo 115, inciso I do R/.

6. EVENTUAIS CASOS OMISSOS

6.1. As eleições serão regidas pelas artigos 18 e seguintes do Estatuto social e demais disposições do Regimento Interno e os eventuais casos omissos, lacunas, respostas a requerimentos formulados pelas chapas ou eleitores serão deliberados pela Comissão Eleitoral, responsável pela condução do pleito.

6.2. Os associados poderão consultar cópia do Estatuto Social e/ou Regimento Interno diretamente site eletrônico ou na secretaria do GRÊMIO.

7. MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL

- Solemar Campagnoni - Presidente
 - Nilvato do Prado - Vice - Presidente
 - Felix Prassito - Secretário

Palo Branco, 13 de junho de 2024.

Valério José Martignoni
 Presidente do Conselho Deliberativo



1º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da Medição (R\$)	
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64		0,00%	2.233,19	R\$0,00	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80		0,00%	4.591,51	R\$0,00	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64		0,00%	42.811,53	R\$0,00	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88		0,00%	1.441,14	R\$0,00	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80		0,00%	638,45	R\$0,00	
EXECUTADO DO LOTE 01									
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59		0,00%	4.261,20	R\$0,00	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,89	1.080,70		0,00%	15.010,93	R\$0,00	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59		0,00%	81.689,77	R\$0,00	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80		0,00%	2.887,42	R\$0,00	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70		0,00%	2.085,76	R\$0,00	
EXECUTADO DO LOTE 02									
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16	1.286,20	54,01%	4.054,77	R\$2.189,94	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56	452,00	59,67%	10.514,94	R\$6.273,76	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16	1.286,20	54,01%	77.732,37	R\$41.982,44	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43	1.296,00	49,61%	2.664,68	R\$1.321,92	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46	452,00	59,67%	1.461,90	R\$872,36	
EXECUTADO DO LOTE 03									
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14		0,00%	1.858,34	R\$0,00	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94		0,00%	5.162,53	R\$0,00	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14		0,00%	35.625,44	R\$0,00	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72		0,00%	1.228,82	R\$0,00	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94		0,00%	717,85	R\$0,00	
EXECUTADO DO LOTE 05									
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO							17,62%	R\$ 298.672,54	R\$52.640,42

Diogo Zanelato

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 04 de setembro de 2023



2º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 2º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 2ª Medição (R\$)	
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64		0,00%	2.233,19	R\$0,00	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80		0,00%	4.591,51	R\$0,00	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64		0,00%	42.811,53	R\$0,00	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88		0,00%	1.441,14	R\$0,00	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80		0,00%	638,45	R\$0,00	
	EXECUTADO DO LOTE 01					0,00%	R\$51.715,82	R\$0,00	
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59		0,00%	4.281,20	R\$0,00	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	1.080,70		0,00%	15.010,93	R\$0,00	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59		0,00%	81.689,77	R\$0,00	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80		0,00%	2.887,42	R\$0,00	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70		0,00%	2.085,76	R\$0,00	
	EXECUTADO DO LOTE 02					0,00%	R\$105.935,08	R\$0,00	
LOTE 03 - TRECHO LATIGINHO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16	855,00	89,86%	4.054,77	R\$1.453,50	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56	240,00	91,35%	10.514,94	R\$3.331,20	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16	855,00	89,86%	77.732,37	R\$27.864,45	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43	960,00	86,36%	2.664,68	R\$979,20	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46	240,00	91,36%	1.461,90	R\$463,20	
	EXECUTADO DO LOTE 03					89,94%	R\$96.428,66	R\$34.091,55	
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14		0,00%	1.858,34	R\$0,00	
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94		0,00%	5.162,53	R\$0,00	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14		0,00%	35.625,44	R\$0,00	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72		0,00%	1.228,82	R\$0,00	
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94		0,00%	717,85	R\$0,00	
	EXECUTADO DO LOTE 05					0,00%	R\$44.592,98	R\$0,00	
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO							29,04%	R\$ 298.672,54	R\$34.091,55

Diogo Zomati

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Bom Sucesso do Sul, 03 de outubro de 2023

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 33,29%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 novembro de 2023.


.....
Diogo Rossetto

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL****ESTADO DO PARANÁ****CNPJ 80.874.100/0001-86****TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 34,30%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 11 dezembro de 2023.


.....
Diogo Rossetto



1º ADIVITO - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Aditivado (R\$)	Total da 1ª Medição (R\$)
1º ADITIVO - LOTE 03 - LATICÍNIO								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	214,70	214,70	100,00%	364,99	R\$364,99
53520	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	32,44	32,44	100,00%	450,27	R\$450,27
52145	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	214,70	214,70	100,00%	6.997,07	R\$6.997,07
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	219,57	219,57	100,00%	223,96	R\$223,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	32,44	32,44	100,00%	62,61	R\$62,61
EXECUTADO DO 1º ADITIVO								
TOTAL EXECUTADO DO 1º ADITIVO								
							R\$8.098,90	R\$8.098,90
							100,00%	

Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH

Data: 24/10/2023 12:02:05-03:00

Verifique em: https://validar.rfi.gov.br

gov.br

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2023.10.24 14:19:05 -03'00'

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR-109070/D

Responsável Técnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Diogo Rossetto, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 059.033.139-65, CREA PR-109070/D, lotado no departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, conforme Contrato de Empreitada Global nº 152/2023, informo que a obra está em execução, com percentual de 35,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 25 janeiro de 2024.


Diogo Rossetto

MEDIÇÃO



8º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 8º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 8º Medição (R\$)
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64	213,64	100,00%	2.233,19	33,33%	R\$363,19
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80	65,80	100,00%	4.591,51	33,33%	R\$913,31
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64	213,64	100,00%	42.811,53	33,33%	R\$6.962,53
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88	212,88	100,00%	1.441,14	33,33%	R\$217,14
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80	65,80	100,00%	638,45	33,33%	R\$127,00
EXECUTADO DO LOTE 01						100,00%	R\$51.715,82		R\$8.583,17
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59		90,00%	4.261,20	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,89	1.080,70		90,00%	15.010,93	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59		90,00%	81.689,77	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80		90,00%	2.887,42	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70		90,00%	2.085,76	33,33%	R\$0,00
EXECUTADO DO LOTE 02						90,00%	R\$105.935,08		R\$0,00
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R\$0,00
EXECUTADO DO LOTE 03						100,00%	R\$96.428,66		R\$0,00
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14		0,00%	1.858,34	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94		0,00%	5.162,53	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14		0,00%	35.625,44	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72		0,00%	1.228,82	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94		0,00%	717,85	33,33%	R\$0,00
EXECUTADO DO LOTE 05						0,00%	R\$44.592,98		R\$0,00
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						81,52%	R\$243.486,00		
TOTAL							R\$ 298.672,54	33,33%	R\$8.583,17

DIOGO
ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Data: 2024.05.23 15:20:40



Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH
Data: 21/05/2024 11:42:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MEDIÇÃO



9º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 9º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 9º Medição (R\$)
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					100,00%	R\$51.715,82		R\$0,00
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59		90,00%	4.261,20	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,89	1.080,70		90,00%	15.010,93	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59		90,00%	81.689,77	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80		90,00%	2.887,42	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70		90,00%	2.085,76	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					90,00%	R\$105.935,08		R\$0,00
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					100,00%	R\$96.428,66		R\$0,00
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14	684,00	62,57%	1.858,34	33,33%	R\$1.162,80
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94	240,00	64,53%	5.162,53	33,33%	R\$3.331,20
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14	684,00	62,57%	35.625,44	33,33%	R\$22.291,56
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72	720,00	59,76%	1.228,82	33,33%	R\$734,40
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94	240,00	64,53%	717,85	33,33%	R\$463,20
	EXECUTADO DO LOTE 05					62,75%	R\$44.592,98		R\$27.983,16
	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO					90,89%	R\$271.469,16		
TOTAL							R\$ 298.672,54	33,33%	R\$27.983,16

DIOGO
ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Data: 2024.06.04 12:26:00



Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH

Data: 04/06/2024 12:04:08-0300

MEDIÇÃO



10º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 10º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 10º Medição (R\$)
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					100,00%	R\$51.715,82		R\$0,00
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59	250,66	100,00%	4.261,20	33,33%	R\$426,12
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,89	1.080,70	108,07	100,00%	15.010,93	33,33%	R\$1.501,10
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59	250,66	100,00%	81.689,77	33,33%	R\$8.169,01
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80	283,08	100,00%	2.887,42	33,33%	R\$288,75
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70	108,07	100,00%	2.085,76	33,33%	R\$208,58
	EXECUTADO DO LOTE 02					100,00%	R\$105.935,08		R\$10.593,56
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					100,00%	R\$96.428,66		R\$0,00
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14		62,57%	1.858,34	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94		64,53%	5.162,53	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14		62,57%	35.625,44	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72		59,76%	1.228,82	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94		64,53%	717,85	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 05					62,75%	R\$44.592,98		R\$0,00
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						94,44%	R\$282.062,72		
TOTAL							R\$ 298.672,54	33,33%	R\$10.593,56



2º ADIVITO CONTRATUAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Valor Total Aditivado (R\$)	Total da 1º Medição (R\$)	
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL - ADITIVO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m ²	R\$1,70	510,97	510,97	100,00%	868,65	R\$868,65	
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m ²	R\$32,59	510,97	510,97	100,00%	16.652,51	R\$16.652,51	
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m ²	R\$1,02	510,97	510,97	100,00%	521,19	R\$521,19	
EXECUTADO DO ADITIVO							100,00%	R\$18.042,35	R\$18.042,35
TOTAL EXECUTADO DO 2º ADITIVO CONTRATUAL							100,00%		
TOTAL								R\$18.042,35	R\$18.042,35

DIOGO
ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO
ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.11 13:45:29 -03'00'

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

11/06/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS RECH
Data: 11/06/2024 12:41:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO



11º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 11º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	BDI %	Total da 11º Medição (R\$)
LOTE 01 - TRECHO LINHA VITÓRIA									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.313,64		100,00%	2.233,19	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	330,80		100,00%	4.591,51	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.313,64		100,00%	42.811,53	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.412,88		100,00%	1.441,14	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	330,80		100,00%	638,45	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 01					100,00%	R\$51.715,82		R\$0,00
LOTE 02 - TRECHO CERRO AZUL									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.506,59		100,00%	4.261,20	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,89	1.080,70		100,00%	15.010,93	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.506,59		100,00%	81.689,77	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.830,80		100,00%	2.887,42	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	1.080,70		100,00%	2.085,76	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 02					100,00%	R\$105.935,08		R\$0,00
LOTE 03 - TRECHO LATICÍNIO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	2.385,16		100,00%	4.054,77	33,33%	R\$0,00
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	757,56		100,00%	10.514,94	33,33%	R\$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	2.385,16		100,00%	77.732,37	33,33%	R\$0,00
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	2.612,43		100,00%	2.664,68	33,33%	R\$0,00
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	757,46		100,00%	1.461,90	33,33%	R\$0,00
	EXECUTADO DO LOTE 03					100,00%	R\$96.428,66		R\$0,00
LOTE 05 - TRECHO SANTO EXPEDITO									
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14	409,14	100,00%	1.858,34	33,33%	R\$695,54
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94	131,94	100,00%	5.162,53	33,33%	R\$1.831,33
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14	409,14	100,00%	35.625,44	33,33%	R\$13.333,88
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72	484,72	100,00%	1.228,82	33,33%	R\$494,42
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94	131,94	100,00%	717,85	33,33%	R\$254,65
	EXECUTADO DO LOTE 05					100,00%	R\$44.592,98		R\$16.609,82
TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO						100,00%	R\$298.672,54		
TOTAL							R\$ 298.672,54	33,33%	R\$16.609,82

DIOGO
ROSSETTO:0590331

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965



Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH

Data: 24/06/2024 14:23:37-0300



3º ADITIVO CONTRATUAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SANTO EXPEDITO - LOTE 4

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Contratada	Quantidade ADITIVO	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Total da 1º Medição (R\$)	Valor Total ADITIVO (R\$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R\$1,70	1.093,14	272,50	272,50	100,00%	R\$463,25	R\$463,25
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$13,88	371,94	95,61	95,61	100,00%	R\$1.327,12	R\$1.327,12
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$32,59	1.093,14	272,50	272,50	100,00%	R\$8.880,76	R\$8.880,76
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R\$1,02	1.204,72	286,84	286,84	100,00%	R\$292,58	R\$292,58
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R\$1,93	371,94	95,61	95,61	100,00%	R\$184,53	R\$184,54
TOTAL EXECUTADO DO 3º ADITIVO CONTRATUAL							100,00%		
TOTAL								R\$11.148,24	R\$11.148,24

DIOGO

ROSSETTO:0590331

3965

Assinado de forma digital por
DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.06.24 11:03:47
-03'00'



Documento assinado digitalmente

MARCOS RECH
Data: 24/06/2024 14:11:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Técnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

24/06/2024