

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2025	POÇO ARTESIANO NA LINHA AGUA FRIA Esta intervenção está em andamento	Contrato 295/2025	120	01/12/2025	R\$ 67.587,69	100,00%

Nº4/2025
Data Inicial: 01/12/2025

POÇO ARTESIANO NA LINHA AGUA FRIA

R\$ 67.587,69

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9539

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.0**-95	ART (CREA)	17**2*5**69**	Execução de Obra	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**52**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**52**	Orçamento	Sim
CPF	03*.6*.7**-16	ART (CREA)	17**2*3**52**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3392	R\$ 93.088,53	01/12/2025	
Contrato	295	2025	95.589.289/0001-32	3393	R\$ 67.587,69	01/12/2025	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3396	Medição	1	Jurisdicionado	03/12/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 295/2025	100,00%