

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA SEDE OURO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO Esta intervenção está em andamento	Contrato 44/2025	240	07/04/2025	R\$ 3.332.162,45	55,53%



#### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10003456; 2170

#### Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
4995	2025	01/07/2025	12543
4996	2025	01/07/2025	12543

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica Código da Ação		Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/09/2025

### Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
28/07/2026	44	Aditivo

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**12**	Execução de Obra	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**56**	Projeto Estrutural	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*6**56**	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*2**98**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5827	R\$ 3.332.162,50	27/11/2024	
Contrato	44	2025	80.869.886/0001-43	5826	R\$ 3.332.162,45	18/03/2025	55,53%

#### Acompanhamentos

5828 Medição 1 Jurisdicionado 11/09/2025 Execução Indireta - Contrato Contrato 44/2025 55,53%

# Matrículas de Obras

Número CEI Número CND Sequencial Data de Emissão Data de Validade Data de Cancelamento

900234881472