

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
19	2020	Pavimentação asfáltica em vias urbanas de Chopinzinho Esta intervenção foi concluída	Contrato 204/2020	300	03/11/2020	R\$ 1.787.670,42	100,00%

Nº19/2020
Data Inicial: 03/11/2020

Pavimentação asfáltica em vias urbanas de Chopinzinho

R\$ 1.787.670,42

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

30028; 30031; 30041; 30042; 30170; 30171; 30175; 30178; 30179; 30192; 30225

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4137	2020	03/11/2020	12249
4138	2020	03/11/2020	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1005	2703	03/11/2020

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
14/08/2021	204/2020	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.5*.9**-03	ART (CREA)	17**2*2**95**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*6**83**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*6**83**	Orçamento	Sim
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**1*6**83**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9000818	R\$ 1.787.670,45	20/03/2020	
Contrato	204	2020	76.995.414/0001-60	9000819	R\$ 1.787.670,42	24/06/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

9000839	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	16,62%
9000861	Medição	2	Jurisdicionado	30/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	45,98%
9000861	Medição	3	Jurisdicionado	05/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	45,98%
9000861	Medição	4	Jurisdicionado	10/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	45,98%
9000899	Medição	5	Jurisdicionado	09/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	59,78%
9000899	Medição	6	Jurisdicionado	05/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	59,78%
9000920	Medição	7	Jurisdicionado	12/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	70,63%
9000920	Medição	8	Jurisdicionado	10/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	70,63%
9000920	Medição	9	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	70,63%
9000955	Medição	10	Jurisdicionado	26/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	75,07%
9000955	Medição	11	Jurisdicionado	10/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	75,07%
9000955	Medição	12	Jurisdicionado	15/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	75,07%
9000976	Paralisação	13	Jurisdicionado	10/11/2021			
9000982	Medição	14	Jurisdicionado	20/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	89,22%
9000991	Medição	15	Jurisdicionado	04/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	89,57%
9000999	Medição	16	Jurisdicionado	10/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	100,00%
9000999	Medição	17	Jurisdicionado	15/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 204/2020	100,00%
9001018	Conclusão	18	Jurisdicionado	15/04/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900037204073	900037204073001	1	01/06/2022	28/11/2022	

Nº19/2020
Data Inicial: 03/11/2020

Pavimentação asfáltica em vias urbanas de Chopinzinho

Documentos

R\$ 1.787.670,42











































23 de abril de 2021
S 25° 51' 22", W 52° 32' 55"























