

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 7 | 2020 | Parque infantil API 03 - Escola Tancredo Neves Esta intervenção foi concluída | Contrato 230/2020 | 120 | 13/08/2020 | R\$ 56.000,00 | 100,00% |

Nº7/2020
Data Inicial: 13/08/2020

Parque infantil API 03 - Escola Tancredo Neves

R\$ 56.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

16038

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4055 | 2020 | 13/08/2020 | 12249 |
| 4056 | 2020 | 13/08/2020 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1002 | 2703 | 13/08/2020 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 17/12/2020 | 000000 | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 07*.7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*1**79** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*3**42** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 71*.3*.3**-20 | ART (CREA) | 17**2*3**29** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 97*.8*.2**-15 | RRT (CAU) | 94**9*5 | Projeto Arquitetônico | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9000758 | R\$ 64.376,97 | 11/12/2019 | |
| Contrato | 230 | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000759 | R\$ 56.000,00 | 20/07/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9000774 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 20/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 9,45% |
| 9000797 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 11/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 42,04% |
| 9000797 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 42,04% |
| 9000830 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 16/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 86,56% |
| 9000830 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 02/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 86,56% |
| 9000868 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 08/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 100,00% |
| 9000868 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 10/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 100,00% |
| 9000868 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 10/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 230/2020 | 100,00% |
| 9000903 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 07/04/2021 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900041389377 | 00045202188888893 | 1 | 26/02/2021 | 25/08/2021 | |