

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2016 | COBERTURA DE MANGUEIRAS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS | Contrato 104/2016 | 90 | 04/06/2016 | R\$ 159.971,96 | 100,00% |

Esta intervenção foi concluída

COBERTURA DE MANGUEIRAS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS

R\$ 159.971,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

37260

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2875 | 2016 | 03/06/2016 | 12249 |
| 2876 | 2016 | 03/06/2016 | 12249 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12249 | 1010 | 957 | 03/06/2016 |

Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 01/09/2016 | 000000 | Convênio |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 20**4*4**09 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02.*8*.3**-89 | ART (CREA) | 20**4*4**09 | Orçamento | Sim |
| CPF | 06.*9*.9**-20 | ART (CREA) | 20**2*5**06 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 07.*5*.6**-47 | ART (CREA) | 20**3*3**81 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 9000319 | R\$ 179.755,26 | 29/10/2015 | |
| Contrato | 104 | 2016 | 76.995.414/0001-60 | 9000320 | R\$ 159.971,96 | 11/04/2016 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 9000328 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 20/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 104/2016 | 59,64% |
| 9000328 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 05/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 104/2016 | 59,64% |
| 9000341 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 08/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 104/2016 | 100,00% |
| 9000341 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 26/09/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 104/2016 | 100,00% |
| 9000351 | Conclusão | 5 | Jurisdicionado | 05/10/2016 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 512360491375 | | | | | |