

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	PONTES- ASFALTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 63/2013	365	05/05/2014	R\$ 5.424,00	100,00%

Nº7/2014
Data Inicial: 05/05/2014

PONTES- ASFALTO

R\$ 5.424,00

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2004	2014	28/05/2014	12386
2074	2014	02/06/2014	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1012	1	28/05/2014
12386	1016	1	10/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR82**0/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Orçamento	Sim
CPF	02**9*6**02	ART (CREA)	PR-82**0/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1123	R\$ 5.424,00	05/05/2014	
Contrato	63	2013	76.995.323/0001-24	1124	R\$ 5.424,00	05/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1125	Medição	1	Jurisdicionado	16/05/2014			
1134	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2013	100,00%
1135	Conclusão	3	Jurisdicionado	02/06/2014			