

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2013	REDE DE DISTRIBUIÇÃO POÇO ROSÁRIO- CONVENIO 167/10 Esta intervenção foi concluída	Contrato 64/2013	365	08/08/2013	R\$ 110.806,26	100,00%

Nº8/2013
Data Inicial: 08/08/2013

REDE DE DISTRIBUIÇÃO POÇO ROSÁRIO- CONVENIO 167/10

R\$ 110.806,26

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3500

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3242	2013	27/08/2013	12386
3243	2013	27/08/2013	12386
4423	2013	19/11/2013	12386
44339	2013	19/11/2013	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1010	200	27/08/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	98*.5*.5**-91	ART (CREA)	20**2*2**02	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1054	R\$ 110.797,26	16/04/2013	
Contrato	64	2013	76.995.323/0001-24	1055	R\$ 110.806,26	05/06/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1052	Medição	1	Jurisdicionado	20/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2013	94,17%
1080	Medição	2	Jurisdicionado	07/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2013	100,00%
0	Conclusão	3	Jurisdicionado	07/11/2013			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
5122059489					