

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2021	ASFALTO TRECHO 60 Esta intervenção foi concluída	Contrato 2764/2020	90	05/03/2021	R\$ 1.271.000,04	100,00%

Nº1/2021
Data Inicial: 05/03/2021

ASFALTO TRECHO 60

R\$ 1.271.000,04

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1091	2021	01/03/2021	12334
1083	2021	01/03/2021	12334
1084	2021	01/03/2021	12334
1053	2021	01/03/2021	12334
1852	2021	01/05/2021	12334
1853	2021	01/05/2021	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	3282	05/03/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**2*5**44**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**2*5**44**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**2*5**44**	Orçamento	Sim
CPF	00**0*0**-60	ART (CREA)	17**2*5**44**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.3*.5**-51	ART (CREA)	17**2*5**48**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5141	R\$ 1.552.593,14	01/07/2020	
Contrato	2764	2020	76.995.430/0001-52	5142	R\$ 1.271.000,04	02/10/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5342	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2764/2020	100,00%
5343	Conclusão	2	Jurisdicionado	02/05/2021			

Nº1/2021
Data Inicial: 05/03/2021

ASFALTO TRECHO 60

Documentos

R\$ 1.271.000,04

