

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2026	pavimentação de Estrada J. Tortelli Esta intervenção está em andamento	Contrato 52/2026	360	01/07/2026	R\$ 6.701.527,57	1,24%

Nº9/2026
Data Inicial: 01/07/2026

pavimentação de Estrada J. Tortelli

R\$ 6.701.527,57

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136836

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6332	2026	01/07/2026	12261
6330	2026	01/07/2026	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1125	5300432	01/07/2026

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*7**21**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.3*.7**-06	ART (CREA)	17**2*7**21**	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.9**-18	ART (CREA)	17**2*3**44**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**09**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				10317	R\$ 6.701.527,57	02/04/2026	
Contrato	52	2026	76.995.455/0001-56	10318	R\$ 6.701.527,57	01/07/2026	1,24%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
10319	Medição	1	Jurisdicionado	01/07/2026	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2026	1,24%

Nº9/2026
Data Inicial: 01/07/2026

pavimentação de Estrada J. Tortelli

Documentos

R\$ 6.701.527,57

MUNICÍ

PLANILHA DE ORÇAMEI

Projeto:

item	cód SINAPI
	550

00051 ORSE
 840000A DER/PRC
 554
 401000 DER
 400000 DER
 520100B DER/PRC
 520200B DER/PRC
 521300 DER
 555
 600300 DER
 601200 DER
 620100 DER
 620200 DER
 620300 DER
 610600B DER/PRC
 610800A DER/PRC
 611000A DER/PRC
 611200A DER/PRC
 CLA080 DER/PRC
 DISSIPM60 DER/PRC
 DISSIPM80 DER/PRC
 DISSIPM10 DER/PRC
 653200 DER
 655200 DER

 2003407 DNIT/SICRO
 556
 511100A DER/PRC
 531000 DER
 531300 DER
 551
 560100A DER/PRC
 589420A DER/PRC
 561100A DER/PRC

589420B DER/PRC

570000F DER/PRC

589000P DER/PRC

COMP91_01_4

552

870000 DER

822000 DER

820000A DER/PRC

821300 DER

553

09.02.11 DAER

09.02.11B DAER/PRC

09.02.11C DAER/PRC

09.02.11D DAER/PRC

09.02.01 DAER

09.02.01A DAER/PRC

74022/27 SINAPI

09.04.04 DAER

74022/53 SINAPI

09.05.02 DAER

09.04.03 DAER

09.04.01 DAER

09.01.18 DAER

Fazer Cota fonte da cotaç

**PIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ****NTO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD
SERVIÇOS INICIAIS	
SERVIÇOS PRELIMINARES	
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un
Remoção e recolocação de cercas de arame	m
TERRAPLENAGEM	
Compactação de Aterros 100% P.N.	m3
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2
Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3
Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3
DRENAGEM	
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3
Reaterro e apiloamento mecânico	m3
Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un
Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un
Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un
Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m
C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un
Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00	un
Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m
Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m
 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais	 m
BASE / SUB-BASE	
Regularização compac.subleito 100% PN	m2
Brita Graduada	m3
Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3
REVESTIMENTO	
Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2
Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton
Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2

orcamento proposto

Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton
Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton
EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN	und
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
Tacha refletiva monodirecional	un
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2
Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un
ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)	0
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un
Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un
Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.p

QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
		R\$ 35,716.20
1	R\$ 3,745.48	R\$ 3,745.48
840.45	R\$ 38.04	R\$ 31,970.72
0		R\$ 236,642.72
1828.43	R\$ 7.91	R\$ 14,462.88
28320	R\$ 1.42	R\$ 40,214.40
11941.38	R\$ 10.98	R\$ 131,116.35
2686.81	R\$ 12.03	R\$ 32,322.32
298.53	R\$ 62.06	R\$ 18,526.77
0		R\$ 627,061.42
358.48	R\$ 11.11	R\$ 3,982.71
255.83	R\$ 33.78	R\$ 8,641.94
2	R\$ 1,452.96	R\$ 2,905.92
33	R\$ 2,037.12	R\$ 67,224.96
2	R\$ 2,936.31	R\$ 5,872.62
4	R\$ 341.27	R\$ 1,365.08
171	R\$ 536.91	R\$ 91,811.61
14	R\$ 673.70	R\$ 9,431.80
4	R\$ 976.92	R\$ 3,907.68
6	R\$ 2,263.86	R\$ 13,583.16
1	R\$ 2,208.78	R\$ 2,208.78
16	R\$ 3,480.71	R\$ 55,691.36
1	R\$ 4,998.68	R\$ 4,998.68
2644	R\$ 129.08	R\$ 341,287.52
16	R\$ 440.49	R\$ 7,047.84
8	R\$ 887.47	R\$ 7,099.76
0		R\$ 2,050,300.62
5524.48	R\$ 5.08	R\$ 28,064.36
6640.31	R\$ 228.04	R\$ 1,514,256.29
2699.58	R\$ 188.17	R\$ 507,979.97
0		R\$ 3,318,853.90
44723.8	R\$ 0.63	R\$ 28,175.99
53.67	R\$ 4,614.31	R\$ 247,650.01
38280	R\$ 0.43	R\$ 16,460.40

orcamento proposto

19.14	R\$	4,614.31	R\$	88,317.89
4765.86	R\$	294.64	R\$	1,404,212.99
247.82	R\$	6,168.43	R\$	1,528,660.32
6	R\$	896.05	R\$	5,376.30
0			R\$	305,648.68
4785	R\$	20.95	R\$	100,245.75
1914	R\$	33.88	R\$	64,846.32
110.04	R\$	671.93	R\$	73,939.18
131	R\$	508.53	R\$	66,617.43
0			R\$	127,304.03
0	R\$	-	R\$	-
17	R\$	196.25	R\$	3,336.25
17	R\$	196.25	R\$	3,336.25
17	R\$	196.25	R\$	3,336.25
64	R\$	196.25	R\$	12,560.00
64	R\$	202.34	R\$	12,949.76
17	R\$	202.34	R\$	3,439.78
64	R\$	143.28	R\$	9,169.92
64	R\$	240.35	R\$	15,382.40
55	R\$	184.22	R\$	10,132.10
55	R\$	65.85	R\$	3,621.75
55	R\$	135.54	R\$	7,454.70
136	R\$	133.83	R\$	18,200.88
2	R\$	8,229.06	R\$	16,458.12
12.76	R\$	621.15	R\$	7,925.87
TOTAL			R\$	6,701,527.57

ORCAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA

Ao

Município de Coronel Vivida - PR

Referência: Concorrência Eletrônica nº 06/2026

[illegible]

ORÇAMENTO CONTRATADO



SUDOPAV CONSTRUTORA

09.04.03	DAER	Ensaiio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas					93,30	10,80	108,10	110,90	10,83	136,04	un	93,00	6.379,05	1.079,89	7.454,76	0,11 %	
09.04.03	DAER	Extração de corpo de prova de concreto autôctone com sonda rotativa					96,96	10,77	107,73	120,45	13,30	133,83	un	136,00	16.370,00	1.819,89	18.200,88	0,27 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica - para cada 20m extração de 10" a 15cm e 15cm a 20cm					5.961,65	662,40	6.624,05	7.406,16	822,80	8.229,08	gb	2,90	14.812,32	1.645,80	16.458,12	0,25 %	
Fazer Cotação	Fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (em pista)					500,00	500,00	-	621,15	621,15	621,15	km pista	12,76	-	7.925,87	7.925,87	0,12 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/11/2025															30,11%	69,89%			6.791.627,67
															2.017.670,77	4.693.956,89			

93,30	10,80	110,90	10,83	136,04	-	6.379,05	1.079,89	7.454,76	0,11 %	
96,96	10,77	120,45	13,30	133,83	-	16.361,25	1.819,89	18.200,88	0,27 %	
5.961,65	662,40	7.406,16	822,80	8.229,08	-	14.812,32	1.645,80	16.458,12	0,25 %	
	500,00	-	621,15	621,15	-	-	7.925,87	7.925,87	0,12 %	
										PREÇO GLOBAL
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
										PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA</

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍDIA												ESTADO DO PARANÁ			
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021												REGIONAL	Paraná Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amosp
MUNICÍPIO:		CORONEL VÍDIA		CÓDIGO SAM MUNIC.:		75		Mês	Jun	Parcela	1	DATA	18/06/2026 - qui		
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		CÓDIGO SAM MUNIC.:		75		Lot	01	CONTRATO EMPREITADA:	ORDEN DE SERVIÇO:				
FIRMA EMPREITEIRA:		SUODPAV CONSTRUTORA LTDA		CNPJ:		26.499.438/0001-50		DATA:		22/05/2026		DATA			
MEDICÃO DOS SERVIÇOS												ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inicial. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 01															
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00		1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3,745,48	3,745,48	3,745,48	-	
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	840,45		840,45	54,73%	0,48%	0,26%	31,970,72	17,498,40	31,970,72	14,472,32	
2	554	TERRAPLENAGEM													
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.828,43		1.828,43		0,22%		7,91	-	14,462,88	14,462,88	
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	28.320,00		28.320,00	90,00%	0,60%	0,54%	40,214,40	36,192,96	40,214,40	4,021,44	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	11.941,38		11.941,38		1,96%		10,98	-	131,116,35	131,116,35	
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	2.686,81		2.686,81		0,46%		12,03	-	32,322,32	32,322,32	
	521300	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3	298,53		298,53		0,28%		62,06	-	18,526,77	18,526,77	
3	589	DRENAGEM													
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	358,48		358,48	25,00%	0,06%	0,02%	11,11	995,68	3,982,71	2,987,03	
	601200	DER	Reaterro e apilamento mediano	m3	255,83		255,83	25,00%	0,13%	0,03%	33,78	2,160,57	8,641,94	6,481,37	
	620100	DER	Boca (Ab) de B5TC a 0,60 m	un	2,00		2,00		0,04%		1,452,96	-	2,905,92	2,905,92	
	620200	DER	Boca (Ab) de B5TC a 0,80 m	un	33,00		33,00		1,00%		2,037,12	-	67,224,96	67,224,96	
	620300	DER	Boca (Ab) de B5TC a 1,00 m	un	2,00		2,00		0,09%		2,936,31	-	5,872,62	5,872,62	
	610500B	DER/PRC	Corpo de B5TC a 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	4,00		4,00		0,02%		341,27	-	1,365,08	1,365,08	
	610800A	DER/PRC	Corpo de B5TC a 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	171,00		171,00	24,56%	1,37%	0,34%	536,91	22,550,22	91,811,61	69,261,39	
	611000A	DER/PRC	Corpo de B5TC a 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	14,00		14,00		0,14%		673,70	-	9,431,80	9,431,80	
	611200A	DER/PRC	Corpo de B5TC a 1,20 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	4,00		4,00		0,06%		976,92	-	3,907,68	3,907,68	
	CLA080	DER/PRC	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	6,00		6,00		0,20%		2,263,86	-	13,583,16	13,583,16	
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo a 0,60	un	1,00		1,00		0,03%		2,208,78	-	2,208,78	2,208,78	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo a 0,80	un	16,00		16,00		0,83%		3,480,71	-	55,691,36	55,691,36	
	DISSIPM100	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo a 1,00	un	1,00		1,00		0,07%		4,998,68	-	4,998,68	4,998,68	
	653200	DER	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	2.644,00		2.644,00		5,09%		129,08	-	341,287,52	341,287,52	
	655200	DER	Transp. segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	16,00		16,00		0,11%		440,49	-	7,047,84	7,047,84	
	2003407	DNIT/SICRO	Densida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comercial	m	8,00		8,00		0,11%		887,47	-	7,099,76	7,099,76	
4	556	BASE / SUB-BASE													
	511100A	DER/PRC	Regularização compac. subleito 100% PN	m2	5.524,48		5.524,48		0,42%		5,08	-	28,064,36	28,064,36	
	511000	DER	Brita Graduada	m3	6.640,31		6.640,31		22,60%		228,04	-	1,514,256,29	1,514,256,29	
	513300	DER	Macadam Seco c/ Brita Graduada	m3	2.699,58		2.699,58		7,58%		188,17	-	507,979,97	507,979,97	
5	551	REVESTIMENTO													
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusiva emulsão	m2	44.723,80		44.723,80		0,42%		0,63	-	28,175,99	28,175,99	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	53,67		53,67		3,70%		4,614,31	-	247,650,01	247,650,01	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	ton	38.280,00		38.280,00		0,25%		0,43	-	16,460,40	16,460,40	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,14		19,14		1,32%		4,614,31	-	88,317,89	88,317,89	
	570000F	DER/PRC	CRUQ - Novos trapos - TBAUQ 4 - FADIA "C" - (Quant: menor que 10.000 ton).	ton	4.765,86		4.765,86		20,95%		294,64	-	1,404,212,99	1,404,212,99	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CRUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	247,82		247,82		22,81%		1,668,43	-	1,528,660,32	1,528,660,32	
	COMP91_01_4		EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO B - CONTRAN	und	6,00		6,00		0,08%		896,05	-	5,376,30	5,376,30	
6	552	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO													
	870000	DER	Tachas refletivas monodirecionais	un	4.785,00		4.785,00		1,50%		20,95	-	100,245,75	100,245,75	
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2)	m2	1.914,00		1.914,00		0,97%		33,88	-	64,946,32	64,946,32	
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	110,04		110,04		1,10%		671,93	-	73,939,18	73,939,18	
	821300	DER	Supporte metal galvanizado 4x2,5" c/ Tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	131,00		131,00		0,99%		508,53	-	66,617,43	66,617,43	
7	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS													
	09.02.11	DAER	Ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3,336,25	3,336,25	
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3,336,25	3,336,25	
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		196,25	-	3,336,25	3,336,25	
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaios de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	64,00		64,00		0,19%		196,25	-	12,560,00	12,560,00	
	09.02.01	DAER	Ensaios de Granulometria do Agregado da Base	un	64,00		64,00		0,19%		202,34	-	12,949,76	12,949,76	
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaios de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	17,00		17,00		0,05%		202,34	-	3,439,78	3,439,78	
	74022/27	SINAPI	Ensaios de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00		64,00		0,14%		143,28	-	9,169,92	9,169,92	
	09.04.04	DAER	Ensaios de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00		64,00		0,23%		240,35	-	15,382,40	15,382,40	
	74022/53	SINAPI	Ensaios de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	55,00		55,00		0,15%		184,22	-	10,132,10	10,132,10	
	09.05.02	DAER	Ensaios de Densidade do Material Betuminoso	un	55,00		55,00		0,05%		65,85	-	3,621,75	3,621,75	
	09.04.03	DAER	Ensaios de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	55,00		55,00		0,11%		135,54	-	7,454,70	7,454,70	
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	136,00		136,00		0,27%		133,83	-	18,200,88	18,200,88	
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's correspondes a 1 mobilização)	gb	2,00		2,00		0,25%		8,229,06	-	16,458,12	16,458,12	
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	12,76		12,76		0,12%		621,15	-	7,925,87	7,925,87	
TOTAL: GLOBAL - LOTE 01:					% PREVISTO :		0,50%	% EXECUTADO :		1,24%	SOMAS	83.143,31	6.701.527,57	6.618.384,26	
OBSERVAÇÕES:												Valor Total do Contrato:			R\$6.701.527,57
												Medição Acumulada:			83.143,31
												Total Anterior:			-
												Valor e % executado desta Medição:			R\$83.143,31 1,24 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas Carimbos):															
SUODPAV CONSTRUTORA LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 28456/D					PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍDIA Edwar Gawenda Ziger ENGº CIVIL - CREA PR-187.180/D					PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍDIA ANDERSON MANIQUE BARRETO					



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:33 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:42:40 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:30)

Nome do arquivo:

2026062316483020.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316483020>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL VIVIDA**

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO :	CORONEL VÍVIDA		
PROJETO :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		
CONVÊNIO :	Nº	PAM	
EMPRESA VENCEDORA	:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ	:	26.499.438/0001-50	
CONTRATO EMPREITADA Nº	:	52/2026	DATA ASSINATURA :
VALOR TOTAL CONTRATADO	:	6.701.527,57	
SAM	:	Nº 91	MODALIDADE
LOTE	:	Nº 01	

MEDICÃO Nº:	1
DATA DA MEDICÃO :	18/06/2026
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:	1
PRAZO DE EXECUÇÃO:	17/05/2027
PRAZO DE VIGÊNCIA:	11/05/2028

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **006/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	10,49%	3.745,48	59,48%	35.716,20	21.243,88		21.243,88	59,48%
2		TERRAPLENAGEM	8,80%	20.826,50	15,29%	236.642,72	36.192,96		36.192,96	15,29%
3		DRENAGEM		-	4,10%	627.061,42	25.706,47		25.706,47	4,10%
4		BASE / SUB-BASE		-		2.050.300,62	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		3.318.853,90	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		305.648,68	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6,77%	8.621,56		127.304,03	-		-	
		TOTAL CRONOGRAMA		33.193,54	TOTAL MEDIÇÃO		83.143,31	OK		
								Acumulado		
								Med. Anterior		
								- 83.143,31		

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:

R\$83.143,31

1,24 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 006/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA

IE	% META
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	0.00
14	0.00
15	0.00
16	0.00
17	0.00
18	0.00
19	0.00
20	0.00
21	0.00
22	0.00
23	0.00
24	0.00
25	0.00
26	0.00
27	0.00
28	0.00
29	0.00
30	0.00
31	0.00
32	0.00
33	0.00
34	0.00
35	0.00
36	0.00
37	0.00
38	0.00
39	0.00
40	0.00
41	0.00
42	0.00
43	0.00
44	0.00
45	0.00
46	0.00
47	0.00
48	0.00
49	0.00
50	0.00
51	0.00
52	0.00
53	0.00
54	0.00
55	0.00
56	0.00
57	0.00
58	0.00
59	0.00
60	0.00
61	0.00
62	0.00
63	0.00
64	0.00
65	0.00
66	0.00
67	0.00
68	0.00
69	0.00
70	0.00
71	0.00
72	0.00
73	0.00
74	0.00
75	0.00
76	0.00
77	0.00
78	0.00
79	0.00
80	0.00
81	0.00
82	0.00
83	0.00
84	0.00
85	0.00
86	0.00
87	0.00
88	0.00
89	0.00
90	0.00
91	0.00
92	0.00
93	0.00
94	0.00
95	0.00
96	0.00
97	0.00
98	0.00
99	0.00
100	0.00

META ATÉ 1ª ETAPA =	33.193,54
----------------------------	------------------

33.193.54

REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	83.143,31	250,48%
-------------------------------	-----------	---------

00-110-01

050 100%

META FINANCEIRA ATINGIDA



PARANACIDADE



Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (23/06/2026 15:54:14 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (23/06/2026 16:43:21 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (23/06/2026 16:48:15)

Nome do arquivo:

2026062316481503.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026062316481503>