

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3		Ampliação do Centro de Eventos - 2018 Esta intervenção foi concluída	Contrato 112/2017	120	27/11/2017	R\$ 119.275,73	100,00%



#### Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

2112

### Empenho X Intervenção

 Nº do Empenho
 Ano
 Data
 Origem

 1288
 2018
 22/02/2018
 12543

### Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa JurídicaCódigo da AçãoCódigo de Controle de Leis e AtosData125432015112923/06/2017

## Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento18/10/2018Contrato30/12/1899Convênio

# Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**43	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**43	Orçamento	Sim
CPF	81*.*6*.8**-91	ART (CREA)	20**1*6**43	Fiscalização	Sim
CPF	94*.*3*.7**-68	ART (CREA)	20**4*5**70	Execução de Obra	Sim

### Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5175	R\$ 147.801,40	07/03/2017	
Contrato	112	2017	80.869.886/0001-43	5176	R\$ 126.369,18	07/04/2017	100,00%

#### Acompanhamentos

Lei ou Ato Tipo Número Origem Data Tipo de Medição Contrato/Aditivo % Medição

5185	Medição	1	Jurisdicionado	26/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 112/2017	100,00%
5186	Conclusão	2	Jurisdicionado	26/01/2018			