

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2018	Reforma Escola Linha Boeira Esta intervenção foi concluída	Contrato 140/2018	365	01/08/2018	R\$ 46.497,77	100,00%

Nº9/2018
Data Inicial: 01/08/2018

Reforma Escola Linha Boeira

R\$ 46.497,77

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

40455

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6219	2018	01/08/2018	12494
6220	2018	01/08/2018	12494
9110	2018	01/12/2018	12494

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12494	1009	1800002	01/08/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
01/08/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*7**09	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*7**09	Orçamento	Sim
CPF	02*.7*.8**-83	ART (CREA)	20**4*7**09	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1801478	R\$ 50.000,00	01/08/2018	
Contrato	140	2018	28.145.137/0001-53	1801479	R\$ 46.497,77	01/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

1801480	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2018	53,33%
1801480	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2018	53,33%
1801833	Medição	3	Jurisdicionado	31/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 140/2018	100,00%
1802120	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/12/2018			