BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR	0	0	PAV. POLIÉDRICAPINHAL DA VÁRZEA	02/08/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
0	LUANA INDIANARA VERONEZI EIRELI	33.241.776/0001-52	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	02/08/2024 a 26/09/2024	1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: PAV. POLIÉDRICAPINHAL DA VÁRZEA				**TOTAL:**	**51.243,86**	-	-	-	-	**51.243,86**	**51.243,86**
1.	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**	-	-	-	**51.243,86**	-	-	-	-	**51.243,86**	**51.243,86**
1.1.	**LOTE 01 - PINHAL DA VÁRZEA**	-	-	-	**51.243,86**	-	-	-	-	**51.243,86**	**51.243,86**
1.1.1.	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	997,50	4,21	4.199,48	-	997,50	997,50	-	4.199,48	4.199,48
1.1.2.	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	1.050,00	1,52	1.596,00	-	1.050,00	1.050,00	-	1.596,00	1.596,00
1.1.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO	M2	997,50	28,53	28.458,68	-	997,50	997,50	-	28.458,68	28.458,68
1.1.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/ PAV.	M	350,00	13,76	4.816,00	-	350,00	350,00	-	4.816,00	4.816,00
1.1.5.	CASCALHAMENTO	M3	70,00	47,91	3.353,70	-	70,00	70,00	-	3.353,70	3.353,70
1.1.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M2	1.400,00	5,45	7.630,00	-	1.400,00	1.400,00	-	7.630,00	7.630,00
1.1.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	1.400,00	0,85	1.190,00	-	1.400,00	1.400,00	-	1.190,00	1.190,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

quinta-feira, 26 de setembro de 2024
Data

JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936

Digitally signed by JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Presencial, OU=16526536000115, CN=JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS:06424795936
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-09.26 10:09:44-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 0