1º MEDIÇÃO ADITIVO CONTRATUAL - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Aditivo	Quantidade 1º Medição	% Executada	Custo Transp. (R$)	Valor Total Aditivo (R$)	BDI %	Total da 1º Medição (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,40	101,65	101,65	100,00%		190,98	34,20%	R$190,98
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10,21	35,60	35,60	100,00%	R$2,38	596,14	33,01%	R$596,14
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$19,59	101,65	101,65	100,00%	R$9,26	2.932,80	0,01%	R$2.932,80
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,84	107,00	107,00	100,00%		119,84	33,33%	R$119,84
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,58	35,60	35,60	100,00%		75,00	33,33%	R$75,00
								R$3.914,75		**R$3.914,75**
	% ACRÉSCIMO					**100,00%**				
TOTAL								**R$ 3.914,75**		**R$3.914,75**

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.12.04 16:31:29 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO BERNARDI ALVES
Data: 04/12/2024 17:17:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Responsavel Tecnico da Empresa: EDUARDO BERNADI ALVES - Engenheiro Civil - CREA Nº 170969/D

04/12/2024