1º ADITIVO CONTRATUTAL - 1º MEDIÇÃO - FINAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R$)	Quantidade Contratada	Quantidade ADITIVO	Quantidade 1º Medição	% Acumulado	Total da 1º Medição (R$)	Valor Total ADITIVO (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,70	2.610,22	773,85	773,85	100,00%	R$1.315,54	R$1.315,54
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$13,88	1.063,00			0,00%	R$0,00	R$0,00
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$32,59	2.610,22	773,85	773,85	100,00%	R$25.219,67	R$25.219,67
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$1,02	2.929,12	773,85	773,85	100,00%	R$789,32	R$789,32
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,93	1.063,00			0,00%	R$0,00	R$0,00
	TOTAL EXECUTADO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL						100,00%		
TOTAL								R$27.324,54	R$27.324,54

DIOGO ROSSETTO:05903313965

Assinado de forma digital por DIOGO ROSSETTO:05903313965
Dados: 2024.09.10 15:48:03 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS RECH
Data: 10/09/2024 15:45:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

Resp. Tecnico da Empresa: MARCOS RECH - Engenheiro Civil - CREA PR: 198.008/D

10/09/2024