# BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

| Nº da medição | 2 | Período | 6-mai-26 | a | 28-set-26 |
|---|---|---|---|---|---|

**Agente Promotor / Proponente** MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

**Empreendimento** ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - SAM 87

**N° do contrato** CT 16/2026-0 /

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UD | Fonte | QUANTIDADES | | | VALORES MEDIDOS (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATADAS | EXECUTADAS NO PERÍODO | EXECUTADAS ACUMULADA | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 15.960,00 | 15.960,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | |
| 2.1 | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | m3 | | 1.889,92 | 1.889,92 | 1.889,92 | 22.697,94 | 22.697,94 |
| 3 | BASE / SUB-BASE | | | | | | | |
| 3.1 | Macadame Seco c/ Bica Corrida | m3 | | 1.057,05 | 1.057,05 | 1.057,05 | 184.286,10 | 184.286,10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.**

EDWAR GAWENDA ZIGER:06988593918

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

28-set-26
Data da medição

| TOTAL NO PERÍODO | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|
| R$ 222.944,04 | R$ 222.944,04 |

# RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 | Nº do contrato CT 16/2026-0 /

Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento: ESTRADA VICINAL MUNICIPAL - SAM 87

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE | CONTRAPARTIDA | | OUT. FONTES | TOTAL | EVOL.ACUM. (em %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FINANCEIRA | FÍSICA | | | PREV. | EXEC. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 15.959,99 | | | 15.959,99 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | | 22.697,93 | | | 22.697,93 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | BASE / SUB-BASE | | | | 184.286,11 | | | 184.286,11 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | | 222.944,03 | | | 222.944,03 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAIS NO PERIODO | | | | | 222.944,03 | | | 222.944,03 | 100,00 | 100,00 |

EDWAR GAWENDA ZIGER:06988593918

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

28-set-26

Data da Medição

V.100901-1100