PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

				REGIONAL	ERCSC	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
		Mês	Dez	PARCELA	1ª	DATA	02/05/2023 - ter
MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	SAM	59	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Lote	1	Nº	156/2022	Nº	-
FIRMA EMPREITERA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Ano	2022	DATA:	23/12/2022	DATA	21/01/1900

			MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS						ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**							-	-	-
	74209/1	Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0012	0,12%	3.962,62	3.962,62	3.962,62	-
2	2		**TERRAPLENAGEM**									
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	80,00		0,0013		56,33	-	4.506,40	4.506,40
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	2.082,75	23,28%	0,0086	0,20%	14,07	6.822,06	29.304,31	22.482,25
3	4		**REVESTIMENTO**									
	PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	22.882,67		0,0041		0,62	-	14.187,25	14.187,25
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	45.765,34		0,0049		0,37	-	16.933,16	16.933,16
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	22,88		0,0373		5.527,35	-	126.465,76	126.465,76
	570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.098,38		0,0981		302,90	-	332.699,31	332.699,31
	589000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,61		0,1418		7.683,58	-	481.068,93	481.068,93
	570000D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.196,74		0,1962		302,90	-	665.392,54	665.392,54
	589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	125,21		0,2836		7.683,58	-	962.061,07	962.061,07
4	5		**MEIO-FIO E SARJETA**									
	PAV-071	PM curitiba	Arrancamento de Meio-Fio	m	3.427,19	37,53%	0,0155	0,58%	15,35	19.746,08	52.607,36	32.861,28
	810250D	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.926,16	41,97%	0,0267	1,12%	46,98	37.983,32	90.491,01	52.507,69
5	6		**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**							-	-	-
	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	6.263,35	25,80%	0,0052	0,13%	2,83	4.573,89	17.725,27	13.151,38
	603900C	DER	Lastro de Brita	m3	313,17	25,80%	0,0172	0,44%	186,57	15.077,28	58.428,14	43.350,86
	605000D	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	5.503,75	23,04%	0,0671	1,55%	41,33	52.409,53	227.470,00	175.060,47
	605000F	DER	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	759,60	24,56%	0,0123	0,30%	54,73	10.210,17	41.572,90	31.362,73
	605000G	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	8,00		0,0013		549,12	-	4.392,96	4.392,96
	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PISO TÁTIL DE BORRACHA COLADO SOBFRE CALÇADA EM CONCRETO COM 25X25CM	M2	543,08		0,0279		174,13	-	94.566,51	94.566,51
6	7		**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**							-	-	-
	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	56,00		0,0107		649,82	-	36.389,92	36.389,92
	820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	28,00		0,0055		664,21	-	18.597,88	18.597,88
	820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	29,00		0,0057		670,07	-	19.432,03	19.432,03
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0.034 m2/m2) branca	m2	920,39		0,0099		36,51	-	33.603,45	33.603,45
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente-(0,034 m2/m2) amarela	m2	554,96		0,0060		36,51	-	20.261,58	20.261,58
7	11		**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)									
	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	39,00		0,0017		147,73	-	5.761,47	5.761,47
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	39,00		0,0020		175,45	-	6.842,55	6.842,55
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	39,00		0,0012		102,64	-	4.002,96	4.002,96
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	39,00		0,0010		83,64	-	3.261,96	3.261,96
	74022/55	SEIL/2016	Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	39,00		0,0026		225,90	-	8.810,10	8.810,10
	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	39,00		0,0016		136,80	-	5.335,20	5.335,20
	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00		0,0018		6.007,34	-	6.007,34	6.007,34
			TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :	**% PREVISTO :**	**0,21%**	**% EXECUTADO :**		**4,45%**	**SOMAS**	**150.784,95**	**3.392.141,94**	**3.241.356,99**

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$3.392.141,94
Medição Acumulada:	150.784,95
Total Anterior:	-
Valor Desta Medição:	R$150.784,95

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2023.06.27 08:13:04 -03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLANAGEM LTDA.
Eng. Rodrigo Siliprandi
CREA- PR 28.455/D

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Eng. Jean Felipe Miecoanski
CREA-PR 148.981/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2023.06.27 14:36:38 -03'00'

Prefeito Municipal
Anderson Manique Barreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : **Nº 1368/2022 PAM**

MEDIÇÃO Nº: **1ª**
DATA DA MEDIÇÃO : **02/05/2023**

EMPRESA VENCEDORA : **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **156/2022**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **3.392.141,94**
SAM : **Nº 59**
LOTE : **Nº 1**

DATA : 23/12/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: **21/06/2023**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **18/12/2023**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO % MÊS	PREVISTO (R$)MÊS	% MEDIDA	VALOR TOTAL (R$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ **ESTA** MEDIÇÃO
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	792,52	100,00%	3.962,62	3.962,62
2	2	TERRAPLENAGEM	15,00%	5.071,60	20,18%	33.810,71	6.822,06
3	4	REVESTIMENTO		-		2.598.808,02	-
4	5	MEIO-FIO E SARJETA		-	40,34%	143.098,37	57.729,40
5	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	18,52%	444.155,78	82.270,87
6	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		128.284,86	-
7	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilizaç	3,00%	1.200,64		40.021,58	-
				-		-	-
		TOTAL CRONOGRAMA		7.064,76	TOTAL MEDIÇÃO		150.784,95

Importa a presente medição no valor total de R$ **R$150.784,95**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº **025/2022**, modalidade **Concorrência Pública Nacional**, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2023.06.27 08:12:38 -03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLANAGEM LTDA.
Eng. Rodrigo Siliprandi
CREA- PR 28.455/D

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Eng. Jean Felipe Miecoanski
CREA-PR 148.981/D

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.06.27 14:36:03 -03'00'

Prefeito Municipal
Anderson Manique Barreto