CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROF
1098954-56	970312	MUNICIPIO DE SULINA	Programa Moradia Digna	GODOIS CONSTRUTORA LTDA	202/2025	MUNI

Medição: 6 | Período: 01/09/2026 a 30/09/2026 | % Realizado Período.: 8,40% | % Realizado Acum.: 39,26%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GEPAL 1	UH 01 2	UH 02 3	UH 03 4	UH 04 5	UH 05 6	UH 06 7	UH 07 8	UH 08 9	UH 09 10	UH 10 11	UH 11 12	UH 12 13	UH 13 14	UH 14 15	UH 15 16	UH 16 17	UH 17 18	UH 18 19	UH 19 20	UH 20 21	UH 21 22	UH 22 23	UH 23 24	UH 24 25	UH 25 26
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	1	2	3	3	4	5	5	6	6															
3	FUNDAÇÕES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
4	PILARES, VIGAS E LAJES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
5	ALVENARIA/FECHAMENTOS		1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
6	ESQUADRIAS METÁLICAS																										
7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																										
8	TELHADOS		5	5	5	6	6	6	6	6	6																
9	REVESTIMENTOS INTERNOS		6	6																							
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																										
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS		6	6																							
12	FORROS																										
13	PINTURA																										
14	CERAMICA																										
15	CIMENTADOS																										
16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																										
17	ELÉTRICAS / TELEFONICAS																										
18	HIDRÁULICA																										
19	SANITÁRIAS / PLUVIAL																										
20	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																										
21	LIMPEZA																										

		Data das Medições												
		30/04/2026	29/05/2026	29/06/2026	31/07/2026	31/08/2026	30/09/2026							
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
Período:	%	6,99%	6,70%	1,77%	4,50%	10,91%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	%
	R$	199.659,76	191.429,14	50.452,64	128.481,10	311.770,75	240.067,30	-	-	-	-	-	-	R$
Acumulado:	%	6,99%	13,68%	15,45%	19,95%	30,86%	39,26%	39,26%	39,26%	39,26%	39,26%	39,26%	39,26%	%
	R$	199.659,76	391.088,90	441.541,54	570.022,64	881.793,39	1.121.860,69	1.121.860,69	1.121.860,69	1.121.860,69	1.121.860,69	1.121.860,69	1.121.860,69	R$

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo	PLE
#PUBLICO	OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROF
1098954-56	970312	MUNICIPIO DE SULINA	Programa Moradia Digna	GODOIS CONSTRUTORA LTDA	202/2025	MUNI

Medição: 6 **Período:** 01/09/2026 a 30/09/2026 **% Realizado Período.:** 8,40% **% Realizado Acum.:** 39,26%

Nº do Evento	Título dos Eventos	GERAL	UH 01	UH 02	UH 03	UH 04	UH 05	UH 06	UH 07	UH 08	UH 09	UH 10	UH 11	UH 12	UH 13	UH 14	UH 15	UH 16	UH 17	UH 18	UH 19	UH 20	UH 21	UH 22	UH 23	UH 24	UH 25	UH 26
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇAO em que os eventos foram concluídos																											
	Verificar proporcionalidade da Administração Local	%Adm>%Global							%Adm>%Global		%Adm>%Global		%Adm>%Global		%Adm>%Global													ração Local

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2026.10.07 12:29:11 -03'00'

SULINA
Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 31879/D
ART/RRT: 1720261981831

DAISE MARTINAZZO :07280240984
Assinado de forma digital por DAISE MARTINAZZO:07280240984
Dados: 2026.10.06 12:36:24 -03'00'