Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Adtivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2019	Implementação de Infraestrutura Esportiva Esta intervenção foi concluída	Contrato 54/2019	120	01/08/2019	R$ 536.226,49	100,00%