Intervenção	Ano Obra		Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2018	Execução de alambrado e paver da Escola Maria da Luz (Abundancia) Esta intervenção foi concluída	Contrato 159/2018	30	01/11/2018	R$ 46.277,21	100,00%