Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 19:52:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PROINFANCIA (CRECHE) **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 561/2010	180	25/06/2010	R$ 1.296.823,54	0,00%

Nº1/2010
Data Inicial: 25/06/2010

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PROINFANCIA (CRECHE)



R$ 1.296.823,54

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4985

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*7*.5**-42	ART (CREA)	PR 84.**7/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	561	2010	80.874.100/0001-86	0	R$ 1.296.823,54	24/06/2010	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3960	Conclusão	17	Jurisdicionado	20/03/2013			