Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 26/11/2026 - 20:09:15

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 835/2012 | 120 | 25/06/2012 | R$ 309.055,88 | 0,00% |
| 1 | 2012 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA<br>**Esta intervenção foi concluída** | Aditivo 3/2013 | 120 | 25/06/2012 | R$ 309.055,88 | 0,00% |

Nº1/2012
Data Inicial: 25/06/2012

# IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA



R$ 309.055,88

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 758 | 2013 | 11/03/2013 | 12217 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 00*.*7*.5**-42 | ART (CREA) | PR 84**7/D | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.*7*.5**-42 | ART (CREA) | PR 84.**7/D | Fiscalização | Sim |
| CPF | 56*.*4*.0**-72 | ART (CREA) | PR 18**1/D | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 0 | R$ 309.055,88 | 25/06/2012 | |
| Contrato | 835 | 2012 | 80.874.100/0001-86 | 0 | R$ 309.055,88 | 25/06/2012 | 0,00% |
| Aditivo | 3 | 2013 | 80.874.100/0001-86 | 3955 | R$ 309.055,88 | 07/03/2013 | 0,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3956 | Conclusão | 2 | Jurisdicionado | 20/03/2013 | | | |