Prefeitura Municipal
de Sulina

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/11/2025 - 01:30:36

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 64/2024	90	01/07/2024	R$ 116.000,00	100,00%
9	2024	Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 1/2024	90	01/07/2024	R$ 116.000,00	100,00%

Nº9/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes

R$ 116.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
10001671; 728

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4461	2024	26/06/2024	12543
7374	2024	01/10/2024	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	01/07/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
21/06/2025	64	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*1*.8**-19	ART (CREA)	17**2*3**39**	Execução de Obra	Sim
CPF	09*.*9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*2**27**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	09*.*9*.5**-43	ART (CREA)	17**2*2**27**	Orçamento	Sim
CPF	10*.*0*.5**-14	ART (CREA)	17**2*3**43**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5679	R$ 156.826,48	13/05/2024	
Contrato	64	2024	80.869.886/0001-43	5680	R$ 116.000,00	19/06/2024	100,00%
Aditivo	1	2024	80.869.886/0001-43	5730	R$ 20.275,84	06/09/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

5681	Medição	1	Jurisdicionado	23/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5690	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5701	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5715	Medição	4	Jurisdicionado	10/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	74,94%
5732	Medição	5	Jurisdicionado	11/10/2024	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2024	100,00%
5725	Medição	6	Jurisdicionado	27/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 64/2024	100,00%
5733	Conclusão	7	Jurisdicionado	28/11/2024			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900198365270					

Nº9/2024
Data Inicial: 01/07/2024

Iluminação Publica ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes

Documentos

R$ 116.000,00

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO
CNPJ: 31.494.697/0001-28
Rua 14 de dezembro, 3916, Centro, Chopinzinho – PR.CEP: 85.560-000.
Fone: (46) 3242-3063 / WhatsApp: (46) 99113-4264
E-mail: cle_cio@hotmail.com

ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

AO MUNICÍPIO DE SULINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SETOR DE COMPRAS
CONCORRÊNCIA Nº 07/2024 .
OBJETO: Execução de iluminação pública ao acesso da Linha Àguas Thermais e iluminação na Praça dos Imigrantes.

A Empresa Deoclecio Dalzotto Eletro, CNPJ nº 31.494.697/0001-28, com sede na cidade de Chopinzinho, estado do Paraná, situada na R. 14 de Dezembro, n.º 3916, CEP 85.560-000, Telefone (46) 3242-3063, e-mail cle_cio@hotmail.com, propõe ao Município de Sulina a execução do objeto daLicitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), sendo 60 % (sessenta por cento) referente aos materiais e 40 % (quarenta por cento) referente à mão de obra.

2) O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Deoclecio Dalzotto portador do CPF 042.321.059-99 e será responsável técnico pelos serviços o Sr.Ednilson Huk de Souza, Título engenheiro eletricista, CREA/n.º PR-186699/D.

A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

Chopinzinho, 19 de Junho de 2024

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Dados: 2024.06.19 09:58:05 -03'00'

.....
DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

31.494.697/0001-28

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO

RUA 14 DE DEZEMBRO, 3916,
BAIRRO:
CENTRO, 85.560-000 -
CHOPINZINHO - PR

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	03-24 (DES.)	0	(SELECIONAR)	0

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
0									**116.000,00**	
1.			**ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL**					**-**	**116.000,00**	
1.1.			**ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS**					**-**	**96.631,42**	
1.1.1.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	38,00			448,53	17.044,14	RA
1.1.2.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	38,00			490,93	18.655,34	RA
1.1.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,00			51,71	672,23	RA
1.1.4.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	10,55			454,06	4.790,33	RA
1.1.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,30			92,72	676,86	RA
1.1.6.	Cotação	001	FITA DE ALERTA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	M	1.022,00			0,73	746,06	RA
1.1.7.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00			123,58	4.943,20	RA
1.1.8.	SINAPI-I	34641	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	40,00			67,39	2.695,60	RA
1.1.9.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	817,00			15,50	12.663,50	RA
1.1.10.	Cotação	002	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10MM-95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	UN.	120,00			10,26	1.231,20	RA
1.1.11.	SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	190,00			5,25	997,50	RA
1.1.12.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00			16,37	3.143,04	RA
1.1.13.	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00			6,01	1.153,92	RA
1.1.14.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00			7,06	423,60	RA
1.1.15.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	930,00			14,29	13.289,70	RA
1.1.16.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00			20,88	835,20	RA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	03-24 (DES.)	0	(SELECIONAR)	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**116.000,00**	
1.1.18.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00			9,74	10.714,00	RA
1.1.19.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00			36,55	1.462,00	RA
1.2.			**ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL**					**-**	**19.368,58**	
1.2.1.	SINAPI	100616	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00			1.643,99	3.287,98	RA
1.2.2.	SINAPI-I	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00			3.529,99	7.059,98	RA
1.2.3.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00			660,87	5.286,96	RA
1.2.4.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	184,00			9,73	1.790,32	RA
1.2.5.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,00			8,89	817,88	RA
1.2.6.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			57,69	115,38	RA
1.2.7.	SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00			49,20	98,40	RA
1.2.8.	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00			66,24	264,96	RA
1.2.9.	Cotação	004	SUPORTE FIXAÇÃO 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS	UN.	2,00			323,36	646,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	03-24 (DES.)	0	(SELECIONAR)	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									116.000,00

SULINA PR
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
Assinado digitalmente por EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
Data: 2024.06.19 12:10:34-03'00'

Responsável Técnico
Nome: Ednilson Huk de Souza 0
CREA/CAU: PR-186699/D 0
ART/RRT: 0

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Dados: 2024.06.19 13:36:00 -03'00'

Responsável legal
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA M	0	0

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/24	2 08/24	3 09/24	4 10/24	5 11/24	6 12/24	7 01/25	8 02/25	9 03/25	10 04/25	11 05/25	12 06/25
1.	**ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS**	**116.000,00**	% Período:	30,83%	50,01%	19,17%									
1.1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS	96.631,42	% Período:	35,00%	45,00%	20,00%									
				35,00%	45,00%	20,00%									
1.2.	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	19.368,58	% Período:	10,00%	75,00%	15,00%									
				10,00%	75,00%	15,00%									

Total: R$ 116.000,00

		1	2	3
Período:	%:	30,83%	50,01%	19,17%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	35.757,86	58.010,57	22.231,57
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**35.757,86**	**58.010,57**	**22.231,57**
Acumulado:	%:	30,83%	80,83%	100,00%
	Repasse:	-	-	-
	Contrapartida:	35.757,86	93.768,43	116.000,00
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**35.757,86**	**93.768,43**	**116.000,00**

SULINA PR
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919

Assinado digitalmente por EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
Data: 2024.06.19 12:11:05-03'00'

Responsável Técnico
Nome: Ednilson Huk de Souza
CREA/CAU: PR-186699/D
ART/RRT:

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128

Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Dados: 2024.06.19 13:32:37 -03'00'

Responsável legal
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

Município de Sulina

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,29%
Seguro e Garantia	SG	0,51%
Risco	R	1,48%
Despesas Financeiras	DF	1,01%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,04%
BDI COM desoneração	BDI DES	**30,25%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SULINA PR
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128

Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Dados: 2024.06.19 13:34:22 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Ednilson Huk de Souza 0
CREA/CAU: PR-186699/D 0
ART/RRT: 0

Responsável legal
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**0,00%**

_ **#N/D** #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SULINA PR
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Dados: 2024.06.19 13:35:12 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Ednilson Huk de Souza 0
CREA/CAU: PR-186699/D 0
ART/RRT: 0

Responsável legal
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Empresa DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, inscrita no CNPJ sob nº 31.494.697/0001-28, sediada na Rua 14 de dezembro, nº 3916, CEP: 85.560-000, na cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná.

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	**0,00%**

_ **#N/D** #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SULINA PR
Local

EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
Assinado digitalmente por EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=31904918000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDNILSON HUK DE SOUZA:05211880919
Data: 2024.06.19 12:09:58-03'00'

Responsável Técnico
Nome: Ednilson Huk de Souza 0
CREA/CAU: PR-186699/D 0
ART/RRT: 0

quarta-feira, 19 de junho de 2024
Data

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Assinado de forma digital por DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO:31494697000128
Dados: 2024.06.19 13:33:33 -03'00'

Responsável legal
Nome: DEOCLECIO DALZOTTO
RG/CPF nº: 6.894.499-6 SESP/PR / 042.321.059-99
Cargo: Empresário

PLANILHA DE ADITIVO

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

OBRA:	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL:	SULINA PR
DATA:	06/09/2024

Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) R$	Preço Total (R$)
ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS						
1.1.4.	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2	R$ 454,06	R$ 908,12
1.1.5.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	R$ 92,72	R$ 278,16
1.1.9.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 15,50	R$ 6.975,00
1.1.11.	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	87,00	R$ 5,25	R$ 456,75
1.1.18.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1100,00	R$ 9,74	R$ 10.714,00
ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
1.2.4.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,00	R$ 9,73	R$ 943,81
		TOTAL FINAL				**R$ 20.275,84**

VALOR DO CONTRATO	**R$ 116.000,00**
VALOR DO ADITIVO	**R$ 20.275,84**
% DE ADITIVO	**17,48**

LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 209647/D

Assinado por 1 pessoa: LUCAS JOSE CHIOQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/57D5-1047-55AB-989F e informe o código 57D5-1047-55AB-989F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 57D5-1047-55AB-989F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 06/09/2024 16:40:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/57D5-1047-55AB-989F



C. Arsião
Sevedado do Iguaçu
C. Águas Termais

ENERGIA
INMETRO
A
100
165
102.000

I

CAIXA

BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL	0	0	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL	01/07/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
64/2024	DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO	31.494.697/0001-28	(SELECIONAR)	01/07/2024 a 22/07/2024	1

Realizado Acumulado: 74,94%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**116.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.930,80**	**86.930,80**
1.	**ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL**	**-**	**-**	**-**	**116.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.930,80**	**86.930,80**
1.1.	**ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS**	**-**	**-**	**-**	**96.631,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.930,80**	**86.930,80**
1.1.1.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	38,00	448,53	17.044,14	-	23,00	23,00	-	10.316,19	10.316,19
1.1.2.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	38,00	490,93	18.655,34	-	38,00	38,00	-	18.655,34	18.655,34
1.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,00	51,71	672,23	-	13,00	13,00	-	672,23	672,23
1.1.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	10,55	454,06	4.790,33	-	10,55	10,55	-	4.790,33	4.790,33
1.1.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,30	92,72	676,86	-	7,30	7,30	-	676,86	676,86
1.1.6.	FITA DE ALERTA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	M	1.022,00	0,73	746,06	-	850,00	850,00	-	620,50	620,50
1.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	123,58	4.943,20	-	35,00	35,00	-	4.325,30	4.325,30
1.1.8.	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	40,00	67,39	2.695,60	-	38,00	38,00	-	2.560,82	2.560,82
1.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	817,00	15,50	12.663,50	-	817,00	817,00	-	12.663,50	12.663,50
1.1.10.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10MM-95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	UN.	120,00	10,26	1.231,20	-	85,00	85,00	-	872,10	872,10
1.1.11.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	190,00	5,25	997,50	-	115,00	115,00	-	603,75	603,75
1.1.12.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	192,00	16,37	3.143,04	-	192,00	192,00	-	3.143,04	3.143,04
1.1.13.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	192,00	6,01	1.153,92	-	192,00	192,00	-	1.153,92	1.153,92
1.1.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	7,06	423,60	-	38,00	38,00	-	268,28	268,28
1.1.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	930,00	14,29	13.289,70	-	930,00	930,00	-	13.289,70	13.289,70
1.1.16.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	40,00	20,88	835,20	-	23,00	23,00	-	480,24	480,24
1.1.17.	TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABO 50MM	UN.	40,00	12,35	494,00	-	23,00	23,00	-	284,05	284,05
1.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.100,00	9,74	10.714,00	-	1.100,00	1.100,00	-	10.714,00	10.714,00
1.1.19.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	36,55	1.462,00	-	23,00	23,00	-	840,65	840,65

o por 3 pessoas: PAULO HORN, DEOCLECIO DALZOTTO e LUCAS JOSE CHIOQUETTA
ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/EDBA-4354-C26D-B1BD e informe o código EDBA-4354-C26D-B1BD

CAIXA

BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL	0	0	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL	01/07/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
64/2024	DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO	31.494.697/0001-28	(SELECIONAR)	01/07/2024 a 22/07/2024	1

Realizado Acumulado: 74,94%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**116.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**86.930,80**	**86.930,80**
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	1.643,99	3.287,98	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00	3.529,99	7.059,98	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	660,87	5.286,96	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	184,00	9,73	1.790,32	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,00	8,89	817,88	-	-	-	-	-	-
1.2.6.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,69	115,38	-	-	-	-	-	-
1.2.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	49,20	98,40	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	66,24	264,96	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	SUPORTE FIXAÇÃO 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS	UN.	2,00	323,36	646,72	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR
Local

segunda-feira, 22 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 209647/D
ART/RRT: 1720243674302

o por 3 pessoas: PAULO HORN, DEOCLECIO DALZOTTO e LUCAS JOSE CHIOQUETTA
ificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/EDBA-4354-C26D-B1BD e informe o código EDBA-4354-C26D-B1BD

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO	**SULINA**
CONTRATADA	**DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**
CONTRATO Nº	**64/2024**
OBJETO	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES**
MEDIÇÃO Nº	**01**
DATA DA VISTORIA	**22/07/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinado por 3 pessoas: PAULO HORN, DEOCLECIO DALZOTTO e LUCAS JOSE CHIOQUETTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/EDBA-4354-C26D-B1BD e informe o código EDBA-4354-C26D-B1BD






Sulina, 22 de julho de 2024.

_____

Lucas José Chioquetta
Engenheiro Fiscal da Obra
ART: 1720243674302
CREA-PR 209647/D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EDBA-4354-C26D-B1BD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 22/07/2024 16:53:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO (CNPJ 31.494.697/0001-28) VIA PORTADOR DEOCLECIO DALZOTTO (CPF 042.XXX.XXX-99) em 22/07/2024 17:18:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 23/07/2024 07:46:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/EDBA-4354-C26D-B1BD

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - **Fone: (46) 3244-8000** - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA		
MUNICÍPIO: **SULINA – PR.**		
SUBPROJETO: **Iluminação Pública ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes**		
EMPRESA CONTRATADA: **DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**		
VALOR REAL: **R$ 116.000,00**	CONTRATO Nº: **64/2024**	
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) a execução das obras "EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 07/2024.		
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: **Obra em andamento sem medição no período**		
Aos 05 (Cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento. **PAULO HORN** Prefeito Municipal		

Sulina – PR, 05 de agosto de 2024.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA

MUNICÍPIO:
SULINA – PR.

SUBPROJETO:
Iluminação Pública ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes

EMPRESA CONTRATADA:
DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO

VALOR REAL:	CONTRATO Nº:
R$ 116.000,00	**64/2024**

SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA)

a execução das obras "EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 07/2024.

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:
Obra em andamento sem medição no período

Aos 04 (Quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento.

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Sulina – PR, 04 de setembro de 2024.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - **Fone: (46) 3244-8000** - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

TERMO DE SITUAÇÃO DE OBRA	
MUNICÍPIO: **SULINA – PR.**	
SUBPROJETO: **Iluminação Pública ao Acesso a Linha Águas Termais e Iluminação da Praça dos Imigrantes**	
EMPRESA CONTRATADA: **DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**	
VALOR REAL: **R$ 116.000,00**	CONTRATO Nº: **64/2024**
SERVIÇOS EXECUTADOS: (DESCRIÇÃO DA OBRA) a execução das obras "EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES", sob regime de Empreitada por Preço Global, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e do Memorial Descritivo do processo administrativo Concorrência nº 07/2024.	
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS: **Obra em andamento sem medição no período**	
Aos 10 (Dez) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, o Prefeito Municipal, declara que a obra está em andamento. **PAULO HORN** Prefeito Municipal	

Sulina – PR, 10 de outubro de 2024.

MEDIÇÃO DO ADITIVO

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

OBRA: ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL
LOCAL: SULINA PR
DATA: 08/10/2024

Código	Origem	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) R$	Preço Total (R$)	Medição %	Total Medido
		ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
		ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS						
1.1.4.	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2	R$ 454,06	R$ 908,12	100%	R$ 908,12
1.1.5.	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,00	R$ 92,72	R$ 278,16	100%	R$ 278,16
1.1.9.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 15,50	R$ 6.975,00	100%	R$ 6.975,00
1.1.11.	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	87,00	R$ 5,25	R$ 456,75	100%	R$ 456,75
1.1.18.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1100,00	R$ 9,74	R$ 10.714,00	100%	R$ 10.714,00
		ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL						
1.2.4.	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	97,00	R$ 9,73	R$ 943,81	100%	R$ 943,81
		TOTAL FINAL						**R$ 20.275,84**

LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 209647/D

EMPRESA EXECUTORA

Assinado por 2 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA ALEOCI DALZOTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E920-DC13-9A7D-EDC3 e informe o código E920-DC13-9A7D-EDC3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E920-DC13-9A7D-EDC3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 08/10/2024 10:05:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO (CNPJ 31.494.697/0001-28) VIA PORTADOR DEOCLECIO DALZOTTO (CPF 042.XXX.XXX-99) em 08/10/2024 11:03:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/E920-DC13-9A7D-EDC3

Recanto das Águas
Piracanjuba -
nios Bela Vista
Amigos do C
Petiscaria e
Google
25°41'22"S 52°43'1"W
27 de novembro de 2024

Petiscaria
R. Saldanha Marinho
25°41'36"S 52°43'3"W
27 de novembro de 2024

Piracanjuba -
aticínios Bela Vista
Amigos
Petiscari
R. Saldanha Marinho
R. Saldanha
25°41'31"S 52°43'5"W
27 de novembro de 2024

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL	0	0	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL	01/07/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
64/2024	DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO	31.494.697/0001-28	(SELECIONAR)	23/07/2024 a 27/11/2024	2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	116.000,00	-	-	-	86.930,80	29.069,20	116.000,00
1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	-	-	-	116.000,00	-	-	-	86.930,80	29.069,20	116.000,00
1.1.	ILUMINAÇÃO AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS	-	-	-	96.631,42	-	-	-	86.930,80	9.700,62	96.631,42
1.1.1.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	38,00	448,53	17.044,14	23,00	15,00	38,00	10.316,19	6.727,95	17.044,14
1.1.2.	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	38,00	490,93	18.655,34	38,00	-	38,00	18.655,34	-	18.655,34
1.1.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	13,00	51,71	672,23	13,00	-	13,00	672,23	-	672,23
1.1.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	10,55	454,06	4.790,33	10,55	-	10,55	4.790,33	-	4.790,33
1.1.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,30	92,72	676,86	7,30	-	7,30	676,86	-	676,86
1.1.6.	FITA DE ALERTA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA	M	1.022,00	0,73	746,06	850,00	172,00	1.022,00	620,50	125,56	746,06
1.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	123,58	4.943,20	35,00	5,00	40,00	4.325,30	617,90	4.943,20
1.1.8.	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	40,00	67,39	2.695,60	38,00	2,00	40,00	2.560,82	134,78	2.695,60
1.1.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	817,00	15,50	12.663,50	817,00	-	817,00	12.663,50	-	12.663,50
1.1.10.	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10MM-95MM E DERIVAÇÃO 1,5-10MM	UN.	120,00	10,26	1.231,20	85,00	35,00	120,00	872,10	359,10	1.231,20
1.1.11.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	190,00	5,25	997,50	115,00	75,00	190,00	603,75	393,75	997,50
1.1.12.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00	16,37	3.143,04	192,00	-	192,00	3.143,04	-	3.143,04
1.1.13.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	192,00	6,01	1.153,92	192,00	-	192,00	1.153,92	-	1.153,92
1.1.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	7,06	423,60	38,00	22,00	60,00	268,28	155,32	423,60
1.1.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	930,00	14,29	13.289,70	930,00	-	930,00	13.289,70	-	13.289,70
1.1.16.	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	40,00	20,88	835,20	23,00	17,00	40,00	480,24	354,96	835,20
1.1.17.	TERMINAL TIPO SAPATA PARA CABO 50MM	UN.	40,00	12,35	494,00	23,00	17,00	40,00	284,05	209,95	494,00
1.1.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	9,74	10.714,00	1.100,00	-	1.100,00	10.714,00	-	10.714,00
1.1.19.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	36,55	1.462,00	23,00	17,00	40,00	840,65	621,35	1.462,00
1.2.	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	-	-	-	19.368,58	-	-	-	-	19.368,58	19.368,58

Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410 e informe o código 9137-0780-F743-E410

CAIXA

BM - Boletim de Medição

Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL	0	0	ILUMINAÇÃO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E PRAÇA MUNICIPAL	01/07/24

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
64/2024	DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO	31.494.697/0001-28	(SELECIONAR)	23/07/2024 a 27/11/2024	2

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				**TOTAL:**	**116.000,00**	**-**	**-**	**-**	**86.930,80**	**29.069,20**	**116.000,00**
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	1.643,99	3.287,98	-	2,00	2,00	-	3.287,98	3.287,98
1.2.2.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00	3.529,99	7.059,98	-	2,00	2,00	-	7.059,98	7.059,98
1.2.3.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	660,87	5.286,96	-	8,00	8,00	-	5.286,96	5.286,96
1.2.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	184,00	9,73	1.790,32	-	184,00	184,00	-	1.790,32	1.790,32
1.2.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	92,00	8,89	817,88	-	92,00	92,00	-	817,88	817,88
1.2.6.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,69	115,38	-	2,00	2,00	-	115,38	115,38
1.2.7.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	49,20	98,40	-	2,00	2,00	-	98,40	98,40
1.2.8.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	66,24	264,96	-	4,00	4,00	-	264,96	264,96
1.2.9.	SUPORTE FIXAÇÃO 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIAS PÚBLICAS	UN.	2,00	323,36	646,72	-	2,00	2,00	-	646,72	646,72

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR
Local

quarta-feira, 27 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCAS JOSÉ CHIOQUETTA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 209647/D
ART/RRT: 1720243674302

Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410 e informe o código 9137-0780-F743-E410

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO	**SULINA**
CONTRATADA	**DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO**
CONTRATO Nº	**64/2024**
OBJETO	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES**
MEDIÇÃO Nº	**02**
DATA DA VISTORIA	**27/11/2024**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410 e informe o código 9137-0780-F743-E410

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná





Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410 e informe o código 9137-0780-F743-E410

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

Sulina, 27 de novembro de 2024.

_____

Lucas José Chioquetta
Engenheiro Fiscal da Obra
ART: 1720243674302
CREA-PR 209647/D

Assinado por 3 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA, DEOCLECIO DALZOTTO e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410 e informe o código 9137-0780-F743-E410

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9137-0780-F743-E410

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 27/11/2024 11:17:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO (CNPJ 31.494.697/0001-28) VIA PORTADOR DEOCLECIO DALZOTTO (CPF 042.XXX.XXX-99) em 27/11/2024 13:48:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 27/11/2024 16:36:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9137-0780-F743-E410

e Açougue Cara
lanchonete e
staurante Machado
Sulina
Igreja Evangélica
Assembléia de Deus
KAYSER
Google
25°42'4"S 52°43'16"W
27 de novembro de 2024

e Açougue Cara
lanchonete e
estaurante Machado
Google
25°41'42"S 52°43'9"W
27 de novembro de 2024

Petiscaria
R. Saldanha Marinho
25°41'36"S 52°43'3"W
27 de novembro de 2024

25°41'41"S 52°43'9"W
27 de novembro de 2024
Google

lanchonete e
staurante Machado
Igreja Evangélica
Assembléia de Deus
KAYSER
Google
25°42'4"S 52°43'16"W
27 de novembro de 2024

Av. Iguaçu
R. Saldanha Marinho
Google
25°41'41"S 52°43'9"W
27 de novembro de 2024

Petiscaria
25°41'36"S 52°43'3"W
27 de novembro de 2024

25°41'42"S 52°43'9"W
27 de novembro de 2024
Google

Petiscaria
25°41'36"S 52°43'3"W
27 de novembro de 2024

25°41'20"S 52°42'57"W
27 de novembro de 2024
Google

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná
SULINA - PARANÁ
vale a pena crescer e viver aqui

TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA - DEFINITIVO

O Município de Sulina /PR, Inscrito Sob CNPJ: 86.869.886/0001-43, expede este **Termo de Recebimento de Obra Definitivo**, atestando para os devidos fins, que a obra foi executada em conformidade com as exigências contratuais, no que concerne aos elementos visíveis, estando em condição de recebimento provisório nesta data, os serviços licitados conforme objeto do processo **Licitatório Concorrência Eletrônica n° 07/2024, Contrato n° 64/2024**, tendo em vista que a execução dos referidos serviços atende por completo às especificações constantes do Instrumento Convocatório da licitação.

Obra: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AO ACESSO A LINHA ÁGUAS THERMAIS E ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DOS IMIGRANTES.

Empresa Executora: DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 31.494.697/0001-28.

Valor contratado: R$ 136.275,84 (Cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Vigência do contrato: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Prazo de execução: O prazo de vigência de execução do presente Contrato é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da Ordem de Serviço.

ART Execução: 1720243523959.

Pelo presente Termo de Conclusão de Obra Provisório declaramos que a obra supracitada foi concluída e está para ser vistoriada pela Comissão de Recebimento de Obras Públicas da Contratante Prefeitura Municipal de Sulina CNPJ: 80.869.886/0001-43.

Sulina, 06 de dezembro de 2024.

Paulo Horn

Prefeito Municipal

Lucas J. Chioquetta

Engenheiro Civil Fiscal da Obra

Assinado por 2 pessoas: LUCAS JOSE CHIOQUETTA e PAULO HORN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://sulina.1doc.com.br/verificacao/6913-6883-6C30-FD73 e informe o código 6913-6883-6C30-FD73

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6913-6883-6C30-FD73

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCAS JOSE CHIOQUETTA (CPF 107.XXX.XXX-14) em 06/12/2024 11:04:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO HORN (CPF 554.XXX.XXX-49) em 09/12/2024 05:52:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/6913-6883-6C30-FD73