Intervenção	Ano Obra	Contrato/Aditivo	Privado	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	CRECHE BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção está em andamento	Contrato 2-48	36015/06/2012	R$ 676.497,77	100,00%
2	2012	CRECHE BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Esta intervenção está em andamento	Aditivo 1	36015/06/2013	R$ 676.497,77	60,68%