Prefeitura Municipal
de Coronel Vivida

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 03/11/2026 - 02:51:15

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2023	ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 139/2022	90	01/03/2023	R$ 65.343,90	100,00%
6	2023	ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS **Esta intervenção foi concluída**	Aditivo 2/2023	90	01/03/2023	R$ 65.343,90	100,00%

Nº6/2023
Data Inicial: 01/03/2023

ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS



R$ 65.343,90

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
155144; 155145; 155146; 155147; 155148; 155149

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13534	2022	01/03/2023	12261
1697	2023	01/05/2023	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1052	3066	01/03/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*9*.5**-23	ART (CREA)	17**2*2**83**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.*6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Orçamento	Sim
CPF	05*.*6*.6**-27	RRT (CAU)	12**8*9*	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9368	R$ 96.811,25	19/10/2022	
Contrato	139	2022	76.995.455/0001-56	9369	R$ 65.343,90	19/10/2022	100,00%
Aditivo	2	2023	76.995.455/0001-56	9403	R$ 9.164,99	03/04/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9370	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	95,33%
9404	Medição	2	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2023	100,00%
9405	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%

9431	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%
9456	Medição	5	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 139/2022	100,00%
9481	Conclusão	6	Jurisdicionado	03/07/2023			

Nº6/2023
Data Inicial: 01/03/2023

ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS

Documentos



R$ 65.343,90

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO – 06 ABRIGOS DE ESPERA DE ÔNIBUS EM DIVERSOS PONTOS**	
ÁREA: 5,00 M² (6 UNIDADES)**.**	
ENDEREÇO: **VÁRIOS LOCAIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO CORONEL VIVIDA.**	
EMPRESA CONTRATADA: **TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI**	
Nº CNPJ DA EMPRESA: **18.778.775/0001-58**	
CONTRATO **Nº 139/2022**	CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Nº 15/2022**
INICIO DA OBRA: **19/10/2022**	FINAL DA OBRA: **28/04/2023**
DATA DE FISCALIZAÇÃO: **28/07/2023**	

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado nos projetos, nas especificações e na documentação referente ao convênio.

Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade “Ex vi legis”.

Coronel Vivida, 28 de julho de 2023.

JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR

_____

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea 148.981D/PR
Divisão de Estudos e Projetos
Secretaria de Obras Viação e Urbanismo