Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:39:42

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2017 | REFORMA DOS BANHEIROS, TEATRO DE ARENA E PINTURA DE VIGAS E PERGOLADO DA LANCHONETE DO LAGO<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 119/2017 | 90 | 27/07/2017 | R$ 35.383,54 | 100,00% |

Nº5/2017
Data Inicial: 27/07/2017

# REFORMA DOS BANHEIROS, TEATRO DE ARENA E PINTURA DE VIGAS E PERGOLADO DA LANCHONETE DO LAGO



R$ 35.383,54

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 3818; 5951 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 2755 | 2017 | 27/07/2017 | 12476 |
| 3458 | 2017 | 22/09/2017 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1029 | 1346 | 27/07/2017 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 05*.*3*.8**-24 | RRT (CAU) | 59**2*3 | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 20**1*2**62 | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 20**1*2**62 | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 20**1*2**62 | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5257 | R$ 41.567,51 | 06/06/2017 | |
| Contrato | 119 | 2017 | 76.205.681/0001-96 | 5258 | R$ 35.383,54 | 27/07/2017 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5259 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 27/07/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 119/2017 | 53,63% |
| 5264 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 10/08/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 119/2017 | 100,00% |
| 5269 | Conclusão | 3 | Jurisdicionado | 22/09/2017 | | | |