Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:14

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	REPAROS E MELHORIAS CENTRO DE SAÚDE - FASE 2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 221/2017	60	28/03/2018	R$ 31.651,78	100,00%

Nº2/2018
Data Inicial: 28/03/2018

REPAROS E MELHORIAS CENTRO DE SAÚDE - FASE 2



R$ 31.651,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
3725; 5541

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
370	2018	28/03/2018	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1047	1543	28/03/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*3*.8**-24	RRT (CAU)	62**3*8	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*9**95	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*9**95	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	20**3*9**95	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5288	R$ 31.653,05	03/08/2017	
Contrato	221	2017	76.205.681/0001-96	5289	R$ 31.651,78	12/09/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5292	Medição	1	Jurisdicionado	25/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 221/2017	100,00%
5295	Conclusão	2	Jurisdicionado	30/05/2018			