Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:47:15

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2022 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALAMBRADO COM ÁREA DE 887,44M2<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 45/2022 | 180 | 21/07/2022 | R$ 424.942,28 | 100,00% |

Nº3/2022
Data Inicial: 21/07/2022

# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALAMBRADO COM ÁREA DE 887,44M2



R$ 424.942,28

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 8485 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 3151 | 2022 | 21/07/2022 | 12476 |
| 3152 | 2022 | 21/07/2022 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1013 | 1748022 | 21/07/2022 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*6**70** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*6**70** | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*6**70** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 07*.*6*.9**-94 | RRT (CAU) | 12**2*4* | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5445 | R$ 429.234,63 | 14/02/2022 | |
| Contrato | 45 | 2022 | 76.205.681/0001-96 | 5446 | R$ 424.942,28 | 24/05/2022 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5453 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 25/08/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 45/2022 | 25,28% |
| 5459 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 16/09/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 45/2022 | 91,56% |
| 5464 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 31/10/2022 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 45/2022 | 100,00% |
| 5469 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 20/12/2022 | | | |