Prefeitura Municipal
de Renascença

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:40:01

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CMEI GIRASSOL<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 122/2022 | 150 | 11/01/2023 | R$ 648.000,00 | 100,00% |

Nº1/2023
Data Inicial: 11/01/2023

# EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CMEI GIRASSOL



R$ 648.000,00

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 4328 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 7236 | 2022 | 11/01/2023 | 12476 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12476 | 1010 | 1748022 | 11/01/2023 |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**08** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**08** | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.*8*.7**-65 | ART (CREA) | 17**2*3**08** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 97*.*9*.4**-00 | ART (CREA) | 17**2*5**64** | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 5480 | R$ 757.690,76 | 08/07/2022 | |
| Contrato | 122 | 2022 | 76.205.681/0001-96 | 5481 | R$ 648.000,00 | 22/09/2022 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5485 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 22/02/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 122/2022 | 35,47% |
| 5488 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 06/03/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 122/2022 | 56,15% |
| 5494 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 04/04/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 122/2022 | 77,15% |
| 5498 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 10/05/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 122/2022 | 89,88% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5502 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 29/06/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 122/2022 | 100,00% |
| 5508 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 26/07/2023 | | | |