Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Adtivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2019	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA LINHA FURNA	ELÉTRICA 264/2019	24	02/12/2019	R$ 45.595,81	100,00%

Esta intervenção foi concluída