Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:15:25

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2025	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA CAPINZAL **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 311/2024	150	11/03/2025	R$ 4.788.900,00	100,00%

Nº2/2025
Data Inicial: 11/03/2025

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA CAPINZAL



R$ 4.788.900,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30348

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3233	2025	23/06/2025	12249
3232	2025	23/06/2025	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1030	4061	01/07/2025

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
04/02/2026	311/2024	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.*4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*2**57**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	05*.*4*.0**-80	ART (CREA)	17**2*2**57**	Orçamento	Sim
CPF	05*.*4*.9**-76	ART (CREA)	17**2*1**34**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*8*.1**-39	ART (CREA)	17**2*1**68**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001361	R$ 4.928.618,51	15/08/2024	
Contrato	311	2024	76.995.414/0001-60	9001362	R$ 4.788.900,00	11/12/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001363	Medição	1	Jurisdicionado	04/07/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 311/2024	69,59%
9001377	Medição	2	Jurisdicionado	08/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 311/2024	100,00%
9001381	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/09/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900230363974					

Nº2/2025
Data Inicial: 11/03/2025

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA CAPINZAL

Documentos



R$ 4.788.900,00

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

REFERÊNCIA	**CR 952159/2023**
CONTRATADA	**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CONTRATO Nº	**311/2024**
OBJETO	**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA LINHA CAPINZAL**
MEDIÇÃO Nº	**01**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Chopinzinho, PR, 03 de julho de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
CREA-PR 101449/D
ART 1720251673441

1. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA



Foto 01. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 02. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.



Foto 03. Placa da obra instalada próxima à estaca E1.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



Foto 04. Execução da terraplanagem.



Foto 05. Execução da terraplanagem.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 06. Execução da sub-base em macadame seco.



Foto 07. Execução da sub-base em macadame seco.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 08. Execução da base em brita graduada.



Foto 09. Execução da base em brita graduada.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO



Foto 10. Execução da pavimentação asfáltica.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597



Foto 11. Execução da pavimentação asfáltica.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE
CHOPINZINHO




Foto 12. Execução da pavimentação asfáltica.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 13. Execução da pavimentação asfáltica.



Foto 14. Execução da pavimentação asfáltica – final do trecho.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597 e informe o código 45C2-A9EC-86D6-1597

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 45C2-A9EC-86D6-1597

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 03/07/2025 16:19:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/45C2-A9EC-86D6-1597

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

REFERÊNCIA	**CR 952159/2023**
CONTRATADA	**PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CONTRATO Nº	**311/2024**
OBJETO	**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA LINHA CAPINZAL**
MEDIÇÃO Nº	**02 - FINAL**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Chopinzinho, PR, 08 de agosto de 2025.

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
CREA-PR 101449/D
ART 1720251673441

1. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA



Foto 01. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 02. Placa da obra instalada próxima à estaca E1 no início da obra.

2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



Foto 03. Obra de pavimentação asfáltica concluída – início do trecho.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 04. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 05. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 06. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 07. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D



Foto 08. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 09. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D



Foto 10. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 11. Serviços de drenagem concluídos.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 12. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.



Foto 13. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO



Foto 14. Serviços de drenagem concluídos.



Foto 15. Serviços de pavimentação asfáltica e sinalização viária concluídos.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D



Foto 16. Serviços de drenagem concluídos.



Foto 07. Obra de pavimentação asfáltica concluída – final do trecho.

Assinado por 1 pessoa: TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D e informe o código 7D17-EE95-6429-941D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7D17-EE95-6429-941D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TALITA BASEGGIO KAMINSKI DALSASSO (CPF 059.XXX.XXX-76) em 08/08/2025 15:29:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7D17-EE95-6429-941D