Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 03:18:28

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 121/2024	150	05/07/2024	R$ 252.895,23	100,00%

Nº9/2024
Data Inicial: 05/07/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA



R$ 252.895,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
30994

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3999	2024	12/07/2024	12249
4000	2024	12/07/2024	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1026	4061	01/10/2024

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
02/12/2024	121/2024	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	13**6*9*	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	13**6*9*	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.1**-26	RRT (CAU)	14**4*7*	Fiscalização	Sim
CPF	09*.*6*.0**-60	ART (CREA)	17**2*4**95**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9001295	R$ 252.895,23	01/12/2023	
Contrato	121	2024	76.995.414/0001-60	9001296	R$ 205.500,00	04/06/2024	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição

9001297	Medição	1	Jurisdicionado	02/10/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	7,75%
9001305	Medição	2	Jurisdicionado	02/11/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	26,03%
9001305	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	26,03%
9001305	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	26,03%
9001330	Medição	5	Jurisdicionado	21/02/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	31,35%
9001330	Medição	6	Jurisdicionado	21/03/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	31,35%
9001330	Medição	7	Jurisdicionado	22/04/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	31,35%
9001355	Paralisação	8	Jurisdicionado	05/05/2025			
9001375	Medição	9	Jurisdicionado	01/08/2025	Execução Indireta - Contrato	Contrato 121/2024	100,00%
9001376	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/08/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900217205575					

Nº9/2024
Data Inicial: 05/07/2024

REFORMA E AMPLIAÇÃO CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA

Documentos



R$ 252.895,23


CRAS
Centro de Referência de Assistência Social
CAIXA
MINISTÉRIOS DAS CIDADES
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Reforma CRAS Nossa Senhora Aparecida
Valor total da obra: R$ 205.500,00
Comunidade: Bairro Nossa Senhora Aparecida
Município: Chopinzinho-PR
Objeto: Execução de Obra de Reforma e Ampliação do CRAS Nossa Senhora Aparecida
Agentes Participantes: Município de Chopinzinho, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Caixa e MVS Service Solution.
Início da Obra: 05/07/2024
Término da Obra: 02/12/2024
Denúncias, reclamações e elogios: ouvidoria.gov.br


30/09/2024


30/09/2024


30/09/2024


31/07/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA

2ª MEDIÇÃO – 06/11/2024

PLACA DE OBRA:




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA

2ª MEDIÇÃO – 06/11/2024














05/02/2025



LAT 25 50 51 S, LONG 52 31 21 W

Drywall banheiros


LAT 25 50 51 S, LONG 52 31 21 W
Sala fundos


LAT 25 50 51 S, LONG 52 31 21 W
Cozinha


LAT 25 50 51 S, LONG 52 31 21 W
Almoxarifado


LAT 25 50 51 S, LONG 52 31 21 W
Eletrica banheiro