Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:29:39

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ABERTO COM 300M2 **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 42/2014	60	03/11/2014	R$ 38.343,55	100,00%

Nº9/2014
Data Inicial: 03/11/2014

CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ABERTO COM 300M2



R$ 38.343,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
5703

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4844	2014	01/11/2014	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1027	1346	01/11/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Orçamento	Sim
CPF	04*.*5*.6**-50	ART (CREA)	16**5*/D	Fiscalização	Sim
CPF	17*.*9*.9**-34	ART (CREA)	48**/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5031	R$ 38.343,55	24/03/2014	
Contrato	42	2014	76.205.681/0001-96	5032	R$ 38.343,55	24/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5033	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	100,00%
999	Conclusão	2	Jurisdicionado	22/10/2016			