Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/09/2025 - 16:56:28

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2022	Sistema de Abastecimento de água do loteamento residencial Novo Horizonte **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 56/2022	150	01/07/2022	R$ 70.248,24	100,00%

Nº9/2022
Data Inicial: 01/07/2022

Sistema de Abastecimento de água do loteamento residencial Novo Horizonte

R$ 70.248,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
41110

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1515	2022	01/07/2022	12249

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12249	1007	3114	01/07/2022

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
23/07/2022	056/2022	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*8*.3**-89	ART (CREA)	17**2*2**94**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.*0*.0**-07	ART (CREA)	17**2*1**84**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*6**88**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*6**88**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				0	R$ 70.952,43	22/09/2021	
Contrato	56	2022	76.995.414/0001-60	9001057	R$ 70.248,24	24/02/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9001058	Medição	1	Jurisdicionado	15/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2022	100,00%

9001058	Medição	2	Jurisdicionado	22/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 56/2022	100,00%
9001075	Conclusão	3	Jurisdicionado	16/09/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900101188571					

Nº9/2022
Data Inicial: 01/07/2022

Sistema de Abastecimento de água do loteamento residencial Novo Horizonte

Documentos

R$ 70.248,24

15/01/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/01/2022

22/07/2022