Prefeitura Municipal
de Renascença

INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 23/11/2026 - 22:39:46

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ 21.221,98M² **Esta intervenção foi concluída**	Contrato 63/2023	240	26/07/2023	R$ 3.054.998,00	100,00%

Nº4/2023
Data Inicial: 26/07/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ 21.221,98M²



R$ 3.054.998,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial
4309; 4311; 4461; 4462; 4463; 4464; 6030; 7982; 7984; 7985; 8070; 8071

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3782	2023	26/07/2023	12476
3783	2023	26/07/2023	12476

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12476	1015	1748022	26/07/2023

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**50**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**50**	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**50**	Orçamento	Sim
CPF	06*.*8*.7**-65	ART (CREA)	17**2*5**50**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.*5*.7**-29	ART (CREA)	17**2*2**23**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5510	R$ 3.240.548,82	14/10/2022	
Contrato	63	2023	76.205.681/0001-96	5511	R$ 3.054.998,00	16/03/2023	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5515	Medição	1	Jurisdicionado	31/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	36,37%
5518	Medição	2	Jurisdicionado	04/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	57,15%
5522	Medição	3	Jurisdicionado	20/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	78,56%

5529	Medição	4	Jurisdicionado	11/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	82,21%
5534	Medição	5	Jurisdicionado	25/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	84,40%
5541	Medição	6	Jurisdicionado	28/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 63/2023	100,00%
5546	Conclusão	7	Jurisdicionado	15/03/2024			

Nº4/2023
Data Inicial: 26/07/2023

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS EM CBUQ 21.221,98M²

Documentos



R$ 3.054.998,00


Latitude: -26.15456
Longitude: -52.979092
Altitude: 751.75±11 m
Precisão: 9.0 m
Tempo: 22-01-2024 09:11
Nota: Rua Nereu Ramos
Powered by NoteCam


Latitude: -26.15515
Longitude: -52.979347
Elevação: 744.6±2 m
Precisão: 12.7 m
Tempo: 22-01-2024 09:17
Nota: Avenida Deolindo Zanella
Powered by NoteCam


Latitude: -26.15515
Longitude: -52.979414
Elevação: 728.6±12 m
Precisão: 35.1 m
Tempo: 22-01-2024 09:17
Nota: Rua Renato Dapont
Powered by NoteCam


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
VALOR DA OBRA: R$ 3.054.968,00
FONTE DE RECURSO: GOVERNO DO ESTADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS
EXECUÇÃO: DALBA ENGENHARIA E EMP. LTDA
Trecho: DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DE RENASCENÇA
Extensão/Área: 21.221,98 m2
PARANÁ
SECRETARIA DAS CIDADES
Latitude: -26.15574
Longitude: -52.979653
Elevação: 728.6±9 m
Precisão: 3.8 m
Tempo: 22-01-2024 09:21
Nota: Placa de Obra
Powered by NoteCam


PARE
Latitude: -26.155765
Longitude: -52.979633
Elevação: 728.6±13 m
Precisão: 4.5 m
Tempo: 22-01-2024 09:22
Nota: Rua João Guilherme Padilha
Powered by NoteCam


PARE
Latitude: -26.157078
Longitude: -52.980134
Elevação: 728.3±1 m
Precisão: 8.5 m
Tempo: 22-01-2024 09:36
Nota: Rua Presidente Juscelino
Powered by NoteCam


PARE
Latitude: -26.156683
Longitude: -52.981491
Elevação: 728.41±5 m
Precisão: 9.7 m
Tempo: 22-01-2024 09:39
Nota: Rua Artidor Rodrigues Nunes
Powered by NoteCam


Latitude: -26.156955
Longitude: -52.980864
Elevação: 726.3±1 m
Precisão: 4.1 m
Tempo: 22-01-2024 09:44
Nota: Rua Iria Buzzacaro
Powered by NoteCam


GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ EM OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
PARANÁ
Latitude: -26.156654
Longitude: -52.958998
Elevação: 698.1±9 m
Precisão: 4.5 m
Tempo: 22-01-2024 10:03
Nota: Placa de Obra
Powered by NoteCam


Latitude: -26.157923
Longitude: -52.958877
Elevação: 704.16±4 m
Precisão: 9.3 m
Tempo: 22-01-2024 10:05
Nota: Rua 01
Powered by NoteCam


Latitude: -26.158802
Longitude: -52.957777
Elevação: 709.19±1 m
Precisão: 51.4 m
Tempo: 22-01-2024 10:08
Nota: Prolongamento da Rua 01
Powered by NoteCam


Latitude: -26.157602
Longitude: -52.958717
Elevação: 709.69±6 m
Precisão: 4.7 m
Tempo: 22-01-2024 10:15
Nota: Rua 04
Powered by NoteCam


Latitude: -26.157476
Longitude: -52.957507
Elevação: 707.79±19 m
Precisão: 5.0 m
Tempo: 22-01-2024 10:16
Nota: Rua 02
Powered by NoteCam


PARE
Rua 2
Latitude: -26.156465
Longitude: -52.957702
Elevação: 707.59±6 m
Precisão: 4.4 m
Tempo: 22-01-2024 10:18
Nota: Rua 02
Powered by NoteCam


PARE
Latitude: -26.156573
Longitude: -52.956529
Elevação: 714.79±1 m
Precisão: 8.5 m
Tempo: 22-01-2024 10:23
Nota: Rua 03
Powered by NoteCam


Latitude: -26.156763
Longitude: -52.954104
Elevação: 715.1±6 m
Precisão: 9.2 m
Tempo: 22-01-2024 10:38
Nota: Rua B
Powered by NoteCam

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMOP
PARCELA	6	DATA	16/02/2024
MUNICIPIO:	RENASCENÇA	SAM	44
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS - CBUQ	Lote	01
FIRMA EMPREITERA:	DALBA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	Ano	2023
		CONTRATO EMPREITADA: Nº	063/2023
		Data	24/04/2023

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							-	-	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	2,00	100,00%	0,0027	0,27%	3.829,29	7.658,58	7.658,58	-
02	2	**TERRAPLENAGEM**		-					-	-	-
	520200B	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	24,76	100,00%	0,0001	0,01%	14,27	353,33	353,33	-
03	3	**BASE / SUB-BASE**		-					-	-	-
	511100A	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	61,90	100,00%	0,0001	0,01%	4,63	286,60	286,60	-
	531000A	Brita Graduada	m3	12,38	100,00%	0,0008	0,08%	188,98	2.339,57	2.339,57	-
	531300	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	9,29	100,00%	0,0005	0,05%	151,43	1.406,78	1.406,78	-
04	4	**REVESTIMENTO**		-					-	-	-
	PAV-085	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	20.934,40	100,00%	0,0044	0,44%	0,60	12.560,64	12.560,64	-
	560100B	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	61,90	100,00%			0,53	32,81	32,81	-
	589190A	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	0,05	100,00%	0,0001	0,01%	5.772,53	288,63	288,63	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	41.800,80	100,00%	0,0052	0,52%	0,36	15.048,28	15.048,28	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	20,90	100,00%	0,0410	4,10%	5.666,46	118.441,57	118.441,57	-
	570000A	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.565,02	100,00%	0,1247	12,47%	230,00	359.954,72	359.954,72	-
	589000H	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	74,57	100,00%	0,1990	19,90%	7.700,00	574.203,87	574.203,87	-
	570000D	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.573,55	100,00%	0,1254	12,54%	230,00	361.916,62	361.916,62	-
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	74,63	100,00%	0,1991	19,91%	7.700,00	574.686,40	574.686,40	-
05	5	**MEIO-FIO E SARJETA**		-					-	-	-
	PAV-071	Arrancamento de Meio-Fio	m	2.939,87	100,00%	0,0151	1,51%	14,84	43.627,67	43.627,67	-
	810300	Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	2.939,87	100,00%	0,0383	3,83%	37,64	110.656,72	110.656,72	-
06	6	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**		-					-	-	-
	606700B	Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	216,70	100,00%	0,0124	1,24%	164,75	35.701,33	35.701,33	-
	100576B	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	5.985,70	100,00%	0,0057	0,57%	2,74	16.400,81	16.400,81	-
	605000B	Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	34,18	100,00%	0,0100	1,00%	840,46	28.726,92	28.726,92	-
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	225,99	100,00%	0,0136	1,36%	173,83	39.283,84	39.283,84	-
	602100A	Formas de madeira compensada resinada	m2	2,70	100,00%	0,0001	0,01%	135,93	367,01	367,01	-
	520100E	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	100,00	100,00%	0,0007	0,07%	21,01	2.101,00	2.101,00	-
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	5.353,57	100,00%	0,1428	14,28%	77,00	412.224,89	412.224,89	-
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	626,66	100,00%	0,0185	1,85%	85,00	53.266,10	53.266,10	-
	98504	Plantio de Grama em placas	m2	204,10	100,00%	0,0009	0,09%	13,06	2.665,55	2.665,55	-
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	44,00	100,00%	0,0080	0,80%	525,02	23.100,88	23.100,88	-
07	7	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**		-					-	-	-
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.006,87	100,00%	0,0123	1,23%	35,28	35.522,37	35.522,37	-
	820000A	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	1,50	100,00%	0,0004	0,04%	709,15	1.063,73	1.063,73	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	BLSA150	B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un	3,00	100,00%	0,0022	0,22%	2.096,63	6.289,89	6.289,89	-
	CLA060	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	1,00	100,00%	0,0004	0,04%	1.030,74	1.030,74	1.030,74	-
09	11	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)**		-					-	-	-
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	37,00	100,00%	0,0022	0,22%	169,55	6.273,35	6.273,35	-
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	37,00	100,00%	0,0013	0,13%	99,19	3.670,03	3.670,03	-
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	37,00	100,00%	0,0010	0,10%	80,83	2.990,71	2.990,71	-
	74022/55	Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	37,00	100,00%	0,0028	0,28%	218,30	8.077,10	8.077,10	-
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	37,00	100,00%	0,0017	0,17%	132,20	4.891,40	4.891,40	-
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%	0,0020	0,20%	5.805,08	5.805,08	5.805,08	-
									-	-	-
	1	**Rua Nereu Ramos (entre Av Deolindo Zanella - 141,80m e Av Deolindo Zenella + 91,20m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%				-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	2.290,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.580,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	2,29	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	171,75	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	8,19	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	171,75	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	8,19	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	118,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	118,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	33,60	100,00%				-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	236,00	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	1,42	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	8,33	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	16,00	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	208,32	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	23,60	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	4,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	4,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	4,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	100,00%				-	-	-
									-	-	-
	2	**Rua Renato Dapont (entre Av Deolindo Zanella e Av Deolindo Zanella + 153,70m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.520,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.040,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,52	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	114,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,44	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	114,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,44	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	235,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	235,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	34,00	100,00%				-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	427,31	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	2,59	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	16,76	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	14,00	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	380,31	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	47,00	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	3	**Rua João Guilherme Padilha (entre Av Deolindo Zanella e Av Deolindo Zanella + 167,80m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.675,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.350,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,68	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	125,63	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,99	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	125,63	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,99	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	178,70	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	178,70	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	321,66	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	2,03	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	12,70	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	14,00	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	64,37	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	04	**Av Deolindo Zanella (entre Rua Nereu Ramos e Rua Renato Dapont)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	693,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.386,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,69	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	51,98	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,48	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	51,98	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,48	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	92,80	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	92,80	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	32,00	100,00%				-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	200,28	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	1,30	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	8,02	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	3,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	58,13	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	0,30	100,00%				-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	1,00	100,00%				-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	1,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	5	**Rua Presidente Juscelino (entrre Av Deolindo Zanella e Av Deolindo Zanella + 181,80m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.800,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.600,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,80	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	135,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	6,44	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	135,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	6,44	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	309,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	309,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	28,00	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	502,12	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	61,80	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	10,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	136,99	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)**							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	6	**Rua Artidor Rodrigues Nunes (entre Rua Pres Juscelino e Rua Pres Juscelino + 92,30m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	885,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.770,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,89	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,38	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,17	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,38	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,17	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	176,70	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	11,88	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	14,00	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	261,72	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	35,34	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	44,30	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	0,30	100,00%				-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	1,00	100,00%				-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	7	**Rua Iria Buzzacaro (entre Rua Pres Juscelino e Rua Pres Juscelino + 106,70m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.010,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.020,00	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	1,01	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	75,75	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,61	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	75,75	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	300,90	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	1,93	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	11,97	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	14,00	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	267,20	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	33,70	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	49,63	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	0,30	100,00%				-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	1,00	100,00%				-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)**							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	8	**Rua 1 (entre Rua Marechal Hermes da Fonseca e Rua 4)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%				-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	3.160,00	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.320,00	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	270,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	270,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	684,24	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	4,41	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	26,01	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	610,62	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	73,62	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	6,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	149,60	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	9	**Rua 2 (entre Rua Marechal Hermes da Fonseca e Rua 4)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.177,58	100,00%				-	-	-
		Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton						-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,16	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	180,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	180,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	507,00	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	2,37	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	20,28	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	469,44	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	37,56	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	4,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	68,54	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	10	**Rua 3 (entre Rua Marechal Hermes da Fonseca e Rua Marechal Hermes da Fonseca + 142,60m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	9,76	100,00%				-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2	24,40	100,00%				-	-	-
		Brita Graduada	m3	4,88	100,00%				-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	3,66	100,00%				-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.650,72	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,74	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	125,36	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,91	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	245,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	245,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	51,60	100,00%				-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	380,00	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	2,53	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	13,31	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	332,78	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	45,83	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2	204,10	100,00%				-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	60,63	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	3,00	100,00%				-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	11	**Rua 4 (entre Rua 01 e Rua 02)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	98,13	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,63	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	98,13	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	4,63	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	240,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	240,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	630,82	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	2,98	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	20,00	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,10	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	578,70	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	52,12	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	3,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	72,47	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	0,30	100,00%				-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	1,00	100,00%				-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	12	**Prolongamento da Rua 1 (entre Rua 4 e Rua 4 + 450,00m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3						-	-	-
		REVESTIMENTO							-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	221,75	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	10,47	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	221,75	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	10,47	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	478,17	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	478,17	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	860,71	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	5,02	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	34,27	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	765,08	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	95,63	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	2,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	95,03	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	0,30	100,00%				-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	1,00	100,00%				-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS **(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)**							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	5,00	100,00%				-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	13	**Rua B (entre Rua Vitório Venzon e Rua Vitório Venzon + 156,30m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	15,00	100,00%				-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2	37,50	100,00%				-	-	-
		Brita Graduada	m3	7,50	100,00%				-	-	-
		Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	5,63	100,00%				-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	0,79	100,00%				-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	57,78	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,73	100,00%				-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	62,48	100,00%				-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,95	100,00%				-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m	248,00	100,00%				-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	248,00	100,00%				-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3	37,50	100,00%				-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	150,80	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	0,91	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	5,01	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	120,00	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	30,80	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	1,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	56,73	100,00%				-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	75,29	100,00%				-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3	50,19	100,00%				-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	83,65	100,00%				-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un	3,00	100,00%				-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	1,00	100,00%				-	-	-
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	100,00%				-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
									-	-	-
	14	**Rua Marechal Hermes da Fonseca (entre Rua 1 e Rua 2 + 52,60m)**							-	-	-
		SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un						-	-	-
		TERRAPLENAGEM							-	-	-
		Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3						-	-	-
		BASE / SUB-BASE							-	-	-
		Regularização compac.subleito 100% PN	m2						-	-	-
		Brita Graduada	m3						-	-	-

Medição 06

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2						-	-	-
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton						-	-	-
		CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton						-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton						-	-	-
		CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton						-	-	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton						-	-	-
		MEIO-FIO E SARJETA							-	-	-
		Arrancamento de Meio-Fio	m						-	-	-
		Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m						-	-	-
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							-	-	-
		Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros)	m3						-	-	-
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	425,00	100,00%				-	-	-
		Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	0,37	100,00%				-	-	-
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	16,02	100,00%				-	-	-
		Formas de madeira compensada resinada	m2	0,20	100,00%				-	-	-
		Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3						-	-	-
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	389,64	100,00%				-	-	-
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	35,36	100,00%				-	-	-
		Plantio de Grama em placas	m2						-	-	-
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	3,00	100,00%				-	-	-
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2						-	-	-
		Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2						-	-	-
		Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un						-	-	-
		DRENAGEM							-	-	-
		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3						-	-	-
		Reaterro e apiloamento mecânico	m3						-	-	-
		Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m						-	-	-
		B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un						-	-	-
		C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un						-	-	-
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a							-	-	-
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un						-	-	-
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un						-	-	-
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un						-	-	-
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un						-	-	-
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un						-	-	-
		Prova da Capa Asfáltica	gb						-	-	-
		% PREVISTO :		19,30%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	2.886.101,40	2.886.101,40	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$	2.886.101,40
Medição Acumulada:	R$	2.886.101,40
Total Anterior:	R$	2.578.542,25
Valor Desta Medição:	R$	307.559,15

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 26/02/2024 10:39:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

BRUNO BARBIERI DALEFFE:08965070929
Assinado digitalmente por BRUNO BARBIERI DALEFFE:08965070929
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=76085620000132, OU=presencial, CN=BRUNO BARBIERI DALEFFE:08965070929
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data/hora da assinatura: 26/02/2024 10:39:09 -0300

Bruno Barbieri Daleffe
Eng. Civil - CREA PR 168427/D

João Paulo Basniak Boese
Eng. Civil - CREA PR 134576/D

IDALIR JOAO ZANELLA:28382218920
Assinado de forma digital por IDALIR JOAO ZANELLA:28382218920
Dados: 2024.02.26 10:57:06 -03'00'

Idalir João Zanella

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

MUNICÍPIO	**RENASCENÇA**
PROJETO/LOTE	**SAM 44 / LOTE 01**
PROGRAMA	**PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**
CONTRATADA	**DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CONTRATO Nº	**063/2023**
OBJETO	**Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 21.221,98 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.**

MEDIÇÃO Nº	**06**
DATA DA VISTORIA	**22/01/2024**

Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 21.221,98 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

MAPA / CROQUI / PLANTA BAIXA COM A MARCAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO



Croqui 1



Croqui 2



Croqui 3

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR



Croqui 4

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Foto 1


PARE
Latitude: -26.155765
Longitude: -52.979633
Elevação: 728.6±13 m
Precisão: 4.5 m
Tempo: 22-01-2024 09:22
Nota: Rua João Guilherme Padilha
Powered by NoteCam

Foto 2


Latitude: -26.155563
Longitude: -52.980412
Elevação: 743.5±13 m
Precisão: 29.0 m
Tempo: 22-01-2024 09:26
Nota: Rua João Guilherme Padilha
Powered by NoteCam

Foto 3


Latitude: -26.155146
Longitude: -52.979409
Elevação: 746.99±8 m
Precisão: 6.0 m
Tempo: 22-12-2023 09:04
Nota: Rua Renato Dapont
Powered by NoteCam

Foto 4


Latitude: -26.15515
Longitude: -52.979414
Elevação: 728.6±12 m
Precisão: 35.1 m
Tempo: 22-01-2024 09:17
Nota: Rua Renato Dapont
Powered by NoteCam

Foto 5


Latitude: -26.15513
Longitude: -52.979692
Elevação: 744.8±1 m
Precisão: 13.9 m
Tempo: 22-01-2024 09:18
Nota: Rua Renato Dapont
Powered by NoteCam

Foto 6


Latitude: -26.15515
Longitude: -52.979347
Elevação: 744.6±2 m
Precisão: 12.7 m
Tempo: 22-01-2024 09:17
Nota: Avenida Deolindo Zanella
Powered by NoteCam

Foto 7


PARE
Latitude: -26.154689
Longitude: -52.979078
Elevação: 745.1±7 m
Precisão: 10.3 m
Tempo: 22-01-2024 09:14
Nota: Avenida Deolindo Zanella
Powered by NoteCam

Foto 8


Latitude: -26.15456
Longitude: -52.979092
Altitude: 751.75±11 m
Precisão: 9.0 m
Tempo: 22-01-2024 09:11
Nota: Rua Nereu Ramos
Powered by NoteCam

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34

Renascença, 22 de Janeiro de 2024.

João Paulo Basniak Boese
CREA-PR 134576/D
ART de fiscalização nº 1720225555070

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 23/01/2024 16:36:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Termo de Recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

SUPERVISÃO:
PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

MUNICÍPIO:	SIT	SAM	LOTE	CONCLUSÃO:
RENASCENÇA	**56250**	**44**	**1**	**16/02/2024**

EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO	CNPJ/ CPF	Nº CONTRATO:
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	**03222465000185**	**063/2023**

VALOR:
R$ 2.886.101,40 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS*********)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Pavimentação asfáltica de vias urbana em CBUQ, 21.221,98 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

LOCALIZAÇÃO:
VIAS URBANAS - SETOR 22 DE RENASCENÇA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Rua Nereu Ramos (entre Av Deolindo Zanella - 141,80m e Av Deolindo Zenella + 91,20m)
Rua Renato Dapont (entre Av Deolindo Zanella e Av Deolindo Zanella + 153,70m)
Rua João Guilherme Padilha (entre Av Deolindo Zanella e Av Deolindo Zanella + 167,80m)
Av Deolindo Zanella (entre Rua Nereu Ramos e Rua Renato Dapont)
Rua Presidente Juscelino (entrre Av Deolindo Zanella e Av Deolindo Zanella + 181,80m)
Rua Artidor Rodrigues Nunes (entre Rua Pres Juscelino e Rua Pres Juscelino + 92,30m)
Rua Iria Buzzacaro (entre Rua Pres Juscelino e Rua Pres Juscelino + 106,70m)
Rua 1 (entre Rua Marechal Hermes da Fonseca e Rua 4)
Rua 2 (entre Rua Marechal Hermes da Fonseca e Rua 4)
Rua 3 (entre Rua Marechal Hermes da Fonseca e Rua Marechal Hermes da Fonseca + 142,60m)
Rua 4 (entre Rua 01 e Rua 02)
Prolongamento da Rua 1 (entre Rua 4 e Rua 4 + 450,00m)
Rua B (entre Rua Vitório Venzon e Rua Vitório Venzon + 156,30m)
Rua Marechal Hermes da Fonseca (entre Rua 1 e Rua 2 + 52,60m)

Em dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro a Comissão abaixo assinada, declara o recebimento provisório da obra acima referida,
executada em observância com o indicado nas especificações técnicas do projeto e na documentação referente ao contrato em epígrafe.

Declaramos ainda que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumpridas as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.

Bruno Barbieri Daleffe
CREA PR 168427/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO BASNIAK BOESE
Data: 26/02/2024 10:42:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Paulo Basniak Boese
CREA PR 134576/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

IDALIR JOAO ZANELLA:28382218920
Assinado de forma digital por IDALIR JOAO ZANELLA:28382218920
Dados: 2024.02.26 10:59:41 -03'00'

IDALIR JOÃO ZANELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.

Renascença, 16 de fevereiro de 2024

Fernanda Espindola de Oliveira
CREA PR 178038/D
Engenheira civil - PARANACIDADE