Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES

Data de Impressão: 04/09/2025 - 14:45:41

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2023 | Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 502/2022 | 240 | 01/06/2023 | R$ 6.725.989,82 | 100,00% |

Nº4/2023
Data Inicial: 01/06/2023

# Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município

R$ 6.725.989,82

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 29494; 30023; 30028; 30030; 30031; 30036; 30044; 30047; 30048; 30050; 30054; 30056; 30062; 30065; 30069; 30070; 30077; 30080; 30082; 30085; 30086; 30088; 30090; 30091; 30092; 30096; 30111; 30117; 30122; 30147; 30149; 30150; 30153; 30157; 30164; 30165; 30167; 30168; 30170; 30172; 30177; 30183; 30188; 30191; 30201; 30203; 30219; 30227; 30233; 30236; 33467; 39725; 39791 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 3452 | 2023 | 29/05/2023 | 12249 |
| 3454 | 2023 | 29/05/2023 | 12249 |
| 1231 | 2024 | 04/03/2024 | 12249 |
| 717 | 2024 | 08/02/2024 | 12249 |
| 718 | 2024 | 08/02/2024 | 12249 |
| 716 | 2024 | 08/02/2024 | 12249 |
| 1335 | 2024 | 07/03/2024 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1007 | 3114 | 01/06/2023 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 08/04/2024 | 502/2022 | Contrato |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 02*.*5*.9**-03 | ART (CREA) | 17**2*1**32** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 03*.*5*.3**-33 | ART (CREA) | 17**2*5**66** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 03*.*5*.3**-33 | ART (CREA) | 17**2*5**66** | Orçamento | Sim |
| CPF | 03*.*5*.3**-33 | ART (CREA) | 17**2*2**41** | Fiscalização | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9001166 | R$ 6.726.572,72 | 01/02/2022 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 502 | 2022 | 76.995.414/0001-60 | 9001167 | R$ 6.725.989,82 | 23/11/2022 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001173 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/06/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 8,80% |
| 9001173 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/07/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 8,80% |
| 9001173 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/08/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 8,80% |
| 9001197 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/09/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 41,36% |
| 9001197 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/10/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 41,36% |
| 9001197 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/11/2023 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 41,36% |
| 9001216 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 01/12/2023 | | | |
| 9001238 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/03/2024 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 502/2022 | 100,00% |
| 9001245 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 01/04/2024 | | | |

# Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900141373375 | | | | | |

Nº4/2023
Data Inicial: 01/06/2023

# Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município

## Documentos

R$ 6.725.989,82

2023/9/1 13:33

2023/9/4 10:46

2023/9/5 15:14

2023/9/5 15:20

2023/9/5 15:27

2023/9/5 15:40