Prefeitura Municipal
de Chopinzinho

# INTERVENÇÕES



Data de Impressão: 19/11/2026 - 04:36:38

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2020 | Pavimentação Poliédrica em trechos de aclive, na localidade de Santo Antonio, Zona rural<br>**Esta intervenção foi concluída** | Contrato 207/2020 | 120 | 16/10/2020 | R$ 111.523,77 | 100,00% |

**Nº16/2020**
**Data Inicial: 16/10/2020**

# Pavimentação Poliédrica em trechos de aclive, na localidade de Santo Antonio, Zona rural



**R$ 111.523,77**

# Intervenção X Bem

| Bem Patrimonial |
|---|
| 31868 |

# Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---|---|---|---|
| 3580 | 2020 | 16/10/2020 | 12249 |

# Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|---|---|---|---|
| 12249 | 1002 | 2703 | 16/10/2020 |

# Vigência de Documento(s)

| Data de Vigência | Nº do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|---|
| 28/12/2022 | 000000 | Convênio |

# Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*0**14** | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*0**14** | Orçamento | Sim |
| CPF | 07*.*7*.1**-48 | ART (CREA) | 17**2*2**49** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 08*.*8*.9**-40 | RRT (CAU) | 96**9*1 | Execução de Obra | Sim |

# Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | | | | 9000788 | R$ 111.523,77 | 20/11/2019 | |
| Contrato | 207 | 2020 | 76.995.414/0001-60 | 9000789 | R$ 111.523,77 | 24/06/2020 | 100,00% |

# Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000804 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 16/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 25,88% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000836 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 10/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 50,59% |
| 9000836 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 02/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 50,59% |
| 9000836 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 05/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 50,59% |
| 9000880 | Paralisação | 5 | Jurisdicionado | 10/02/2021 | | | |
| 9000906 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 12/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 51,27% |
| 9000906 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 05/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 51,27% |
| 9000906 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 10/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 51,27% |
| 9000938 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 05/07/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 207/2020 | 100,00% |
| 9000953 | Conclusão | 10 | Jurisdicionado | 10/08/2021 | | | |

## Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 900040770279 | 900120615071001 | 1 | 28/09/2022 | 27/03/2023 | |